



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

Stadt Brandenburg an der Havel, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL
DER OBERBÜRGERMEISTER

AUSKUNFT ERTEILT
Oberbürgermeister Steffen Scheller

Dienstszitz im Altstädtischen Rathaus
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: (03381) 58 70 01
Fax: (03381) 58 70 04
E-Mail: oberbuergemeister@
stadt-brandenburg.de

**Anfrage der Fraktion Freie Wähler Nr. 207/2021 vom
04.07.2021 an den Oberbürgermeister zur SVV am
29.09.2021 zur Umsetzung Beschluss Nr. 165/2021
„Gerostraßenspange“**

DATUM

22.07.2021

UNSER ZEICHEN
SVBRB- VII/66.006SVV

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Anfrage beantworte ich wie folgt:

**1. Welche konkreten Schritte hat die Verwaltung nach der
Beschlussfassung im Mai zur Umsetzung des Beschlusses
unternommen?**

Für die Sicherstellung der Finanzierung ist die Bereitstellung der erforderlichen Mittel im städtischen Haushalt notwendig. Geplant ist, die für das Jahr 2021 eingestellten investiven Mittel für den geplanten Ausbau der Packhofstraße auf das Vorhaben Ausbau Gerostraße zu übertragen. Der Ausbau der Packhofstraße wird sich aufgrund der Abhängigkeiten von der zukünftigen Gestaltung des Packhofgeländes, die derzeit noch diskutiert und unabsehbar ist, verzögern. Weiterhin ist eine Verpflichtungsermächtigung für die Freigabe der finanziellen Mittel in den Folgejahren notwendig, um die Umsetzung des Gesamtprojektes abzusichern.

Die Übertragung der Mittel bedarf der Zustimmung der SVV, die entsprechende Beschlussvorlage Nr. 209/2021 wird für die September-SVV eingereicht.

**2. Wie weit ist das Antragsverfahren bzw. die Vorbereitung eines
Genehmigungsantrages? Gibt es Variantenuntersuchungen? Wie
und wann werden kommunale Gremien an Entscheidungen zu
möglichen Varianten beteiligt?**

Für die Planung und den Bau von Verkehrsanlagen gibt es vorgeschriebene Planungsabläufe mit definierten Leistungsphasen. Es sind entsprechende Vorleistungen und parallele Gutachten beizubringen. Hinzu kommt ein entsprechender Verwaltungsaufwand

BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE55 1605 0000 3611 6600 26
BIC: WELADED1PMB

Brandenburger Bank
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60
BIC: GENODEF1BRB

Postbank Berlin
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09
BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 13 ZZZ 00000018553

DATENSCHUTZ
Hinweise zur Datenverarbeitung und
zum elektronischen Schriftverkehr:
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz



Stadt Brandenburg an der Havel
DER OBERBÜRGERMEISTER

für die öffentliche Ausschreibung und Vergabe der einzelnen Leistungen sowie die sachliche und technische Prüfung.

Eine Übersicht der einzelnen Schritte mit einer groben unverbindlichen Zeitabschätzung ist als Anlage beigefügt. Eine Beteiligung politischer Gremien ist zur Fertigstellung der Vorplanung einschließlich der Variantenuntersuchung etwa im 4. Quartal 2022 geplant. Es wird eine Beschlussvorlage zur SVV mit entsprechender Behandlung in den Fachausschüssen geben.

3. Wann ist mit der Einreichung des Genehmigungsantrages zu rechnen?

Der Antrag auf Planfeststellung könnte nach heutiger Schätzung im Sommer 2023 eingereicht werden. Für das Genehmigungsverfahren sind 18 Monate angesetzt.

Baubeginn wäre bei ungestörtem Planungsablauf Anfang 2026 möglich.

Mit freundlichen Grüßen

Steffen Scheller

Anlage: Zeitplan

Neubau der L 98 Gerostraße, Verlängerung bis zur Willi-Sänger-Straße einschl. Knotenausbau Brielower Straße

Zeitplan Planung und Bau Verkehrsanlagen (Planungen LBP, Lärm und LSA ab Lph. 2 parallel)

Leistung	Dauer	Datum Beginn	Datum Ende	Q4/21	Q1/22	Q2/22	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25	Q2/25	Q3/25	Q4/25	Q1/26	Q2/26	Q3/26	Q4/26	Q1/27	Q2/27	Q3/27	Q4/27	Q1/28	Q2/28
Bereitstellung der finanziellen Mittel	4 Monate	Jun 21	Sep 21																											
Ausschreibung Planungsleistungen VA, Baugrund, Vermessung	4 Monate	Okt 21	Jan 22																											
Vermessung	2 Monate	Feb 22	Mrz 22																											
Lph. 1 Grundlagenermittlung	2 Monate	Feb 22	Mrz 22																											
Lph. 2 Vorplanung Variantenuntersuchung	6 Monate	Apr 22	Sep 22																											
Vorlage ASUV / SVV	3 Monate	Okt 22	Dez 22																											
Baugrunduntersuchung	2 Monate	Nov 22	Dez 22																											
Lph. 3 Entwurfsplanung	5 Monate	Jan 23	Mai 23																											
Bürgerinformation	1 Monat	Jun 23																												
Lph. 4 Genehmigungsplanung Planfeststellung	18 Monate	Jul 23	Dez 24																											
Lph. 5 Ausführungsplanung	3 Monate	Jan 25	Mrz 25																											
Lph. 6 Vorbereitung der Vergabe	3 Monate	Apr 25	Jun 25																											
Ausschreibung /Vergabe	6 Monate	Jul 25	Dez 25																											
Bauftrag		Jan 26																												
Bürgerinformation	1 Monat	Jan 26																												
Straßenbauarbeiten	18 Monate	Feb 26	Aug 27																											
Schlussrechnung, Prüfung FöMi	6 Monate	Sep 27	Jan 28																											

Gesamtdauer bis Verkehrsfreigabe (ohne Puffer)

75 Monate (6,3 Jahre)