Sachstandsbericht für das Jahr 2021

zur Umsetzung des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts der ILE Iller-Roth-Biber

ILE-Region, 01.02.2022

Geschäftsstelle ILE Iller-Roth-Biber
Rathaus Kellmünz
Marktstraße 6
89293 Kellmünz a. d. Iller

E-Mail: probst@ile-iller-roth-biber.de
Tel: 08337 9002974
Mobil: 01520 3424080
www.ile-iller-roth-biber.de
www.instagram.com/ile_iller_roth_biber

ILE-Regionalmanager: Andreas Probst

1. Sachstandsbericht zur Umsetzungsbegleitung der ILE Iller-Roth-Biber

In der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber sind die Stadt Illertissen, die Märkte Buch und Kellmünz sowie die Gemeinden Oberroth, Osterberg, Roggenburg und Unterroth organisiert. Das Lenkungsgremium der ILE setzt sich aus den ersten Bürgermeistern der sieben Kommunen zusammen.

Umsetzungsbegleiter ist seit dem 01.12.2020 Herr Andreas Probst. Er ist als Stabsstelle bei der Stadt Illertissen angestellt. Sein Büro und die Geschäftsstelle der ILE Iller-Roth-Biber befinden sich im Rathaus des Marktes Kellmünz (Marktstraße 6, 89293 Kellmünz a. d. Iller).

2. Jahresrückblick auf die Geschäftsstelle der ILE Iller-Roth-Biber

Die Rechtsform der ILE ist eine Kommunale Arbeitsgemeinschaft gemäß Art. 4 ff. KommZG. Da die ILE somit keine eigenständige Rechtsperson ist und deshalb selbst als Institution beispielsweise keine Förderanträge stellen oder als Veranstalter von Veranstaltungen fungieren kann, wurden weitere mögliche Rechtsformen eruiert. In der Sitzung des Lenkungsgremiums vom 16.06.2021 wurde beschlossen, die aktuelle Rechtsform beizubehalten und eine Vereinsgründung zukünftig in Erwägung zu ziehen, falls die Vorteile daraus den bürokratischen Aufwand überwiegten. Förderanträge, Genehmigungen etc. werden weiterhin von den Kommunen gestellt bzw. beantragt.

Im Jahr 2021 fanden trotz Covid19-Pandemie insgesamt 10 Sitzungen des Lenkungsgremiums der ILE statt. Diese konnten alle in Präsenz abgehalten werden. Hierfür wurden jeweils Örtlichkeiten gewählt, um die Abstands- und Hygieneregelungen einhalten zu können. Die Sitzungen fanden und werden auch zukünftig monatlich oder zweimonatlich an wechselnden Orten in der ILE-Region stattfinden. Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der stattgefundenen Sitzungen mit einem Auszug der jeweiligen Themen.

ILE-Sitzungen im Jahr 2021

Titel	Datum	Ort	Themen (Auszug)
1.ILE-Sitzung	22.01.2021	Vereinsheimhalle Oberroth	Regionalbudget, Dienstfahrzeug Regionalmanager, ILE-Logo
2.ILE-Sitzung	12.02.2021	Schützenheim Unterroth	Produktion Imagefilme, LEADER-Projekt „Machbarkeitsstudie Rundwanderthemenwege“, Vorstellung Ergebnisse Eigentümerbefragung durch Bader Konzept GmbH
3.ILE-Sitzung	15.03.2021	Historische Schranne Illertissen	Bausteine „Aktives Flächenmanagement“, Ideenwettbewerb „Kommunal? Digital!“
4.ILE-Sitzung	17.05.2021	Grundschule Kellmünz	Vorstellung Kernwegenetzkonzept durch BBV LandSiedlung, Planungen „Tag der Innenentwicklung“
5.ILE-Sitzung	16.06.2021	Bildungszentrum Roggenburg	Kernwegenetzkonzept, Planungen „Tag der Innenentwicklung“, Veröffentlichung „Guter Beispiele der Innenentwicklung“
6.ILE-Sitzung	12.07.2021	Historische Schranne Illertissen	Vernetzung Freizeitangebot, Kernwegenetzkonzept
7.ILE-Sitzung	08.09.2021	Dorfstadel Buch	Baufibel, Kernwegenetzkonzept, Bürgerworkshop zur Ortsmitte Obenhausen
8.ILE-Sitzung	13.10.2021	Paulushaus Osterberg	Kernwegenetzkonzept, Vortrag zum Vertragsnaturschutzprogramm, Projekte für 2022

9.ILE-Sitzung	19.11.2021	Multifunktions-halle Kellmünz	Baufibel, Vortragsreihe Innenentwicklung, Regionalbudget 2022, Projekte 2022
10.ILE-Sitzung	20.12.2021	Historische Schranne Illertissen	Jahresrückblick auf 2021, Ausblick auf 2022, Regionalbudget 2022, Aktives Flächenmanagement, ILE-Haushalt 2022

Darüber hinaus fanden mehrere Treffen von Arbeitsgruppen projektspezifisch statt. Zur Planung des Tags der Innenentwicklung 2021 trafen sich die Herren Bürgermeister Stölzle und Poppele sowie Regionalmanager Herr Probst am 19.04.2021 und am 08.06.2021, um Details über die Durchführung etc. zu besprechen. Ein Auftakttreffen der Projektbeteiligten der Aktionstage Freizeitvernetzung 2022 fand am 16.12.2021 virtuell statt.

Da die ILE und ihr Umsetzungsbegleiter ihre Arbeit erst im Dezember 2020 aufgenommen haben, wurde für das Jahr 2021 noch kein Aktionsplan erstellt. Eine genaue Zielvorgabe für das Jahr 2021 wurde ebenfalls nicht formuliert. Verschiedene Projekte, deren Ideen die im Laufe des Jahres in den Sitzungen entstanden, konnten umgesetzt werden. Aufgrund der Covid19-Pandemie konnte mit dem Tag der Innenentwicklung 2021 eine Veranstaltung nicht im geplanten Rahmen durchgeführt werden.

Öffentlichkeitsarbeit zur Bekanntmachung der ILE und deren Arbeit sowie der Aufbau einer Corporate Identity standen im Mittelpunkt der Arbeit des Umsetzungsbegleiters. Die lokale Tagespresse, die Amts- und Mitteilungsblätter sowie der Social-Media-Kanal Instagram wurden hierfür regelmäßig als Informationsmedien genutzt. Außerdem wurden im Januar 2021 eine Website gelauncht sowie ein Logo stellvertretend für die ILE angefertigt. Imagefilme der ILE-Kommunen wurden in Auftrag gegeben und über die Website, Instagram, YouTube und ausgewählte Partner:innen veröffentlicht. Zu Beginn des Jahres stellte der Umsetzungsbegleiter die ILE sowie seine Aufgabengebiete in den sieben Kommunalparlamenten vor.

Die Abbildung „Arbeitszeitverteilung Gesamt“ zeigt die prozentuale Verteilung der Arbeitszeit des Umsetzungsbegleiters im Jahr 2021. Den geringsten Anteil nahmen lokale Projekte ein, zu denen beispielsweise der Bürger:innen-Workshop in Obenhausen und die Projektidee einer Audiotour durch Kellmünz zählen. Anschließend folgte der Anteil, der auf Projektausarbeitung und Organisatorisches im Bereich eines LEADER-Projektes abfällt. Das Förderprogramm Regionalbudget des Amts für Ländliche Entwicklung nahm die viertmeiste Zeit in Anspruch. Darauffolgend und ähnlich zeitintensiv war die Öffentlichkeitsarbeit, worunter Pressearbeit, Arbeit an der Website und den Social-Media-Auftritten sowie die Produktion der Imagefilme und das Anfertigen des ILE-Logos fallen. Der Zweitgrößte Anteil wurde von administrativen Tätigkeiten eingenommen. Darunter fallen die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, Teilnahme an Tagungen, Seminaren und Netzwerktreffen, die Aufstellung des Haushalts der ILE, Evaluierung und Organisatorisches. Den Großteil nahm die Projektarbeit in den interkommunal verorteten Projekten ein.



Arbeitszeitenverteilung Gesamt

Stundenverteilung interkommunale Projekte

Die Abbildung „Stundenverteilung interkommunale Projekte“ illustriert dabei die Zeitverteilung auf die sechs Handlungsfelder der ILE in Prozent, woraus erkenntlich wird, dass das Handlungsfeld „Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur“ (Projekte: Tag der Innenentwicklung, Vortragsreihe Innenentwicklung, Broschüre Gute Beispiele der Innenentwicklung, Baufibel) die mit Abstand meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Das Handlungsfeld, welches die Themen Naherholung, Tourismus und Kultur (Projekte: Veranstaltungskalender, Freizeitbroschüre, Planungen Aktionstage Freizeitvernetzung) abdeckt, nahm den zweitgrößten Anteil ein. An dritter Stelle folgte der Bereich „Bündelung kommunaler Dienstleistungen“ (Projekte: ILE-logo, Bauhoftreffen). Die viertmeiste Zeit nahm das Handlungsfeld „Wirtschaft, Gewerbe“ (Projekte: Kernwegenetzkonzept, Planung Gastro-Guide, Planung Regio-Broschüre, Planung Bewerberbroschüre) in Anspruch. An fünfter Stelle folgte das Handlungsfeld „Daseinsvorsorge, Nahversorgung“ (Projekte: Planung Aktionstag für Vereine, Sicherung der Daseinsvorsorge in den ILE-Kommunen, Alternative Mobilitätsangebote). Die wenigste Zeit nahm der Bereich „Natur und Landschaft“ (Projekte: Vortrag zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm, Planung Blühflächenfortbildung) ein.

3. Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit aktuellem Bearbeitungsstand

Eine Projektübersicht mit dem aktuellen Bearbeitungsstand, sortiert nach Handlungsfeldern, ist als Tabelle (Anhang 1) im Anhang zu finden. Betrachtet werden dabei die im Jahr 2021 umgesetzten, begonnenen und in mittel- oder langfristiger Planung befindlichen Projektvorschläge aus dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) auf den Seiten 124 bis 247. Die Projektvorschläge aus dem ILEK sind neben der Untergliederung in Handlungsfelder einerseits in interkommunale und lokale und andererseits in strategisch konzeptionelle und konkrete praxisorientierte Projekte unterteilt. *„Die Projektvorschläge weisen […] Wechselwirkungen mit anderen Projektvorschlägen auf. Im günstigsten Fall ergeben sich vielfältige Synergieeffekte für die Allianz-Region, die dem geplanten Projekt ein besonderes Gewicht geben und zu dessen vorrangiger Einstufung bei der Umsetzungsplanung führen sollten“* (ILEK Iller-Roth-Biber 2020, S. 117). Die Projektvorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und getreue Umsetzung gemäß des Projektsteckbriefs. Vielmehr ergeben sich in der Praxis Mischformen und auf die aktuellen Situationen angepasste Umsetzungen der Projektideen. Die Abschnitte 4, 5, 6 und 7 des vorliegenden Sachstandsberichts thematisieren die in der Praxis umgesetzten bzw. in Umsetzung oder in Planung befindlichen Projekte.

4. Erläuterung bereits umgesetzter Projekte

Die in den folgenden Unterabschnitten behandelten Projekte wurden im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt. Die jeweiligen in Tabellenform dargestellten Projektsteckbriefe beinhalten die tangierten ILEK-Projektvorschläge, die Projektbeteiligten, das erreichte Projektziel sowie mögliche nächste Schritte zur Weiterführung des Projekts.

4.1. Handlungsfeld 1: Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur

Baufibel ILE Iller-Roth-Biber	
Tangierte ILEK-Projekte	Baukultur in der ILE-Region – aus Erfahrungen lernen (1/32), Gestaltungsleitfaden / Baukultur Pilotprojekt Meßhofen (1/31), Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Büro Baader Konzept GmbH, Architekt Gerhard Glogger, ALE
Projektziel	Die Baufibel der ILE Iller-Roth-Biber mit einem Leitfaden für regionstypische Gestaltungs- und Baukultur wird durch das Büro Baader Konzept GmbH erstellt.
Nächste Schritte	Vorstellung der Baufibel am Tag der Innenentwicklung 2022

Die Baufibel der ILE Iller-Roth-Biber beinhaltet einen Leitfaden der orts- und regionstypischen Bau- und Gestaltungskultur sowie eine Zusammenstellung „Guter Beispiele“ der Innenentwicklung. Außerdem sind darin die Ergebnisse einer Eigentümerbefragung, eine Darstellung des aktuellen Standes des Innenentwicklungskatasters, eine Checkliste „Bauen im Bestand“ sowie eine Zusammenstellung von Fördermöglichkeiten für Hausbesitzer:innen inkludiert. Ein digitales Exemplar kann nach Veröffentlichung auf der Website heruntergeladen werden.

Broschüre „Gute Beispiele der Innenentwicklung“	
Tangierte ILEK-Projekte	Baukultur in der ILE-Region – aus Erfahrungen lernen (1/32), Gestaltungsleitfaden / Baukultur Pilotprojekt Meßhofen (1/31), Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Hausbesitzer:innen
Projektziel	Die Broschüre „Gute Beispiele der Innenentwicklung“ informiert Bürger:innen und Hausbesitzer:innen über gelungene Best-Practise-Beispiele im Bereich der Haussanierung bzw. Innenentwicklung. Die Broschüre wurde am Tag der Innenentwicklung am 16.07.2021 veröffentlicht.
Nächste Schritte	Eventuell 2. Auflage mit weiteren Beispielen

Die Broschüre „Gute Beispiele der Innenentwicklung“ enthält 15 Best-Practise-Beispiele aus dem Bereich der Innenentwicklung. Darin enthalten sind sowohl private als auch öffentliche Gebäude, die entweder saniert oder neugebaut wurden. Sie alle haben gemein, dass das Schaffen von Wohn- sowie Aufenthaltsraum in den Ortskernen im Kontext einer flächensparenden Siedlungsentwicklung thematisiert wird. Ein digitales Exemplar kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://tinyurl.com/BeispieleInnenentwicklung

Broschüre "Gute Beispiele der Innenentwicklung"

4.2. Handlungsfeld 2: Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz

Kernwegenetzkonzept	
Tangierte ILEK-Projekte	Kernwegenetzkonzept (2/7)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Markt Altenstadt, Büro BBV LandSiedlung
Projektziel	Mit dem Kernwegenetzkonzept beabsichtigten die ILE-Kommunen und der Markt Altenstadt die Multifunktionalität und Durchgängigkeit von land- und forstwirtschaftlich genutzten Wegen. Das Konzept wurde am 17.05.2021 vorgestellt.
Nächste Schritte	Aufstellung 5-Jahresplanung, Umsetzung von Kernwegevorhaben

Das Kernwegenetzkonzept dient den ILE-Kommunen, dem Markt Altenstadt sowie dem ALE Schwaben als Rahmenplan zur Umsetzung und Förderung der Ausbaumaßnahmen von land- und forstwirtschaftlich genutzten Wegen. Das Konzept wurde im Rahmen der 4. ILE-Sitzung am 17.05.2021 durch Frau Anna Strobl vom Büro BBV LandSiedlung vorgestellt. Ein digitales Exemplar kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.ile-iller-roth-biber.de/projekte/laufende-projekte/kernwegenetzkonzept

4.3. Handlungsfeld 3: Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung

Vortrag zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm	
Tangierte ILEK-Projekte	Biodiversitätsprojekt „Vielfalt erleben“ / Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung (3/11), ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung (3/13)
Projektbeteiligte	Untere Naturschutzbehörde Landkreis Neu-Ulm, ILE-Kommunen, ILE, Bayerischer Bauernverband
Projektziel	Mit einem Vortrag zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm am 08.12.2021 verfolgten die ILE und die UNB Neu-Ulm das Ziel, die Landwirte vorwiegend in der ILE-Region über die Fördermöglichkeiten des VNP zu informieren.
Nächste Schritte	Weitere Vorträge und Veranstaltungen, z.B. Blühflächenfortbildung

Im Rahmen des Online-Vortrags zum Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) am 08.12.2021 informierte Herr Jonas Benner von der UNB Neu-Ulm 23 Landwirt:innen aus dem Landkreis Neu-Ulm über die Fördermöglichen des VNP. Der Vortrag diente als Auftakt zu weiteren Veranstaltungen und Vorträgen zur Umsetzung von zielgruppengerechter Umwelt- und Naturschutzbildung.

4.4. Handlungsfeld 4: Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben

Soccer & Basketball Court Illertissen	
Tangierte ILEK-Projekte	Erweiterung der Jugendfreizeitanlage in Illertissen (4/18)
Projektbeteiligte	Stadt Illertissen
Projektziel	Die Jugendfreizeitanlage in Illertissen wurde 2021 durch einen Soccer & Basketball Court erweitert.
Nächste Schritte	Eventuell neue Erweiterungen in den kommenden Jahren

Die Jugendfreizeitanlage Illertissen, in deren Umfeld sich das DAV-Kletterzentrum und ein Skatepark befinden, wurde um einen Soccer & Basketball Court erweitert, der im Frühjahr 2022 eröffnet wird und zum Fußball- und Basketballspielen genutzt werden darf.

Verschiedene Büchertauschmodelle	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Bücherschränke (5/17)
Projektbeteiligte	ILE (Regionalbudget), Stadt Illertissen, Gemeinde Roggenburg
Projektziel	Mit den beiden Büchertauschmodellen verfolgten die Stadt Illertissen bzw. die Gemeinde Roggenburg das Ziel, Bürger:innen mit keinem oder umständlichem Zugang zu öffentlichen Büchereien die Möglichkeit zur „Ausleihe“ von Büchern zu ermöglichen.
Nächste Schritte	Eventuell weitere Bücherschränke o.ä. in den kommenden Jahren

Eröffnung Büchermobil, v.l.n.r: Büchereileiterinnen der Stadtbücherei Astrid Theimer und Karin Steck, Stadtpfarrer Andreas Specker, ILE-Regionalmanager Andreas Probst, Bürgermeister Jürgen Eisen

Das Büchermobil der Stadt Illertissen steht monatlich wechselnd an prominenten Orten bzw. Plätzen in den verschiedenen Stadtteilen. Die Pflege der Bücher übernimmt die Stadtbücherei, die Pflege und Logistik des Wagens der Bauhof der Stadt. An den Spielplätzen in den Roggenburger Ortsteilen Ingstetten, Meßhofen und Biberach stehen Bücherschränke in Form von Stromverteilerkästen des Energieversorgungsunternehmens Lechwerke AG. Ehrenamtliche Bücherschrankpaten übernehmen hier die Pflege der Schrankinhalte.

Bücherschrank Spielplatz Meßhofen

4.5. Handlungsfeld 5: Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV

Broschüre Freizeitangebot	
Tangierte ILEK-Projekte	Vernetzung Tourismusangebote (4/5)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE
Projektziel	Die Broschüre mit dem Freizeitangebot der ILE-Kommunen zeigt auf, welche Aktivitäten und Einrichtungen zur Freizeitnutzung in der Region möglich bzw. vorhanden sind.
Nächste Schritte	Aktionstage Freizeitvernetzung 2022

Die Broschüre „Freizeitangebot“ wurde in den Sommerferien 2021 veröffentlicht und liegt in den Kommunalverwaltungen aus. In manchen Kommunen wurde die Broschüre an alle Haushalte verteilt. Aufbauend auf die Broschüre werden im Jahr 2022 Aktionstage zur Freizeitvernetzung stattfinden. Ein digitales Exemplar kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://tinyurl.com/freizeitangebot

Broschüre "Freizeitangebot in der Region der ILE Iller-Roth-Biber

4.6. Handlungsfeld 6: Bündelung kommunaler Dienstleistungen

ILE-Logo	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Logo (6/1)
Projektbeteiligte	ILE
Projektziel	Das ILE-Logo vertritt die ILE auf symbolische und bildhafte Weise.
Nächste Schritte	Projekt abgeschlossen

Das Logo der ILE Iller-Roth-Biber repräsentiert die ILE auf symbolische Weise. Das Projekt bildete den Auftakt zur Ausarbeitung einer Corporate Identity und eines Corporate Designs.

Logo der ILE Iller-Roth-Biber

Kleinprojekte Regionalbudget 2021	
Tangierte ILEK-Projekte	Umsetzung von Kleinprojekten (6/9)
Projektbeteiligte	ILE, Projektträger:innen
Projektziel	Mit dem Förderprogramm des Regionalbudgets des ALE können Kleinprojekte mit maximalen zuwendungsfähigen Nettokosten von 20.000 € gefördert werden.
Nächste Schritte	Regionalbudget 2022

Im Rahmen des Regionalbudgets wurden 2021 insgesamt 15 Kleinprojekte gefördert. Die geförderten Kleinprojekte können unter folgendem Link eingesehen werden: www.ile-iller-roth-biber.de/projekte/abgeschlossene-projekte/regionalbudget-2021

Ruhe- und Rastplatz zwischen Obenhausen und Ebersbach

Neues Spielgerät auf dem Abenteuerspielplatz Osterberg

Neue Wartehalle in Oberroth

5. Erläuterung aktueller Projekte

Die jeweiligen in Tabellenform dargestellten Projektsteckbriefe beinhalten die tangierten ILEK-Projektvorschläge, die Projektbeteiligten, das geplante Projektziel, die bisher erreichten Projektschritte, die nächsten Schritte sowie den Zeitpunkt des geplanten Projektendes.

5.1. Handlungsfeld 1: Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur

Dorferneuerung Jedesheim	
Tangierte ILEK-Projekte	Dorferneuerung Jedesheim (1/1)
Projektbeteiligte	Teilnehmergemeinschaft Jedesheim, Stadt Illertissen, ALE Schwaben
Projektziel	Mit der Dorferneuerung Jedesheim werden die Lebensverhältnisse sowie die Standortqualität verbessert.
Projektschritte	- ~~1. Bauabschnitt - Baumaßnahmen Bayernstraße 2017~~ - ~~2. Bauabschnitt - Baumaßnahmen Bergenstettener Straße 2018~~ - ~~3. Bauabschnitt – Baumaßnahmen im südlichen Ortskern 2020 und 2021~~ - Weitere Baumaßnahmen im Ortszentrum um den Marienplatz - Neubau des Dorfladengebäudes mit barrierefreien Sozialwohnungen
Geplantes Projektende	Längerfristig angesetztes Projekt

Im Rahmen der Dorferneuerung in Jedesheim werden Straßen sowie Plätze und Aufenthaltsorte innerhalb der Ortschaft verbessert. Außerdem werden durch den Neubau des Dorfladengebäudes barrierefreie Sozialwohnungen geschaffen. Des Weiteren können Privatmaßnahmen gefördert werden. Eine Teilnehmergemeinschaft aus Bürger:innen spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Dorferneuerung Tiefenbach	
Tangierte ILEK-Projekte	Dorferneuerung Tiefenbach (1/2)
Projektbeteiligte	Stadt Illertissen, ALE Schwaben
Projektziel	Mit der Dorferneuerung in Tiefenbach wird das Bürgermeister-Bürzel-Haus als Dorfgemeinschaftshaus und die umliegenden Bereiche als Dorfplatz saniert bzw. umgestaltet.
Projektschritte	- Generalsanierung des Bürgermeister-Bürzel-Hauses sowie Gestaltung der umliegenden Freiflächen - Gestaltung der Randbereiche der Ortsdurchfahrt (Graf-Kirchberg-Straße) - Förderungen von Privatmaßnahmen
Geplantes Projektende	Längerfristig angesetztes Projekt

Im Illertisser Ortsteil Tiefenbach wird im Rahmen einer Dorferneuerung durch die Etablierung eines Dorfgemeinschaftshauses mit Umgestaltung eines Dorfplatzes die Aufenthaltsqualität verbessert und die Dorfgemeinschaft gestärkt.

Dorferneuerung Schießen	
Tangierte ILEK-Projekte	Dorferneuerung Schießen (1/7)
Projektbeteiligte	Gemeinde Roggenburg, ALE Schwaben
Projektziel	Die Grundversorgung der Bürger:innen von Schießen und der umliegenden Dörfer wird durch die langfristige Sicherung eines Metzgereibetriebes gewährleistet.
Projektschritte	- Sicherung der Grundversorgung der Bewohner:innen durch Metzgerei
Geplantes Projektende	Längerfristig angesetztes Projekt

Im Rahmen einer Förderung von „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ wird im Roggenburger Ortsteil Schießen der Metzgereibetrieb Weithmann zur Sicherstellung der Grundversorgung der Bewohner:innen von Schießen und der umliegenden Dörfer unterstützt.

Ortsmitte Obenhausen	
Tangierte ILEK-Projekte	Ortsmitte Obenhausen (1/10)
Projektbeteiligte	Bürger:innen Obenhausen, Markt Buch, ILE
Projektziel	Im Bucher Ortsteil Obenhausen stehen vier Gebäude im Umfeld des Vereinsheims leer, welche wieder reaktiviert, umgenutzt oder ersetzt werden sollen.
Projektschritte	- ~~Bürger:innen-Workshop in Obenhausen am 29.09.2021~~ - Beratung des Marktratsgremiums über weiteres Vorgehen
Geplantes Projektende	Längerfristig angesetztes Projekt

Im Rahmen eines Bürger:innen-Workshops am 29.09.2021 im Vereinsheim Obenhausen konnten die Bürger:innen des Bucher Ortsteils Obenhausen ihre Wünsche und Ideen zur Umnutzung und Umgestaltung der Ortsmitte im Umfeld des Vereinsheims kundtun. Die Ergebnisse wurden durch den Regionalmanager aufbereitet und der Marktverwaltung übergeben. Das Marktratsgremium wird über den weiteren Ablauf beschließen.

Interkommunales Innenentwicklungskataster	
Tangierte ILEK-Projekte	Interkommunales Innenentwicklungskataster (1/28)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Büro Baader Konzept
Projektziel	Im Interkommunale Innenentwicklungskataster wurden Leerstände und Baulücken in den sieben ILE-Kommunen erfasst. Die Ergebnisse wurden am 12.02.2021 vorgestellt.
Projektschritte	- ~~Vorstellung der Eigentümerbefragung und der Leerstandserhebung in 2. ILE-Sitzung am 12.02.2021~~ - Fortlaufende Aktualisierung des Katasters durch ILE-Manager
Geplantes Projektende	Übergang in Prozess bereits erfolgt; Fortlaufende Aktualisierung dauerhaft

In der 2. ILE-Sitzung am 12.02.2021 wurden die Ergebnisse der Leerstands- und Baulückenerhebung durch das Büro Baader Konzept GmbH vorgestellt. Eine fortlaufende Aktualisierung des Innenentwicklungskatasters wird durch den ILE-Regionalmanager durchgeführt. Hierzu erhält er die Informationen von den Kommunalverwaltungen.

Aktives Flächenmanagement	
Tangierte ILEK-Projekte	Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE
Projektziel	Mit dem Projekt „Aktives Flächenmanagement“ sollen mehrere Teilprojekte zusammengeführt und aktive Innenentwicklung betrieben werden.
Projektschritte	- Vorträge im Rahmen der Vortragsreihe „Innenentwicklung“ - Tag der Innenentwicklung
Geplantes Projektende	Langfristig angesetztes Projekt; Übergang in Prozess bereits erfolgt

Das Aktives Flächenmanagement ist ein Überprojekt, welchem mehrere Teilprojekte untergeordnet werden. Diese Teilprojekte werden sowohl im ILEK als auch im vorliegenden Sachstandsbericht separat aufgeführt. Beispiele hierfür sind die Vortragsreihe „Innenentwicklung“, die Fortschreibung des Innenentwicklungskatasters, die Baufibel sowie der Tag der Innenentwicklung.

	Vortragsreihe „Innenentwicklung“
Tangierte ILEK-Projekte	Vortragsreihe „Bauen im Bestand“ (1/34)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, verschiedene Referent:innen
Projektziel	Im Rahmen der Vortragsreihe „Innenentwicklung“ werden die Bürger:innen, Kommunalverwaltungen, Bürgermeister:innen sowie die kommunalen Mandatsträger:innen der ILE-Region sowie des Landkreises Neu-Ulm über verschiedene Themen informiert.
Projektschritte	~~- Tag der Innenentwicklung am 17.07.2021 in Unterroth~~ ~~- Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“ durch die Koordinationsstelle Wohnen im Alter am 15.09.2021~~ ~~- Vortrag zum Thema „Privatmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung durch Bauoberrat Christoph Graf vom ALE am 21.09.2021~~ ~~- Vortrag zum Thema „Bau- und Bodendenkmalpflege und Denkmalschutz“ durch Cornelia Niederwieser (LRA Neu-Ulm), Dr. Judith Berger und Dr. Hubert Fehr (BLFD)~~ - Vortrag zum Thema „Baurecht und Innenentwicklung“ durch Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag am 04.05.2022 - Vortrag zum Thema „Bauen und Klima“ durch die Bayerische Architektenkammer am 25.06.2022 - Beratungsabend durch die Bayerische Architektenkammer am 29.06.2022
Geplantes Projektende	Am Beratungsabend am 29.06.2022

Der Tag der Innenentwicklung 2021 stellte den Auftakt zur Vortragsreihe „Innenentwicklung“ dar. Im Herbst 2021 fanden drei Vorträge zu den Themen „Wohnen im Alter“, „Dorferneuerung“ und „Denkmalschutz“ statt. Im Frühjahr 2022 wird die Veranstaltungsreihe mit einem Vortrag für alle Mandatsträger:innen und Bürgermeister:innen im Landkreis Neu-Ulm durch Herrn Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag fortgeführt. Außerdem findet ein Vortrag zum Thema „Bauen und Klima“ durch die Bayerische Architektenkammer statt.

Plakat zum Vortrag zu "Wohnen im Alter" am 15.09.2021

Plakat zum Vortrag zu "Bau- und Bodendenkmalpflege und Denkmalschutz" am 23.11.2021

Plakat zum Vortrag zu "Privatmaßnahmen im Rahmen einer Dorferneuerung" am 21.10.2021

Tag der Innenentwicklung 2022	
Tangierte ILEK-Projekte	Vortragsreihe „Bauen im Bestand“ (1/34), Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, verschiedene Referent:innen, verschiedene Unternehmer:innen
Projektziel	Am Tag der Innenentwicklung am 25.06.2022 im Sportheim in Unterroth können sich die Bürger:innen der Region an Messeständen mit Unternehmer:innen zu den Themen „Altbau“ und „Innenentwicklung“ austauschen. Außerdem dient der Tag als Höhepunkt der Vortragsreihe „Innenentwicklung“.
Projektschritte	~~- Tag der Innenentwicklung am 17.07.2021 in Unterroth~~ ~~- Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“ durch die Koordinationsstelle Wohnen im Alter~~ ~~- Vortrag zum Thema „Privatmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung durch Bauoberrat Christoph Graf vom ALE~~ ~~- Vortrag zum Thema „Bau- und Bodendenkmalpflege und Denkmalschutz“~~ - Vortrag zum Thema „Baurecht und Innenentwicklung“ durch Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag am 04.05.2022 - Tag der Innenentwicklung 2022 am 25.06.2022 in Unterroth - Vortrag zum Thema „Bauen und Klima“ durch die Bayerische Architektenkammer - Vorstellung der Baufibel durch Baader Konzept und Herrn Glogger - Weitere Vorträge
Geplantes Projektende	Am Tag der Innenentwicklung am 25.06.2022

Der Tag der Innenentwicklung 2021 konnte aufgrund der Auflagen hinsichtlich der Corona-Pandemie nicht im geplanten Rahmen stattfinden. Der vorgesehene Messeteil musste abgesagt werden. 2022 soll dieser in Kombination mit der Vortragsreihe durchgeführt werden.

5.2. Handlungsfeld 2: Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz

Umsetzung von Kernwegevorhaben	
Tangierte ILEK-Projekte	Kernwegenetzkonzept (2/7)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, ALE Schwaben
Projektziel	Für kurzfristig priorisierte Kernwegevorhaben werden von den entsprechenden Kommunen ab Januar 2022 Förderanträge im Rahmen der ELER-Förderung gestellt.
Projektschritte	~~- Vorstellung und Veröffentlichung des Kernwegenetzkonzepts durch BBV LandSiedlung in 4. ILE-Sitzung am 17.05.2021~~ ~~- Zusammenstellung der kurz- und mittelfristigen Umsetzungsvorhaben der Kommunen im Dezember 2021~~ - Antragstellung zur Förderung durch das Förderprogramm ELER ab Januar 2022
Geplantes Projektende	Langfristig angesetztes Projekt

Die im Kernwegenetzkonzept verankerten Kernwege sollen in den nächsten Jahren und Jahrzenten um- und ausgebaut werden. Hierzu haben die Kommunen ihre dringlichsten und hoch priorisierten Kernwege in einen Aktionsplan eintragen lassen. Dieser Aktionsplan soll im Rahmen des aktuellen ELER-Förderlaufs umgesetzt werden.

Regio-Broschüre	
Tangierte ILEK-Projekte	Vermarktung regionaler Produkte (2/11), Initiative Dorfläden (5/19)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Direktvermarktende
Projektziel	Eine Regio-Broschüre, die 2022 veröffentlicht wird, beinhaltet eine Zusammenstellung des Angebots an regionalen Direktvermarktenden und Produzierenden.
Projektschritte	~~- Aufruf an Direktvermarktende in Amts- und Mitteilungsblättern~~ ~~- Antragstellung im Rahmen des Regionalbudgets 2022 durch Stadt Illertissen~~ - Ausfertigung und Veröffentlichung der Broschüre
Geplantes Projektende	Mit Einreichung des Durchführungsnachweises spätestens am 01.10.2022

Im Rahmen eines Förderantrags zum Regionalbudget wird eine Regio-Broschüre unter dem Motto „Aus der Region, für die Region“ mit einer Zusammenstellung des regionalen Lebensmittelangebots veröffentlicht. Der Fokus liegt dabei auf Direktvermarktende und Produzierende regionaler Lebensmittel.

Bewerberbroschüre	
Tangierte ILEK-Projekte	Bewerbung Pflegeberuf / Pflegeoffensive (5/13)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Ausbildungsbetriebe
Projektziel	Die Bewerberbroschüre, über welche sich Jugendliche einen Überblick über das Ausbildungsangebot in der Region machen können, wird im Februar 2022 veröffentlicht.
Projektschritte	~~- Aufruf an Ausbildungsfirmen~~ - Ausfertigung und Veröffentlichung der Broschüre
Geplantes Projektende	Frühjahr 2022

2021 veröffentlichte die Stadt Illertissen eine Bewerberbroschüre zur Informationen für Schüler:innen als Übersicht über das Ausbildungsangebot im Stadtgebiet als Alternative zum ausgefallenen Bewerberforum. Eine zweite Auflage 2022 wird das Angebot auf die ILE-Region ausweiten und an allen Schulen, deren Abgänger:innen eine Berufsausbildung machen könnten, ausgeteilt.

Gastro-Guide	
Tangierte ILEK-Projekte	Initiative Dorfgasthäuser (4/13)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, gastronomische Betriebe
Projektziel	Der Gastro-Guide ist ein Gastronomieführer, der Bürger:innen über das gastronomische Angebot in der ILE-Region informiert und im Laufe des Jahres 2022 erscheinen wird.
Projektschritte	~~- Zusammenstellung des gastronomischen Angebots in den ILE-Kommunen~~ ~~- Antragstellung im Rahmen des Regionalbudgets 2022 durch Stadt Illertissen~~ - Ausfertigung und Veröffentlichung der Broschüre
Geplantes Projektende	Mit Einreichung des Durchführungsnachweises spätestens am 01.10.2022

Im Rahmen eines Förderantrags zum Regionalbudget wird ein Gastro-Guide mit einer Zusammenstellung und Übersicht am gastronomischen Angebot der ILE-Region veröffentlicht. Es werden Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten in der Broschüre berücksichtigt.

5.3. Handlungsfeld 3: Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung

Blühflächenfortbildung für kommunale Bauhöfe	
Tangierte ILEK-Projekte	Biodiversitätsprojekt „Vielfalt erleben“ / Öffentlichkeitsarbeit uns Sensibilisierung (3/11), ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung (3/13)
Projektbeteiligte	Untere Naturschutzbehörde Landkreis Neu-Ulm, Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, Bauhöfe der ILE-Kommunen, ILE
Projektziel	Im Rahmen einer Blühflächenfortbildung werden den Bauhöfen der ILE-Region die theoretischen und praktischen Grundlagen der Blühflächenpflege erläutert.
Projektschritte	- ~~Besprechung des Rahmens und Festlegung des Datums im Dezember 2021~~ - Durchführung theoretische Fortbildung - Durchführung praktische Fortbildung
Geplantes Projektende	Am Tag der Durchführung der Blühflächenfortbildung

Im theoretischen Fortbildungsteil erläutert der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege das Praxis-Handbuch für Bauhöfe von der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege. Beim praktischen Teil werden Geräte und Praktiken zur naturfreundlichen Pflege vorgestellt und erläutert.

5.4. Handlungsfeld 4: Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben

LEADER-Projekt „Machbarkeitsstudie Rundwanderthemenwege“	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Rundweg (1/40), Wasser erlebbar machen (4/9)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, Markt Altenstadt, ILE, Tourismus Landkreis Neu-Ulm, Bildungszentrum Roggenburg, Bayerische Staatsforsten, Walderlebniszentrum Roggenburg, Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm e.V.
Projektziel	Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden durch Bürger:innen-Workshops Wanderrouten, Rastplätze etc. eruiert. Die Wanderwege werden die Themen Wasser und Wald pädagogisch aufarbeiten.
Projektschritte	- ~~Vorstellung der Projektidee vor LAG-Steuerungsgremium am 21.04.2021~~ - ~~Positive Beschlussfassung des LAG-Steuerungsgremiums am 26.07.2021~~ - ~~Antragstellung beim AELF Kempten am 13.08.2021~~ - ~~Bewilligungsbescheid durch AELF Kempten vom 20.12.2021~~ - Auftragsvergabe an Planungsbüro - Beginn der Bürger:innen-Workshops zur Eruierung der Routen im Frühjahr 2022 - Ausarbeitung und Fertigstellung durch beauftragtes Büro
Geplantes Projektende	Herbst/Winter 2022/2023

Das Wanderangebot im südlichen Landkreis Neu-Ulm ist im Gegensatz zum Landkreisnorden ausbaufähig. Die Wege dafür sind allerdings gut ausgebaut vorhanden. Mithilfe der Machbarkeitsstudie werden die Wanderrouten, Standorte für Rastplätze und Informationsstationen zu den Themen Wald und Wasser eruiert. Das Projekt wird über die LEADER-Förderung im Landkreis teilfinanziert.

Aktionstage Freizeitvernetzung 2022	
Tangierte ILEK-Projekte	Vernetzung Tourismusangebote (4/5), Gemeinsame Ferienbetreuung (5/3)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Landkreis Neu-Ulm (Kultur, Tourismus), Bildungszentrum Roggenburg, Walderlebniszentrum Roggenburg, Stiftung Gartenkultur, VHS Neu-Ulm, Braunmiller Bustouristik, weitere Vereine der ILE-Region
Projektziel	Zur Vernetzung des Freizeitangebots finden 2022 zwei Aktionstage (am Internationalen Museumstag am 15.05.2022 und in den Sommerferien am 07.08.2022) statt.
Projektschritte	~~- Veröffentlichung der Freizeitbroschüre im Sommer 2021~~ ~~- Projektauftakttermin zur Besprechung erster Details mit Projektbeteiligten am 16.12.2021~~ ~~- Antragstellung im Rahmen des Regionalbudgets 2022~~ ~~- Konkretisierung der Details~~ - Durchführung des Aktionstags am Internationalen Museumstag am 15.05.2022 - Durchführung des Aktionstags Freizeit am 07.08.2022
Geplantes Projektende	Mit Einreichung des Durchführungsnachweises spätestens am 01.10.2022

Mithilfe eines eigens angefertigten Busfahrplans wird das Freizeitangebot der ILE-Region an zwei Aktionstagen miteinander verknüpft. Am ersten Tag stehen die Museen der Region im Fokus. Beim zweiten Tag wird das gesamte Freizeitangebot miteinander verknüpft. Als Partner fungieren verschiedene Institutionen sowie Vereine in der Region.

Veranstaltungskalender	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Veranstaltungskalender (4/6)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Vereine, VHS
Projektziel	Ein Veranstaltungskalender der gesamten ILE-Region liefert einen Überblick Veranstaltungen von Kommunen, Vereinen, Verbänden sowie der VHS und wird monatlich auf der Website als PDF veröffentlicht.
Projektschritte	~~- Beschluss des ILE-Lenkungsgremiums in 4. ILE-Sitzung am 17.05.2021~~ - Fortlaufende monatliche Veröffentlichung eines Veranstaltungskalenders auf der ILE-Homepage
Geplantes Projektende	Projektende de facto erreicht; Übergang in Prozess erfolgt; Fortlaufende Veröffentlichung dauerhaft

Da der verwendete Homepage-Baukasten keine Einbettung einer Kalenderfunktion erlaubt, wird jeweils zum Monatsanfang eine PDF hochgeladen, in der öffentliche Veranstaltungen von Kommunen, Vereinen, Verbänden und der Volkshochschule Neu-Ulm einzusehen sind. Die Kalender werden unter folgendem Link hochgeladen: www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/veranstaltungen

5.5. Handlungsfeld 5: Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV

Regiomaten	
Tangierte ILEK-Projekte	Treffpunkt Regiomat für alle ILE-Kommunen (5/18), Sicherung der Daseinsvorsorge in den ILE-Kommunen (5/20)
Projektbeteiligte	ILE (Regionalbudget), ILE-Kommunen
Projektziel	Zur Sicherung der Daseinsvorsorge in den ILE-Kommunen werden Versorgungsautomaten angeschafft, die einerseits die Distributionswege der lokalen Dorfläden erweitern und andererseits die Versorgung der Bürger:innen mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs sicherstellen.
Projektschritte	- ~~Förderung von Regiomaten für die Gemeinde Osterberg und den Markt Kellmünz durch Regionalbudget 2021~~ - ~~Antragstellung zur Förderung eines Regiomaten für die Gemeinde Unterroth durch Regionalbudget 2022~~ - Mögliche Förderbewilligung durch das Entscheidungsgremium
Geplantes Projektende	Sobald die Versorgung durch Lebensmittel in allen Gemeinden ausreichend vorhanden ist.

Im Rahmen des Regionalbudgets 2021 wurden in den Gemeinden Kellmünz und Osterberg Versorgungsautomaten angeschafft, die vom Dorfladen Kellmünz bestückt werden. Für das Regionalbudget 2022 stellt die Gemeinde Unterroth einen Antrag auf Förderung eines Regiomaten, der in diesem Fall durch den Dorfladen Bianca's Lädele beschickt werden soll.

Regiomat am Rathaus Osterberg

Regiomat am Rathaus Kellmünz

Aktionstag für Vereine	
Tangierte ILEK-Projekte	Akademie der Vereine (5/15), ILE-Vereine – Vernetzung und Bewerbung (5/16)
Projektbeteiligte	Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE), ILE, Ehrenamtliche und Vereinsverantwortliche
Projektziel	Beim Aktionstag für Vereine am 16.07.2022 werden Ehrenamtlichen Strategien erläutert und Hilfsmittel zur Hand gegeben, mit denen Sie Mitglieder gewinnen sowie Führungskräfte finden.
Projektschritte	- ~~Festlegung des Datums und der Örtlichkeit im Dezember 2021~~ - Durchführung des Aktionstages mit Workshops am 16.07.2022
Geplantes Projektende	Am Aktionstag für Vereine am 16.07.2022

Der Aktionstag für Vereine 2022 wird am 16.07.2022 in der Vereinsheimhalle in Oberroth stattfinden. Referent:innen und Workshopleiter:innen sind Michael Batz (Thema: Mitglieder gewinnen, begeistern und halten), Karl Bosch (Thema: Führungskräfte suchen und finden) sowie Renate Mitleger-Lehner (Thema: Rund um das Vereinsrecht). Die Aktion wird in Zusammenarbeit mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE) stattfinden.

Kostengünstiger ÖPNV für Senioren	
Tangierte ILEK-Projekte	Verknüpfung ÖPNV-Angebote (5/26), Bewerbung ÖPNV (5/27), Alternative Mobilitätsangebote (5/28)
Projektbeteiligte	Donau-Iller-Nahverkehrsgesellschaft (DING), Landkreis Neu-Ulm, ILE-Kommunen, Kommunen des Landkreises Neu-Ulm
Projektziel	Tickets für den ÖPNV sollen für die Senioren des Landkreises Neu-Ulm ab dem Jahr 2023 günstiger werden, um die Mobilität in fortgeschrittenem Alter sicherzustellen.
Projektschritte	- ~~Beschluss des Gremiums zur Eruierung von Modellen für kostengünstigen ÖPNV für Senioren~~ - Besprechungstermin mit DING, Landratsamt Neu-Ulm, ILE
Geplantes Projektende	Einführung eines Modells im Jahr 2023

Die Stadt Illertissen bietet den Senioren im Stadtgebiet seit August 2021 die Möglichkeit den innerstädtischen Busverkehr kostenlos zu nutzen. Die entstehenden Kosten übernimmt die Stadt. Ein ähnliches Modell mit einer Bezuschussung des Tickets 65plus des Verkehrsverbundes DING durch die Kommunen des Landkreises soll zukünftig die Mobilität der Senioren erleichtern.

5.6. Handlungsfeld 6: Bündelung kommunaler Dienstleistungen

ILE-Sitzungen	
Tangierte ILEK-Projekte	ILEK-Umsetzungsbegleitung (6/2), Regelmäßige Treffen der ILE-Bürgermeister (6/3)
Projektbeteiligte	ILE-Manager, ILE-Bürgermeister, ausgewählte Vertreter der Verwaltung oder des Ehrenamts aus den Kommunen
Projektziel	Seit Januar 2021 finden monatlich Sitzungen des Lenkungsgremiums der ILE statt, welches aus den Bürgermeistern der Allianz-Kommunen besteht.
Projektschritte	Regelmäßige (monatliche) Sitzungen des Lenkungsgremiums der ILE
Geplantes Projektende	Übergang in Prozess erfolgt; Monatliche Sitzungen finden statt.

Bei den monatlichen Sitzungen des ILE-Lenkungsgremiums werden sowohl aktuelle Projekte besprochen und beschlossen als auch neue Projektideen entwickelt. Gelegentlich werden externe Referent:innen eingeladen, die Projekte vorstellen. Das ALE Schwaben nimmt an Sitzungen mit entsprechenden Themenschwerpunkten teil. Weitere nicht stimmberechtigte Teilnehmer an den Sitzungen sind Herr Wolfgang Berrens als ILE-Referent der Gemeinde Osterberg sowie Herr Florian Schilling als Sachgebietsleiter Hochbau der Stadt Illertissen.

Maschinen- sowie Fachkräfteaustausch der Bauhöfe	
Tangierte ILEK-Projekte	Interkommunaler Maschinenring / Maschinenpool (6/5), ILE-Fachkräfteaustausch (6/6)
Projektbeteiligte	ILE, Bauhöfe und Verwaltungen der ILE-Kommunen
Projektziel	Um Ressourcen und Geld zu sparen, soll es den Bauhöfen der ILE-Kommunen zukünftig erleichtert werden, Maschinen sowie Fachpersonal mit anderen Bauhöfen auszuleihen.
Projektschritte	- ~~1. Treffen der Bauhofverantwortlichen der ILE-Kommunen am 16.09.2021~~ - Erstellung einer Inventarliste der Maschinen der ILE-Bauhöfe, die für einen Austausch möglich sind - Abschließen von Zweckvereinbarungen zum Austausch von Maschinen und Fachkräften zwischen den ILE-Kommunen
Geplantes Projektende	Geplantes Projektende nach Erstellung der Inventarliste im Winter 2021/2022, anschließend Übergang in Prozess; weitere Treffen der Bauhofverantwortlichen auf der Agenda

Die Größen der Bauhöfe der ILE-Kommunen unterscheiden sich sehr stark. Der kleinste Bauhof besteht aus einer Person, der größte aus rund 50 Mitarbeiter:innen. Damit nicht jeder Bauhof alle benötigten Maschinen selbst anschaffen muss, wird eine Inventarliste an Geräten und Maschinen erstellt, die ein Überblick darüber schaffen soll. Des Weiteren sollen Fachkräfte bei erhöhtem Bedarf an andere Bauhöfe unkompliziert ausgeliehen werden. Hierfür werden Zweckvereinbarungen zwischen den Kommunen geschlossen.

Umsetzung von Kleinprojekten	
Tangierte ILEK-Projekte	Umsetzung von Kleinprojekten (6/9)
Projektbeteiligte	ILE, ALE Schwaben, ILE-Kommunen, Vereine, Stiftungen, Privatpersonen, Unternehmen
Projektziel	Mit dem Förderprogramm des Regionalbudgets des ALE können Kleinprojekte mit maximalen zuwendungsfähigen Nettokosten von 20.000 € gefördert werden.
Projektschritte	- ~~Antragstellung zur Förderung eines Regionalbudgets 2022 durch ILE im Dezember 2021~~ - Förderbewilligung durch das ALE am ???? - Aufruf zur Einreichung von Förderanfragten bei der ILE am ???? - Treffen Entscheidungsgremium des Regionalbudgets am ????
Geplantes Projektende	31.10.2022 -> Letztmöglicher Termin zur Einreichung des Auszahlungsantrags durch ILE beim ALE Schwaben

Das ILE-Regionalbudget 2022 wurde im Dezember 2021 beim ALE Schwaben beantragt. 2022 können somit Kommunen, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen etc. wieder Anträge für Kleinprojekte mit einem Netto-Auftragsvolumen von maximal 20.000 € bei der ILE einreichen.

6. Erläuterung neuer Projekte

Die im Folgenden behandelten Projekte befinden sich in Vorbereitung, wurden allerdings noch nicht konkret angegangen. Die jeweiligen in Tabellenform dargestellten Projektsteckbriefe beinhalten die tangierten ILEK-Projektvorschläge, die Projektbeteiligten, das geplante Projektziel, die nächsten Schritte sowie den Zeitpunkt des geplanten Projektendes.

Dorferneuerung Oberroth	
Tangierte ILEK-Projekte	Dorferneuerung Oberroth (1/3)
Projektbeteiligte	Gemeinde Oberroth, ALE Schwaben
Projektziel	Die Grundversorgung der Bürger:innen von Oberroth soll durch die Etablierung eines Dorfladens gewährleistet werden.
Projektschritte	~~- Einleitung eines Dorferneuerungsverfahrens im Dezember 2021~~

Mit dem Bau eines Dorfladens soll die Grundversorgung der Bewohner:innen der Gemeinde Oberroth gesichert werden. Im Dezember 2021 wurde deshalb ein Dorferneuerungsverfahren eingeleitet.

Dorferneuerung Meßhofen	
Tangierte ILEK-Projekte	Dorferneuerung Meßhofen (1/6)
Projektbeteiligte	Gemeinde Roggenburg, ALE Schwaben
Projektziel	Im Roggenburger Ortsteil Meßhofen wird eine Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen der Bürger:innen durch gestalterische Maßnahmen angestrebt.
Nächste Schritte	- Durchführung gestalterische Maßnahmen - Förderungen von Privatmaßnahmen

Gestalterische Maßnahmen sowie die Aktivierung von Leerständen und Brachflächen, die im Rahmen des Innenentwicklungskatasters erhoben wurden, stehen im Fokus der angestrebten Dorferneuerung im Roggenburger Ortsteil Meßhofen.

Interkommunale Partnerschaft mit ausländischem Kommunenzusammenschluss	
Tangierte ILEK-Projekte	Interkultureller Austausch und Fortbildung (4/17)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, mögliche(r) interessierte(r) ausländische(r) Kommune(nzusammenschluss)
Projektziel	Mithilfe einer interkommunalen Partnerschaft mit einem ausländischen Kommunenzusammenschluss können Verbindungen und Freundschaften zwischen Kommunen, Vereinen und Privatpersonen geschlossen und vertieft werden.
Nächste Schritte	~~- Aufruf an Bürgerschaft bzgl. möglicher bestehender Verbindungen ins Ausland~~ - Abwarten auf Meldungen aus der Bürgerschaft - Kontaktaufnahme zu ausländischen Kommunen(zusammenschlüssen)

Sechs der sieben ILE-Kommunen haben keine Partnerschaft zu einer ausländischen Kommune. Gerade für kleine Gemeinden ist die Pflege einer solchen Partnerschaft schwierig zu gestalten. Eine interkommunale Partnerschaft könnte Ressourcen bündeln und einen Austausch leichter gestalten.

Stolpersteine Osterberg	
Tangierte ILEK-Projekte	/
Projektbeteiligte	Gemeinde Osterberg, ILE, Stiftung-Spuren-Gunter Demnig
Projektziel	Mit Stolpersteinen in Osterberg wird den jüdischen Bürger:innen, die während der Shoa getötet wurden, ein Denkmal gesetzt.
Nächste Schritte	- Beschluss des Gemeinderates Osterberg - Kontaktaufnahme zur Stiftung

Aus verschiedenen Online-Archiven sind die Namen von 11 jüdischen Bürger:innen aus Osterberg bekannt, die während der Naziherrschaft in der Shoa getötet wurden. Zudem besitzt Osterberg eine Jahrhunderte alte jüdische Geschichte. Um den Getöteten und der Historie zu gedenken, sollen bis zum Jahr 2023 Stolpersteine für jedes jüdische Opfer verlegt werden. Dies soll in Zusammenarbeit mit der Stiftung-Spuren-Gunter Demnig geschehen.

Kulturtreff Kellmünz	
Tangierte ILEK-Projekte	Kulturtreff Güterhalle in Kellmünz a. d. Iller (1/15), „Backen, Brauen, Mosten – altes Handwerk neu erleben“ (5/25)
Projektbeteiligte	Markt Kellmünz, ILE, VHS, Planungsbüro, Vereine
Projektziel	Die ehemalige Güterhalle am Bahnhof in Kellmünz wird als Kulturtreff eine zentrale Rolle im Dorfleben einnehmen. Es werden Veranstaltungen jeglicher Art dort stattfinden. Ein besonderer Fokus wird auf das Widerbeleben und Sichtbarwerden alter Handwerkskünste gelegt.
Nächste Schritte	- Fertigstellung Planungen - Sanierung und Umbau

Da derzeit noch keine Außenstelle der VHS Neu-Ulm in Kellmünz existiert, könnte diese Rolle der Kulturtreff in der Güterhalle einnehmen. Hier können Kurse zu alten Handwerkskünsten, wie Brotbacken, Bierbrauen oder Säfte Mosten, stattfinden.

7. Kooperationsprojekte

Die ILE Iller-Roth-Biber ist grundsätzlich bestrebt, ein breites Netzwerk an Akteuren und Institutionen in der Region aufzubauen, um Synergien zu erzeugen und Parallelentwicklungen zu verhindern. Nachfolgend werden einige Projekte aus 2021 und 2022, die in Kooperation mit anderen Akteuren umgesetzt wurden bzw. werden, erläutert:

Im Rahmen der Vortragsreihe Innenentwicklung haben 2021 **Frau Sabine Wenng** von der Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“, **Herr Bauoberrat Christoph Graf** vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, **Frau Cornelia Niederwieser** von der Unteren Denkmalschutzbehörde Neu-Ulm sowie **Frau Dr. Judith Berger** und **Herr Dr. Hubert Fehr** vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege als Referent:innen kooperiert. 2022 stehen hier Kooperationen mit **Frau Veronika Reisser** und **Frau Petra Wurmer-Weiß** von der Beratungsstelle Energie und Nachhaltigkeit der Bayerischen Architektenkammer sowie mit **Herrn Matthias Simon** vom Bayerischen Gemeindetag auf dem Programm.

Ein Vortrag zum Thema „Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm für landwirtschaftliche Betriebe“ fand am 08.12.2021 in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband und dem Biodiversitätsberater **Herrn Jonas Benner** von der UNB Neu-Ulm statt.

Mit dem **Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE)** wird 2022 ein Aktionstag für Vereine mit Workshops für Vereinsmitglieder durchgeführt.

Zur Verknüpfung des Freizeitangebots der ILE-Kommunen werden zwei **Aktionstage** durchgeführt, an denen mittels eines Busfahrplans verschiedene Freizeitanlagen und -institutionen miteinander verbunden werden. Teilnehmen werden das **Bayerische Bienenmuseum,** das **Museum der Gartenkultur,** der **Archäologische Park Caelius Mons,** das **Klostermuseum Roggenburg,** das **Walderlebniszentrum Roggenburg** sowie das **Bildungszentrum Roggenburg.**

8. Öffentlichkeitsarbeit

8.1. ILE-Logo

Seit Januar 2021 wird die ILE durch ein Logo repräsentiert. Das Logo wurde vom Regionalmanager erstellt und in der 1. Sitzung des ILE-Lenkungsgremiums von den Bürgermeistern beschlossen.

8.2. Website

Im Januar 2021 ging die Website der ILE (www.ile-iller-roth-biber.de) online. Sie wird vom Regionalmanager laufend betreut und aktuell gehalten. Neben Kontaktdaten und Informationen zur ILE und den Allianz-Kommunen sind Freizeittipps (www.ile-iller-roth-biber.de/region-erkunden) sowie Übersichten über geplante, laufende und umgesetzte Projekte (www.ile-iller-roth-biber.de/projekte) einzusehen.

8.3. Social Media

Die ILE nutzt seit Mitte des Jahres 2021 den Socia-Media-Kanal Instagram (www.instagram.com/ile_iller_roth_biber), um Veranstaltungen zu bewerben, Neuigkeiten zu verbreiten und Impressionen zu zeigen. Außerdem wurden im letzten Quartal 2021 jede Woche Imagefilme der Kommunen in einer fortlaufenden Videoreihe veröffentlicht.

Seit Oktober 2021 existiert ein YouTube-Kanal der ILE (www.youtube.com/channel/UCSRVePVYS2OqFg_OoR3Kdyg), auf dem die Imagefilme zu sehen sind.

8.4. Produktion von Imagefilmen

Eines der ersten Projekte der jungen ILE war die Produktion von Imagefilmen für die ILE-Kommunen. Im Frühjahr sowie im Herbst 2021 filmten der Bucher Videomacher David Karg sowie der als Ersatz eingesprungene Illertisser Drohnen-Fernkundler Johannes Kuhn die Sehenswürdigkeiten und Points of Interests in den ILE-Kommunen. Die Imagefilme können auf den Social-Media-Kanälen sowie auf der Homepage der ILE angesehen werden. Der Tourismusverband Bayerisch Schwaben veröffentlichte die Videos der Mitgliedskommunen Illertissen (www.bayerisch-schwaben.de/video-illertissen) und Roggenburg (www.bayerisch-schwaben.de/imagefilm-gemeinde-roggenburg). Die freie Redakteurin Nicole Sälzle teilte die Videos auf ihrem Blog „Illertissen entdecken“ (https://illertissen-entdecken.de/wie-die-ile-die-region-voranbringt/).

8.5. Teilnahme am Projekt „Bayern denkt Zukunft“

Der ILE-Regionalmanager durfte am qualitativen Teil des Projekts „Bayern denkt Zukunft“ (www.acatech.de/projekt/bayern-denkt-zukunft) der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech), des Fraunhofer CeRRI (Center for Responsible Research and Innovation), des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Stmelf) sowie des Bayerischen Rundfunkts (BR) teilnehmen. Bei diesem Projekt, welches in das deutschlandweite Forschungsprojekt „Stadt.Land.Chancen“ eingebettet war und im Rahmen der ARD-Themenwoche 2021 „Stadt.Land.Wandel“ (www.br.de/themenwoche/stadt-land-wandel/ard-themenwoche-2021-stadt-land-wandel-wo-ist-die-zukunft-zuhause-100.html) vorgestellt wurde, wurden Zukunftsbilder zu Stadt- und Land-Szenarien in den Themenbereichen Bauen und Wohnen, Pendeln und Arbeiten sowie Versorgen und Zusammenhalten entwickelt. Die Ergebnisse können auf der Seite des Ministeriums eingesehen werden (www.stmelf.bayern.de/forschung_innovation/283667/index.php).

8.6. Pressespiegel

Die Pressearbeit ist ein wichtiges Instrument zur Informationsvermittlung der ILE Iller-Roth-Biber. Hierzu werden die Amts- und Mitteilungsblätter der ILE-Kommunen, die Illertisser Zeitung, die Neu-Ulmer Zeitung, die Südwestpresse sowie der Social-Media-Kanal Instagram als Medien benutzt.

Tabellen mit einer *Übersicht an Presseberichten in der Illertisser Zeitung, Neu-Ulmer Zeitung, Südwestpresse, im Infoportal Ländlicher Raum und Landentwicklung sowie* auf dem Blog *Illertissen-entdecken* (Anhang 2), einer *Übersicht an Newslettern der ILE Iller-Roth-Biber sowie an Veröffentlichungen in den Amts- und Mitteilungsblättern der ILE-Kommunen* (Anhang 3) sowie eine *Übersicht an Beiträgen auf Instagram* (Anhang 4) befinden sich im Anhang.

9. Ausblick auf das nächste Jahr

Eine Übersicht über Projekte, die im kommenden Jahr in Angriff genommen werden, befindet sich im Anhang 5.

10. Beschluss des ILE-Lenkungsgremiums

Im Rahmen der 11. ILE-Sitzung vom 27.01.2022 wurde vom ILE-Steuerungsgremium folgender Beschluss gefasst: *„Die Bürgermeister der Allianz-Kommunen der ILE Iller-Roth-Biber sind mit dem Sachbericht über das Jahr 2021 mit Stand vom 14.01.2022 einverstanden.“*

Kellmünz, den 01.02.2022

Andreas Probst

Regionalmanager ILE Iller-Roth-Biber

11. Anhang

Anhang 1: Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit aktuellem Bearbeitungsstand

Nr.	Handlungsfeld	Projekttitel	Stand
1/1	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Dorferneuerung Jedesheim	Laufend
1/2	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Dorferneuerung Tiefenbach	Laufend
1/10	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Ortsmitte Obenhausen	Laufend
1/15	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Kulturtreff Güterhalle in Kellmünz a. d. Iller	In Planung
1/28	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Interkommunales Innenentwicklungskataster	In Prozess übergegangen
1/29	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstücksbörse	Laufend
1/32	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Baukultur in der ILE-Region – aus Erfahrungen lernen	In Prozess übergegangen
1/34	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Vortragsreihe „Bauen im Bestand“	Laufend
1/40	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	ILE-Rundweg	Laufend
1/41	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Ladestationen für E-Autos	Laufend
1/44	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Modernisierung des Egerländer-Elbogener Heimatmuseums in Illertissen	In Planung
1/45	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Sanierung Festplatz am Rathaus Illertissen	In Planung
2/7	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Kernwegenetzkonzept	In Prozess übergegangen
2/11	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Vermarktung regionaler Produkte	Laufend
3/3	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Sanierung Stadtweiher Illertissen	Umgesetzt
3/6	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Landschaftspflegeverband	In Planung
3/10	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Biotopvernetzung Iller-Roth-Biber	Laufend
3/11	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Biodiversitätsprojekt „Vielfalt erleben“ / Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung	Laufend
3/13	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung	Laufend
4/2	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Angebotserweiterung Museum für Gartenkultur in Illertissen	Umgesetzt
4/5	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Vernetzung Tourismusangebote	Laufend
4/6	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	ILE-Veranstaltungskalender	Laufend
4/9	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Wasser erlebbar machen	Laufend
4/13	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Initiative Dorfgasthäuser	Laufend

4/17	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Interkultureller Austausch und Fortbildung	In Planung
4/18	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Erweiterung der Jugendfreizeitanlage in Illertissen	Umgesetzt
5/3	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Gemeinsame Ferienbetreuung	Laufend
5/13	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Bewerbung Pflegeberuf / Pflegeoffensive	Laufend
5/15	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Akademie der Vereine	Laufend
5/16	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	ILE-Vereine – Vernetzung und Bewerbung	Laufend
5/17	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	ILE-Bücherschränke	Umgesetzt
5/18	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Treffpunkt Regiomat für alle ILE-Kommunen	Laufend
5/19	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Initiative Dorfläden	Laufend
5/20	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Sicherung der Daseinsvorsorge in den ILE-Kommunen	Laufend
5/26	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Verknüpfung ÖPNV-Angebote	Laufend
5/27	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Bewerbung ÖPNV	Laufend
5/28	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Alternative Mobilitätsangebote	Laufend
6/1	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILE-Logo	Umgesetzt
6/2	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILEK-Umsetzungsbegleitung	In Prozess übergegangen
6/3	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Regelmäßige Treffen der ILE-Bürgermeister	In Prozess übergegangen
6/5	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Interkommunaler Maschinenring / Maschinenpool	Laufend
6/6	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILE-Fachkräfteaustausch	Laufend
6/9	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Umsetzung von Kleinprojekten	Laufend

Anhang 2: Übersicht an Presseberichten in der Illertisser Zeitung, Neu-Ulmer Zeitung, Südwestpresse, im Infoportal Ländlicher Raum und Landentwicklung sowie auf dem Blog Illertissen-entdecken

Datum	**Medium**	**Titel**	**Link**
23.01.2021	Illertisser Zeitung	*Er ist der Kümmerer für die ländliche Entwicklung in der Region*	https://tinyurl.com/KuemmererfuerRegion
31.01.2021	Illertisser Zeitung	*Umbau: Neue Ideen für den Osterberger Spielplatz*	https://tinyurl.com/SpielplatzOsterberg
19.02.2021	Illertisser Zeitung	*Mit Fördergeldern will Buch seine wohl marodeste Brücke sanieren*	https://tinyurl.com/BrueckeBuch
20.02.2021	Neu-Ulmer Zeitung	*In Roggenburg sollen öffentliche Bücherschränke aufgestellt werden*	https://tinyurl.com/BuecherschraenkeRoggenburg
22.02.2021	Illertisser Zeitung	*Kellmünz will einen Verkaufsautomaten aber kein Carsharing-Angebot*	https://tinyurl.com/VerkaufautomatKellmuenz
01.03.2021	Illertisser Zeitung	*24 Stunden am Tag einkaufen: Auch Osterberg will jetzt einen Regiomaten*	https://tinyurl.com/VerkaufsautomatOsterberg
01.03.2021	Illertisser Zeitung	*Feuerwehr-App und Kinderbus: Oberroth hat Pläne für Geld aus Regionalfonds*	https://tinyurl.com/RegionalbudgetOberroth
05.03.2021	Illertisser Zeitung	*Von Brücke bis Theaterbühne: Unterroth legt eine Wunschliste vor*	https://tinyurl.com/RegionalbudgetUnterroth
15.03.2021	Illertisser Zeitung	*Wo im südlichen Landkreis Neu-Ulm noch Platz zum Bauen ist*	https://tinyurl.com/InnenentwicklungLandkreis
19.03.2021	Südwestpresse	*Illertal: Kommunen erhalten Dämpfer beim Flächensparen*	https://tinyurl.com/GrundstueckeILERegion
25.03.2021	Illertisser Zeitung	*Osterberg steckt Geld in Kläranlage und Straßen*	https://tinyurl.com/InvestitionenOsterberg
01.04.2021	Illertisser Zeitung	*Auf den Feldern in Buch entsteht ein Rastplatz für Tier und Mensch*	https://tinyurl.com/BuchFlurNatur
05.04.2021	Südwestpresse	*Umfrage bei Gemeinden: Wer hat Platz fürs Mini-Haus?*	https://tinyurl.com/TinyHouseLandkreis
06.04.2021	Illertisser Zeitung	*Am alten Unterroth Pumphäuschen soll ein Picknickplatz entstehen*	https://tinyurl.com/RegionalbudgetUnterroth2021
06.04.2021	Infoportal Ländlicher Raum und Landentwicklung	*Markt Buch profitiert von FlurNatur*	https://tinyurl.com/InfoportalFlurNatur
14.04.2021	Südwestpresse	*Wer hat Platz fürs Mini-Haus?*	Printausgabe
07.05.2021	Illertisser Zeitung	*Rathausplatz, Spielgerät, Regiomat: Für alles bekommt Osterberg Fördergelder*	https://tinyurl.com/RegionalbudgetOsterberg
12.05.2021	Südwestpresse	*Potential erkennen und heben*	https://tinyurl.com/SiedlungsentwicklungILE
11.06.2021	Illertisser Zeitung	*Wenig finanzieller Spielraum: Diese Projekte will Unterroth 2021 angehen*	https://tinyurl.com/UnterrothProjekte
23.06.2021	Illertisser Zeitung	*Das wünschen sich die Osterberger für ihren Rathausplatz*	https://tinyurl.com/OsterbergRathausplatz
06.07.2021	Illertisser Zeitung	*Infotag zum Thema „Innenentwicklung“*	Printausgabe, S.29

22.07.2021	Illertisser Zeitung	*Was sich Roggenburger Unternehmen von einer alten Telefonzelle erhoffen*	https://tinyurl.com/RoggenburgGERN
05.08.2021	Illertisser Zeitung	*Tipps für die Sommerferien daheim – Freizeitangebote in der Region Iller-Roth-Biber*	Printausgabe, S.28
23.08.2021	Illertisser Zeitung	*Einkaufen rund um die Uhr*	Printausgabe, S. 27
08.09.2021	Illertisser Zeitung	*Vortrag über Projekte zum „Wohnen im Alter“*	Printausgabe, S. 25
10.09.2021	Illertisser Zeitung	*Das Höfesterben im Kreis Neu-Ulm wirkt sich auf das Ortsbild aus*	https://tinyurl.com/HoefesterbenLandkreis
20.09.2021	Illertisser Zeitung	*Ideen aus Obenhausen: Worauf es beim Leben und Wohnen im Alter ankommt*	https://tinyurl.com/ObenhausenOrtsentwicklung
01.10.2021	Südwestpresse	*Treffpunkt statt Bullenstall: Neue Ideen für ungenutzte Areale in Obenhausen*	https://tinyurl.com/BuergerworkshopObenhausen
01.10.2021	Illertisser Zeitung	*Ein rollender Bücherschrank für Illertissen*	https://tinyurl.com/BuechermobilIllertissen
03.10.2021	Illertisser Zeitung	*Das Büchermobil rollt ab jetzt durch Illertissen*	https://tinyurl.com/BuechermobilIllertissen2
04.10.2021	Südwestpresse	*Bücherschrank auf Rädern*	Printausgabe
18.10.2021	Neu-Ulmer Zeitung	*Wasser, Kita und Verkehr: Was die Menschen in Roggenburg umtreibt*	https://tinyurl.com/RoggenburgProjekte
19.10.2021	Illertisser Zeitung	*Förderung für Eigentümer zur Dorferneuerung*	Printausgabe, S. 25
30.10.2021	Illertisser Zeitung	*Welche Möglichkeiten stecken noch in Illertissens Innenstadt*	https://tinyurl.com/RathausarealIllertissen
12.11.2021	Illertisser Zeitung	*Rathaus Areal: Wie wird Illertissens neues Herzstück aussehen*	https://tinyurl.com/Rathausareal2
19.11.2021	Illertisser Zeitung	*Online-Vortrag über Schutz von Denkmälern*	Printausgabe, S. 25
29.11.2021	Illertisser Zeitung	*Buch will wichtige Wege bauen – doch wie an die Grundstücke kommen?*	https://tinyurl.com/KernwegeBuch
14.12.2021	Illertisser Zeitung	*Eine alte Telefonzelle informiert über den Roggenburger Gewerbeverband*	https://tinyurl.com/InfopointTelefonzelle
21.12.2021	Illertisser Zeitung	*Diskussion um 100.000-Euro-Spende für die Güterhalle in Kellmünz*	https://tinyurl.com/Gueterhalle
21.12.2021	Illertissen-entdecken	*Wie die ILE die Region voranbringt*	https://illertissen-entdecken.de/wie-die-ile-die-region-voranbringt/
31.12.2021	Illertisser Zeitung	*Das plant der ILE-Regionalmanager für das kommende Jahr*	https://tinyurl.com/Planung2022

Anhang 3: Übersicht an Newslettern der ILE Iller-Roth-Biber sowie an Veröffentlichungen in den Amts- und Mitteilungsblättern der ILE-Kommunen

Datum	**Medium**	**Titel**	**Link** (jeweils ein Beispiel eines Amtsblattes)
21.01.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Neuer Regionalmanager für die ILE Iller-Roth-Biber*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-03-2021
30.01.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Förderaufruf Regionalbudget – Ihr Kleinprojekt für 2021!*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-04-2021
19.03.2021	Mitteilungsblatt Roggenburg	*Flächenmanagement - Eigentümerbefragung*	www.roggenburg.de/mitteilungsblatt-3-2021
31.03.2021	Newsletter	*1. Newsletter ILE Iller-Roth-Biber*	www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter
08.04.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Förderungen für 15 Projekte im Rahmen des ILE-Regionalbudgets bewilligt*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-14-2021
15.04.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Ausblick: Was passiert in den nächsten Monaten in der ILE Iller-Roth-Biber*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-15-2021
27.05.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*ILE-Kommunen suchen nach Ausstellende für den „Tag der Innenentwicklung“*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-21-2021
30.06.2021	Newsletter	*2. Newsletter ILE Iller-Roth-Biber*	www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter
01.07.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*„Tag der Innenentwicklung – Räume nutzen und Lebensqualität schaffen“*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-26-2021
29.07.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Tag der Innenentwicklung 2021*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-30-2021
12.08.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Breites Freizeitangebot für Erwachsene, Jugendliche und Kinder in der Region der ILE Iller-Roth-Biber*	www.roggenburg.de/mitteilungsblatt-8-2021
12.08.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vortrag zum Thema „Wohnen im Alter“*	www.roggenburg.de/mitteilungsblatt-8-2021
13.08.2021	Mitteilungsblatt Roggenburg	*Öffentliche Bücherschränke*	www.roggenburg.de/mitteilungsblatt-8-2021
06.09.2021	Newsletter	*3. Newsletter ILE Iller-Roth-Biber*	www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter
09.09.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Kampf dem Leerstand*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-36-2021
09.09.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Kampf dem Leerstand – ILE Iller-Roth-Biber informiert Privatpersonen über Nutzungs- und förderbare Sanierungsmöglichkeiten für ihre leerstehende Immobilien*	www.roggenburg.de/mitteilungsblatt-9-2021
09.09.2021	Amtsblatt Kellmünz	*Kellmünzer Regiomat versorgt Sie mit Lebensmitteln*	www.kellmuenz.de/fileadmin/Dateien/Kellmuenz/Mitteilungsblatt/36_2021.pdf
17.09.2021	Mitteilungsblatt Roggenburg	*Öffentliche Bücherschränke*	www.roggenburg.de/mitteilungsblatt-9-2021

23.09.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vortrag „Wohnen im Alter“*	www.kellmuenz.de/fileadmin/Dateien/Kellmuenz/Mitteilungsblatt/38_2021.pdf
30.09.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vorstellungsreihe „Gute Beispiele“ der Innenentwicklung – Teil 1*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-39-2021
30.09.2021	Newsletter	*4. Newsletter ILE Iller-Roth-Biber*	www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter
07.10.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vortrag zum Thema „Privatmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung“*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-40-2021
07.10.2021	Amtsblatt Illertissen	*Ab sofort unterwegs: der rollende Bücherschrank*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-40-2021
21.10.2021	Amtsblätter Kellmünz und Illertissen	*Vortrag zum Thema „Privatmaßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung“*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-42-2021
28.10.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vorstellungsreihe „Gute Beispiele“ der Innenentwicklung – Teil 2*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-43-2021
04.11.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Aufruf an alle Direktvermarktenden aus der Region der ILE Iller-Roth-Biber*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-44-2021
11.11.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vortrag zum Thema „Bau- und Bodendenkmalpflege sowie Denkmalschutz“*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-45-2021
17.11.2021	Newsletter	*5. Newsletter ILE Iller-Roth-Biber*	www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter
18.11.2021	Amtsblatt Illertissen	*Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm“ für landwirtschaftliche Betriebe*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-46-2021
18.11.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Freundschaften und Partnerschaften ins Ausland*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-46-2021
18.11.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vortrag zum Thema „Bau- und Bodendenkmalpflege sowie Denkmalschutz“*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-46-2021
25.11.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm“ für landwirtschaftliche Betriebe*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-47-2021
02.12.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Vorstellungsreihe „Gute Beispiele“ der Innenentwicklung – Teil 2*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-48-2021
09.12.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Aufruf an alle Direktvermarktenden aus der Region der ILE Iller-Roth-Biber*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-49-2021
16.12.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Naturschutz und Landwirtschaft: Rund 20 Landwirtinnen und Landwirte*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-50-2021

		informierten sich über das Bayerisches Vertragsnaturschutzprogramm	
23.12.2021	Amts- und Mitteilungsblätter	*Regionalbudget ein voller Erfolg!*	www.illertissen.de/amts-und-mitteilungsblatt-der-stadt-illertissen-kw-51-2021
23.12.2021	Newsletter	*6. Newsletter ILE Iller-Roth-Biber*	www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter

Anhang 4: Übersicht an Beiträgen auf Instagram

Datum	**Account-Quelle**	**Thema**	**Link**
08.02.2021	Entwicklungsforum HuA e.V	ILE-Austausch	www.instagram.com/p/CLCoS8eBbLf/
01.07.2021	Eigener Beitrag	Impressionen aus der ILE-Region	www.instagram.com/p/CQxmhnxL2r1/
15.07.2021	Eigener Beitrag	Tag der Innenentwicklung	www.instagram.com/p/CRWiIOErknc/
17.07.2021	Eigener Beitrag	Tag der Innenentwicklung	www.instagram.com/p/CRa53NxLK1v/
20.07.2021	Eigener Beitrag	Ausflugsziele in der ILE-Region	www.instagram.com/p/CRiiGhOraBl/
03.08.2021	Eigener Beitrag	Freizeitangebot ILE-Region	www.instagram.com/p/CSGqQMPLtOz/
12.08.2021	Eigener Beitrag	Ausflugsziele in der ILE-Region	www.instagram.com/p/CSdxwVGq7HY/
02.09.2021	Eigener Beitrag	Regionalbudget - Regiomaten	www.instagram.com/p/CTUrvwvK436/
09.09.2021	Eigener Beitrag	Vortragsreihe - Wohnen im Alter	www.instagram.com/p/CTmY0mzK5Yt/
28.09.2021	Entwicklungsforum HuA e.V	ILE-Netzwerktreffen 2021 in München	www.instagram.com/p/CUXhLOGqXzl/
30.09.2021	Markus Wöhrle	Ideen-Workshop Ortsentwickling Obenhausen	www.instagram.com/p/CUb2OGyoh7m/
04.10.2021	Eigener Beitrag	Regionalbudget - Bücherwagen	www.instagram.com/p/CUnDyATK8BK/
27.10.2021	Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	Ergebnisse des Zukunftsworkshops „Bayern denkt Zukunft“	www.instagram.com/stories/highlights/17941784683622731
28.10.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung ILE-Clip	www.instagram.com/p/CVkqKVxqAjS/
04.11.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Roggenburg	www.instagram.com/p/CV3BpwJK2AE/
07.11.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Buch	www.instagram.com/p/CWI9GL0g23X/
18.11.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Osterberg	www.instagram.com/p/CWbE8GYKEd9/
25.11.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Unterroth	www.instagram.com/p/CWvKRzUKYzq/
02.12.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Illertissen	www.instagram.com/p/CW_CGIOjaKb/
09.12.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Oberroth	www.instagram.com/p/CXRWr_DAege/
16.12.2021	Eigener Beitrag	Veröffentlichung Imagefilm Kellmünz	www.instagram.com/p/CXjMtvcqZYc

Anhang 5: Aktionsplan 2022

Projekttitel	Handlungsfeld	Aktuelle Projektphase	Grobe Zeitplanung / Meilensteine
Vortragsreihe „Innenentwicklung“	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Umsetzungsphase	- 04.05.2022 – Vortrag Matthias Simon, Bayerischer Gemeindetag, „Baurecht und Innenentwicklung“ - 29.06.2022 – Vortrag Bayerische Architektenkammer, „Bauen und Klima“ - 25.06.2022- Beratungsnachmittag Bayerische Architektenkammer, „Bauen und Klima“
Tag der Innenentwicklung	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Umsetzungsphase	- 25.06.2022 – Tag der Innenentwicklung 2022 von 13 bis 18 Uhr im Sportheim Unterroth
Baufibel	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Abschlussphase	- 25.06.2022 – Vorstellung Baufibel durch Baader Konzept GmbH und Architekt Gerhard Glogger
Aktionstage Freizeitvernetzung 2022	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Konkretisierungsphase	- 15.05.2022 – Internationaler Museumstag - 07.08.2022 – Aktionstag Freizeit
Machbarkeitsstudie Rundwanderthemenwege	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Umsetzungsphase	- Start der Bürger:innen-Workshops im Frühjahr/Sommer 2022
Regio-Broschüre	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Vorbereitungsphase	- Veröffentlichung der Regio-Broschüre im Sommer 2022
Bewerberbroschüre	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Umsetzungsphase	- Veröffentlichung der Bewerberbroschüre im Frühjahr 2022
Gastro-Guide	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Vorbereitungsphase	- Veröffentlichung des Gastro-Guides im Frühjahr/Sommer 2022
Blühflächenfortbildung	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Konkretisierungsphase	- Durchführung einer theoretischen Fortbildung im Frühjahr 2022 - Durchf. mindestens einer praktischen Fortbildung
Aktionstag für Vereine 2022	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Konkretisierungsphase	- Durchführung des Aktionstags für Vereine am 16.07.2022
Kostengünstiger ÖPNV für Senioren	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Vorbereitungsphase	- Ausarbeiten einer Konzeptskizze im Frühjahr/Sommer 2022
Kleinprojekte Regionalbudget	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Vorbereitungsphase	- Antragsfrist zur Einreichung am 28.02.2022 - Durchführungsnachweise bis 01.10.2022