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Onderwerp

Beste heer/mevrouw,

Vraag: Waarom is de raad niet geïnformeerd inzake deelname aan dit warmtenet?

Vraag: Wat behelst fase 2 en kunt u ons de bedoelde nota en het procesplan doen toekomen?

parkstad

Datum
Uw kenmerk 
Ons kenmerk

Middels deze brief willen wij uw vragen over de het de Transitievisie Warmte en het warmtenet Zuid- 
Limburg beantwoorden.

In de raadsinformatiebrief van 12 december 2022 is nog gewezen op de regionale samenwerking in het 
kader van de RSW (als onderdeel van de RES) rondom de inzet van restwarmte in de regio. Het onderzoek 
naar Warmtenet Zuid-Limburg is daar de concrete vertaling van. Ook is deze oplossing beschreven in de 
Transitievisie Warmte voor de periode na 2030, o.a. in hoofdstuk 3.4 de kansrijke warmteoplossingen voor 
Brunssum.

Op de regionale raadsinformatieavond op 5 juni 2023 bent u geïnformeerd over de stand van zaken en de 
naderende besluitvorming over fase 2.

Antwoord: Bij de besluitvorming over de RES op 27 januari 2022, is ook besloten over de Regionale Structuur 
Warmte (RSW). Hierin is de relatie benoemd met de TVW. In de sessies rondom de tot standkoming van de 
TVW is ook gesproken over de technische oplossing van warmtenetten in algemene zin.

Artikel 43 vragen: Brief 51 LBL TWV en 
Warmtenet Zuid Limburg

Postadres
Postbus 250
6440 AG Brunssum 
Bezoekadres 
Undeplein 1
6444 AT Brunssum

Bankgegevens
IBAN NL68BN6H0285001523
t.n.v. Gemeente Brunssum 
KVK-nummer
14129999

Telefoon
(045)527 85 55
E-mail
gemeente@brunssum.nl
Website
www.brunssum.nl

Lijst Brunssum Lokaal fractie 
t.a.v. de griffie

Antwoord: Fase 2 heeft tot doel de verkenning (fase 1) verder uit te werken gericht op de betrokken 
partijen, posities van partijen gericht op het komen tot fase 3, de ontwikkelfase. Het procesplan fase 2 is als 
bijlage toegevoegd.

■.««i.r.9.0 limburg



9
gemeente Brvnssvm

9

Vraag: Welke personele capaciteit gaat u beschikbaar stellen en voor hoe lang?

Vraag: Waarom stelde de wethouder dat dit warmtenet pas over 20 tot 30 jaar haalbaar is als we nu een 
tijdsbestek van 7 jaren zien?

Antwoord: Dit is onjuist, het is een oplossing die niet voor 2030 concreet kan worden toegepast bij 
gebouwen in Brunssum. Dit heeft met een aantal zaken te maken:

Vraag: Uit welk budget gaat u de benodigde financiering beschikbaar stellen, hoeveel is die financiering en is 
dat goedgekeurd door de raad?

Antwoord: Brunssum stelt conform de uitgangspunten 0.2 FTE beschikbaar voorfase 2. Fase 2 loopt op basis 
van de planning 6 tot 7 maanden. Dan wordt voorzien dat er besluitvorming plaats vindt voor fase 3.

Vraag: Kunnen wij een exemplaar van de samenwerkingsovereenkomst, die met gemeente Sittard 
aangegaan wordt, ontvangen?

Antwoord: De wethouder heeft altijd gecommuniceerd dat het geen optie is voor de periode tot 2030 maar 
wellicht in de fase daarna. Dit staat ook zo vastgelegd in de Transitievisie Warmte. Het onderzoek naar 
Warmtenet Zuid-Limburg streeft naar een regionaal warmtenet met als primaire bron de restwarmte van 
Chemelot. De inzet van warmte is gericht op gebieden waar er maatschappelijke baten zijn voor deze 
oplossing. Op basis van de eerste inzichten zijn er kansen voor Brunssum, daarom is deze oplossing ook niet 
uitgesloten maar als oplossing voor de periode na 2030 meegenomen in de Transitievisie Warmte 2.0.

Antwoord: De samenwerkingsovereenkomst met gemeenten, de Provincie Limburg en Enpuls is als bijlage 
bijgevoegd.

Het is onduidelijk of deze ontwikkeling naar Brunssum komt en voor welke buurten dit een 
alternatief voor aardgas zal zijn.
Het aanleggen van een grootschalig warmtenet kost veel tijd en start bij de bron. Praktisch is het dus 
niet haalbaar om voor 2030 al gebouwen in Brunssum aan te sluiten op deze oplossing.

Antwoord: Dit komt uit het reguliere werkbudget, product 740002. Deze bijdrage is voor de projectkosten 
fase 2. Mogelijk ontstaat de indruk dat het gaat om deelname aan het warmtenet door het aangaan van een 
samenwerkingsovereenkomst maar dit is niet aan de orde. Deze overeenkomst heeft alleen betrekking op 
fase 2 en was nodig om Sittard-Geleen te mandateren om gedelegeerd opdrachtgeverschap te kunnen 
voeren.

Vraag: Waarom staat in de TWV dat dit geen reëel alternatief is voor de oplossingen aangedragen in de 
TVW2.0?
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Het college van burgemeester en wethouders van Brunssum,

bu gi ;ester

Vraag: Als het warmtenet een alternatief is voor een duurzame samenleving dan zien wij daar voordelen van 
die echter de aangedragen oplossingen op buurtniveau in Brunssum allen gebaseerd op stroomgebruik 
overbodig maken toch?

Antwoord: Het klopt dat een warmtenet een alternatief is voor verwarming en dus bijdraagt aan een lagere 
behoefte aan elektriciteit. Dit wil niet zeggen dat het bestaande elektriciteitsnet niet moet worden 
aangepast. Zoals eerder geconstateerd door Enexis moet het netwerk al aangepast worden door de toename 
van zonnepanelen en elektrisch vervoer waardoor het net ook geschikt is voor een elektrische 
warmtevoorziening. Zie hiervoor ook bijlage 2.4 van de Transitievisie Warmte.

O 
gemeente Brunssum



CONCEPT VERSIE 30-8-2023

Samenwerkingsovereenkomst Fase 2 Warmtenet Zuid-Limburg

Ondergetekenden,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Sittard-Geleen, gevestigd aan het Mub 
Dassenplein 1, 6131 LB te Sittard, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer H. Verheijen, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. L a , hierna te noemen “de gemeente Sittard-Geleen”;

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Beek, gevestigd aan de Raadhuisstraat 9,
6191 KA te Beek, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw C. van Basten-Boddin, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. ' ', hierna te noemen “de gemeente Beek”;

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Stein, gevestigd aan de Stadhouderslaan 200, 
6171 KP te Stein, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw M.F.H. Leurs-Mordang, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. L - , hierna te noemen “de gemeente Stein";

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Heerlen, gevestigd aan de Geleenstraat 25, 
6411 HP te Heerlen, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer R, Wever, rechtsgeldig

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Meerssen, gevestigd aan de Markt 50, 6231 
LS te Meerssen, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw M. Clermonts-Aretz, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. ? v ur-, hierna te noemen “de gemeente Meerssen";

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Beekdaelen, gevestigd aan het Deweverplein 
1, 6361 BZ te Nuth en het Scalahof 1, 6365 BK te Schinnen, krachtens volmacht van de 
burgemeester, de heer E. Geurts, rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1' ti-n- , hierna te noemen “de 
gemeente Beekdaelen";

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Brunssum, gevestigd aan het Lindeplein 1, 
6444 AT te Brunssum, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw W.J.F. van der Rijt, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. Latum , hierna te noemen “de gemeente Brunssum”;

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de provincie Limburg, gevestigd aan de Limburglaan 10, 
6229 GA te Maastricht, krachtens volmacht van de commissaris van de Koning, de heer E.G.M. 
Roemer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ... en handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. Da’tj!? , hierna te noemen "de Provincie”;

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Maastricht, gevestigd aan het Mosae Forum 
10, 6211 DW te Maastricht, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer W. Hillenaar, 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. - , hierna te noemen “de gemeente Maastricht”;



verklaren dat deze overeenkomst wordt aangegaan onder de volgende bepalingen en bedingen:

Overwegende dat:

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Landgraaf, gevestigd aan het Sweelinckplein 
1, 6371 LB te Landgraaf, krachtens volmacht van de burgemeester, de heer R. de Boer, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. D hl ir , hierna te noemen “de gemeente Landgraaf; 
en

vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. Datum , hierna te noemen "de gemeente Heerlen";

gemeenten van het Rijk in het Klimaatakkoord de opdracht hebben gekregen om de transitie 
naar aardgasvrije verwarming vorm te geven; 
in Zuid-Limburg een groot aantal restwarmtebronnen beschikbaar is op Chemelot, waarmee 
80.000 tot 120.000 huizen voorzien kunnen worden in hun verwarmingsvraag middels de 
realisatie van een warmtenet;
de afgelopen jaren al een aantal voorbereidingen is getroffen om deze restwarmte 
beschikbaar te maken voor gebruik in een warmtenet, om daarmee de aardgasvenvarming in 
de huizen te vervangen;
dit warmtenet tot nu toe nog niet is gerealiseerd, omdat er geen commercieel rendement te 
behalen is en de risico’s voor private partijen te groot zijn;
de Minister voor Energie en Klimaat in oktober 2022 het besluit heeft genomen dat 
warmtenetten in publieke handen moeten komen, omdat warmtenetten net als gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur een vitale infrastructuur zijn. Dit besluit heeft brede steun in de 
Tweede Kamer en zal naar verwachting worden opgenomen in de nieuwe Wet collectieve 
warmte, die ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst nog in voorbereiding is en 
vertraging heeft opgelopen door de val van het kabinet op 7 juli 2023; 
in 2023 onder de naam Warmtenet Zuid-Limburg (WZL) een werkgroep WZL fase 1 is gestart 
met een inventarisatie van mogelijke samenwerkingspartners om in de toekomst een publiek 
warmtebedrijf te vormen en daartoe een ontwikkelovereenkomst te sluiten; 
uit deze inventarisatie Partijen naar voren gekomen zijn als welwillende en kansrijke 
samenwerkingspartners in deze;
om tot een samenwerking te komen er onderzoek moet worden gedaan naar de best 
passende vorm van de samenwerking en de voorwaarden waaronder het publiek

De privaatrechtelijke rechtspersoon, Enpuls BV, gevestigd aan de Magistratenlaan 116, 5223 MB 
te 's-Hertogenbosch, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer B.J.A. Gerrist, hierna te noemen 
“Enpuls";

hierna, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, gezamenlijk te noemen; Partijen en afzonderlijk: 
Partij,

De publiekrechtelijke rechtspersoon, de gemeente Kerkrade, gevestigd aan de Markt 33, 6461 EC 
te Kerkrade, krachtens volmacht van de burgemeester, mevrouw P. Dassen-Housen, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door... en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders d.d. C . , hierna te noemen “de gemeente Kerkrade”;



Doel van de overeenkomstArtikel 1

1.

2.

3.

OpdrachtArtikel 2

1.

2.

Personele inzetArtikel 3

1.

2.

0,5 fte
0,5 fte
0,5 fte
0,5 fte
0,2 fte
0,2 fte
0,2 fte
0,2 fte

warmtebedrijf ontwikkeld kan worden, waarvoor budget en besluitvorming gedurende de 
looptijd van deze overeenkomst benodigd is (traject WZL-fase 2);

• Partijen hun afspraken over dit traject WZL-fase 2 en bijbehorende benodigde samenwerking 
om te komen tot een ontwikkelovereenkomst schriftelijk willen vastleggen in onderhavige 
overeenkomst.

De gemeente Sittard-Geleen zal namens Partijen als formele opdrachtgever optreden voor 
de opdrachten die voortvloeien uit deze overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde 
in artikel 4, lid 1. Middels ondertekening van deze overeenkomst verstrekken de overige 
Partijen de gemeente Sittard-Geleen opdracht om op te treden als formele opdrachtgever 
en verstrekken zij de gemeente Sittard-Geleen mandaat en volmacht om mede namens hen 
de opdrachten te verstrekken.
Het aanbestedingsproces, met inachtneming van de geldende aanbestedingsregels, wordt 
door Partijen samen doorlopen: het opstellen van de aanbestedingstekst, het kiezen van de 
uitvoerende marktpartij (opdrachtnemer) en het bespreken van eventuele tussenproducten 
en eindproduct.

Partijen beogen met deze overeenkomst de onderlinge afspraken vast te leggen omtrent; 
onderzoek naar de best passende vorm van samenwerking tussen (een deel van) 
Partijen en de voorwaarden waaronder het regionaal publiek warmtebedrijf 
ontwikkeld kan worden; en
de uitgangspunten voor de onderlinge samenwerking gedurende de looptijd van 
deze overeenkomst.

Partijen beogen gezamenlijk te komen tot een ontwikkelovereenkomst die in een latere 
fase kan leiden tot de oprichting van een regionaal publiek warmtebedrijf. 
Deze overeenkomst ziet enkel op de doelstelling benoemd in lid 1 en 2. Partijen 
verbinden zich met deze overeenkomst uitsluitend aan traject WZL-fase 2. Partijen 
verbinden zich geenszins aan het sluiten van een ontwikkelovereenkomst, of toetreden 
tot een warmtebedrijf.

Gedurende de looptijd van deze overeenkomst stellen Partijen personele inzet om niet 
beschikbaar voor deelname aan de Projectgroep of begeleidingsgroep als bedoeld in artikel
5, lid 4 en 5.
De personele inzet als bedoeld in lid 1 van dit artikel is als volgt per Partij:
- Gemeente Sittard-Geleen; 0,5 fte
- Gemeente Heerlen:
- Gemeente Maastricht:
- Provincie:
- Enpuls:
- Gemeente Stein:
- Gemeente Beek:
- Gemeente Meerssen:
- Gemeente Beekdaelen:



FinanciënArtikel 4

1.

2.

3.

4.

- Gemeente Brunssum:
- Gemeente Kerkrade:
- Gemeente Landgraaf:

€ 45.000, 
€ 45.000, 
€ 45.000, 
€ 45.000, 
€ 25.000, 
€ 25.000, 
€ 25.000, 
€ 25.000, 
€ 25.000, 
€ 25.000, 
€ 25.000,

0,2 fte
0,2 fte
0,2 fte

Als formele opdrachtgever van de opdrachten die voortvloeien uit deze overeenkomst betaalt de 
gemeente Sittard-Geleen de werkelijke kosten aan de opdrachtnemers. Ten aanzien van deze 
kosten zal de gemeente Sittard-Geleen na 1 november 2023 de overige Partijen bij deze 
overeenkomst, als medeopdrachtgevers, een voorschotfactuur uitreiken ter hoogte van de 
maximale bijdragen zoals gesteld in lid 2 van dit artikel. Deze voorschotfactuur zal worden 
verhoogd met wettelijk verschuldigde btw.

De kosten voor de samenwerking bestaan uit de kosten voor onderzoek en de inhuur van een 
onafhankelijke procesmanager en (eventuele) inhuur van extra capaciteit als lid van de 
Projectgroep als bedoeld in artikel 5, lid 3 van deze overeenkomst (niet zijnde de invulling van de 
personele inzet om niet zoals bedoeld in artikel 3). Ook de kosten gemoeid met het formele 
opdrachtgeverschap zoals gesteld in lid 3 van dit artikel zijn kosten voor de samenwerking, tot 
een maximum van € 15.000,- exclusief btw. De Stuurgroep als bedoeld in artikel 5, lid 2 kan 
beslissen ook organisatiekosten die een directe relatie hebben met deze overeenkomst (zoals 
flyers, communicatie, vormgeving, zaalhuren, etc.) als kosten voor de samenwerking aan te 
merken.

Indien er aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst nog baten over zijn, zal het 
resterende bedrag naar rato van de betaalde financiële bijdragen tussen Partijen worden 
gecrediteerd, waartoe de gemeente Sittard-Geleen aan de overige Partijen op basis van de 
werkelijk gemaakte kosten een definitieve factuur uitreikt, welke verrekend wordt met de reeds 
voldane voorschotfactuur zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel. De gemeente

Partijen komen overeen dat Partijen naar rato van onderstaande verdeling een financiële bijdrage 
leveren aan de kosten als bedoeld in lid 1 van dit artikel met een maximum van:

- Gemeente Sittard-Geleen: € 45.000,-
- Gemeente Heerlen:
- Gemeente Maastricht:
- Provincie:
- Enpuls:
- Gemeente Stein:
- Gemeente Beek:
- Gemeente Meerssen:
- Gemeente Beekdaelen:
- Gemeente Brunssum:
- Gemeente Kerkrade:
- Gemeente Landgraaf:

In totaal een bedrag van € 400.000,-. Bovengenoemde bijdragen zijn exclusief btw.



5.

Organisatie en besluitvormingArtikel 5

1.

2.

3.

4.

5.

De Partijen die aan het einde van de looptijd van deze overeenkomst overgaan tot het sluiten van 
een ontwikkelovereenkomst, zullen de eventuele baten als bedoeld in lid 4 van dit artikel, 
reserveren voor de uitvoering van de ontwikkelovereenkomst.

De begeleidingsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten Stein, Beek. Meerssen, 
Beekdaelen, Brunssum, Kerkrade en Landgraaf en is de klankbordgroep van de Projectgroep en 
verzorgt de besluitvorming in de eigen organisatie. De begeleidingsgroep zal bijeenkomen eens 
per 2 weken.

De Projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Provincie, de Gemeente Sittard-Geleen, 
de gemeente Maastricht, de gemeente Heerlen en Enpuls en is verantwoordelijk voor de 
integraliteit, de voortgang, de financiën en bereidt de besluitvorming in de Stuurgroep voor, 
evenals de besluitvorming in de eigen organisatie. De voorzitter van de Projectgroep is de nog 
aan te stellen onafhankelijke procesmanager. De Projectgroep voert alle werkzaamheden uit die 
nodig zijn voor het opstellen van de ontwikkelovereenkomst zoals gesteld in artikel 1, lid 2. De 
Projectgroep zal bijeenkomen eens per week. De taakverdeling binnen de Projectgroep en de 
invulling van de personele inzet en eventuele inhuur wordt in onderling overleg in de Projectgroep 
bepaald.

Stakeholders zijn organisaties die geen Partij zijn bij deze overeenkomst, , maar wel een rol 
vervullen bij de totstandkoming van de ontwikkelovereenkomst, zoals gesteld in artikel 1, lid 2.

Sittard-Geleen dient de werkelijke kosten als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan te tonen middels 
een financieel overzicht.

Partijen stellen ten behoeve van de samenwerking op grond van deze overeenkomst een 
Stuurgroep (= bestuurlijk niveau), een Projectgroep (=ambtelijk niveau) en een begeleidingsgroep 
(=ambtelijk niveau) in.

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de Partijen en beslist over zaken die 
door een van haar leden of door de Projectgroep worden ingebracht en die betrekking hebben op 
de voortgang, financiering van de samenwerking en de in het kader van deze overeenkomst te 
verstrekken opdrachten, binnen het door Partijen maximaal beschikbaar gestelde budget zoals 
gesteld in artikel 4, lid 2. Daarnaast beslist de Stuurgroep over de eventuele verlenging van deze 
overeenkomst als bedoeld in artikel 8, lid 1 van deze overeenkomst. Verder beslist de Stuurgroep 
of het eindresultaat, de voorgestelde ontwikkelovereenkomst, ter besluitvorming wordt 
voorgelegd aan de beslissingsbevoegde organen van Partijen met betrekking tot het aangaan 
van de ontwikkelovereenkomst. Besluitvorming inzake het al dan niet aangaan van de 
ontwikkelovereenkomst is voorbehouden aan voorgenoemde beslissingsbevoegde organen van 
Partijen en behoort derhalve niet tot de beslissingsbevoegdheid van de Stuurgroep. De 
Stuurgroep komt bijeen eens per 6 weken, of zoveel vaker of minder vaak als door Partijen nodig 
wordt geacht. Besluitvorming vindt plaats op basis van een meerderheid van stemmen van 75%, 
waarbij elk lid van de Stuurgroep 1 stem heeft.



EvaluatieArtikel 6

Onvoorziene omstandighedenArtikel 7

Looptijd en verlenging, wijziging of aanvulling van de overeenkomstArtikel 8

1.

2.

3.

BijlagenArtikel 9

1.

Partijen kunnen besluiten deze overeenkomst op enig moment gedurende de looptijd van de 
overeenkomst met wederzijds goedvinden te laten vervallen. Deze overeenkomst komt in ieder 
geval met wederzijds goedvinden te vervallen op het moment dat de ontwikkelovereenkomst als 
bedoeld in artikel 1, lid 2 in werking treedt.

Stakeholders kunnen op verzoek van de Stuurgroep als adviseur, zonder stemrecht, deelnemen 
aan de vergaderingen van de Stuurgroep.

Indien deze overeenkomst niet onverkort kan worden uitgevoerd als gevolg van onvoorziene 
omstandigheden die van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst niet van een Partij mag worden verwacht, zal de 
Stuurgroep daarover op verzoek van de Partij die zich op de onvoorziene omstandigheden beroept in 
overleg treden, teneinde te bezien of deze overeenkomst op voor Partijen aanvaardbare voorwaarden 
aan deze omstandigheden kan worden aangepast.

Wijziging, aanvulling of verlenging van deze overeenkomst geschiedt schriftelijk bij gezamenlijk 
besluit van alle Partijen.

Bij deze overeenkomst behoren de volgende bijlagen:
a. Position paper van 1 september 2023
b. Procesplan fase 2 van 1 september 2023

De Projectgroep zal de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 1, lid 1 van deze 
overeenkomst uiterlijk 1 april 2024 evalueren en eventueel overgaan tot het opstellen van een 
ontwikkelovereenkomst die aan de Stuurgroep ter besluitvorming zal worden voorgelegd, zoals 
gesteld in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst dan wel een eventuele verlenging van de 
overeenkomst zoals gesteld in artikel 8, lid 1 aan de Stuurgroep ter besluitvorming voorleggen. In 
geval van verlenging wordt telkens 3 maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst 
opnieuw geëvalueerd.

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 oktober 2023 en eindigt 1 juli 2024. Partijen treden 
uiterlijk 3 maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst in overleg over een 
mogelijke verlenging van de overeenkomst. De overeenkomst kan tweemaal met wederzijds 
goedvinden van Partijen worden verlengd met een periode van 3 maanden. Indien de verlenging 
niet voor het einde van de dan geldende looptijd van de overeenkomst plaatsvindt, komt deze 
overeenkomst te vervallen, tenzij Partijen besluiten tot verlenging van de overeenkomst met 
terugwerkende kracht over te gaan.



2.

SlotbepalingenArtikel 10

1.

2.

3.

4. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en ondertekend in twaalfvoud op Datum te Plaats.

Dhr/Mw Naam
Functie

Provincie Limburg
Namens deze,

Gemeente Sittard-Geleen
Namens deze,

Een ieder verplicht zich alles wat hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt en 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele 
manier bekend te maken aan derden, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak 
van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.

De in lid 1 genoemde bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze overeenkomst. In 
geval van vermeende tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze overeenkomst en deze 
bijlagen geldt het bepaalde in deze overeenkomst tenzij nadrukkelijk anders is/wordt 
overeengekomen door Partijen.

Partijen zullen, indien sprake is van een geschil, trachten dit geschil bij te leggen door middel van 
(bestuurlijk) overleg in de Stuurgroep, vóórdat zij zich wenden tot de rechter, spoedeisende 
gevallen daargelaten. Geschillen zullen in eerste aanleg met uitsluiting worden voorgelegd aan 
de rechtbank Limburg.

Bepalingen die naar hun aard, ook na het beëindigen van deze overeenkomst, van kracht horen 
te blijven, waaronder in ieder geval de regeling van aansprakelijkheid en geschillenregeling, 
blijven ook na het eventueel beëindigen van deze overeenkomst van kracht voor zolang als nodig 
is voor de afdoening.

Dhr'Mw Naam
Functie



Gemeente Maastricht
Namens deze,

Gemeente Beek
Namens deze.

Dhr/Mw Naam
Functie

Gemeente Meerssen
Namens deze,

Gemeente Stein
Namens deze.

Dhr/Mw Naam
Functie

Dhr/Mw Naam
Functie

Dhr/Mw Naam
Functie



Gemeente Brunssum
Namens deze,

Gemeente Beekdaelen
Namens deze,

Dhr'Mw Naam
Functie

Gemeente Kerkrede
Namens deze.

Gemeente Heerlen
Namens deze.

Dhr/Mw Naam
Functie

Dhr/Mw Naam
Functie

Dhr/Mw Naam
Functie



Bijlage(n):

Enpuls BV
Namens deze,

Gemeente Landgraaf
Namens deze,

Dhr'Mw Naam
Functie

Dhr/Mw Naam
Functie



Warmtenet Zuid-Limburg (WZL)

Procesplan fase 2: voorbereiden ontwikkelfase

Partijen niet inzichtelijk*
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Figuur 1: fasering WZL
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I

Partijen gekend, 
posities uitwerken

(formule-) Ontwikkelen, voorwaardelijk 
contracteren, proof of concept aantonen

Warmtelevering operationeel, 
doorontwikkelen, opschalen

Het einddoel is een Ontwikkelovereenkomst. Deze overeenkomst bevat in ieder geval: 
• Doelstellingen

Inleiding
Op 1 januari 2023 is het traject gestart ter realisatie van een regionaal v/armtenet in Zuid- 
Limburg. Fase 1 van dit traject (kwartiermaken) is (nagenoeg) afgerond. Het position paper 
fase 1 wordt op 1 september 2023 opgeleverd. Dit levert de basis voor fase 2. Het doel van 
deze fase is het voorbereiden van fase 3, de ontwikkelfase. Het beoogde resultaat van fase 2 
is een ontwikkelovereenkomst, met daarbij een procesplan voor fase 3.

Ontwikkel- 
ovaraankomst

Doel, resultaten en afbakening fase 2 WZL
Doelstelling: het voorbereiden van fase 3, de ontwikkelfase.
Resultaat: een ontwikkelovereenkomst, met daarbij een procesplan voorfase 3.
Afbakening: fase 2 heeft betrekking op het onderhandelen met de belangrijkste publieke 
partijen die hebben aangegeven een positie in WZL te beogen, hetgeen moet leiden tot een 
door alle partijen gedragen en ondertekende ontwikkelovereenkomst.
Afhankelijkheidsrelatie: De start van fase 2 is afhankelijk van besluitvorming van partijen op 
basis van de uitgangspunten van het position paper dat op 1 september 2023 wordt 
opgeleverd.
Randvoorwaarden: commitment over capaciteit (ambtelijk en bestuurlijk) en financiële 
middelen van alle publieke partijen die invloed willen uitoefenen op de 
ontwikkelovereenkomst.

Financial Close 

statuten (Entiteit)

Fase 4 
Realisatie

Fase 5 + 
Opschalen

Fase 2
Voorbereiding

Fase 3
Ontwikkelen

Fase 1
Kwartiermaken



Aanpak

Voorbereiding:

Wat is/wordt opgeleverd Wanneer gereed

1 september 2023

13 september 2023 Stuurgroep WZL

Wanneer gereed

Oktober 2023

2

Nader uitwerken organisatie en 
stappenplan fase 2

Definities
Taken en verantwoordelijkheden
Ontwikkelscope
Afspraken over governance
Samenstelling projectbureau
Begroting en financiering ontwikkelfase
Kaders en uitgangspunten
Besluitvormingsproces en criteria investeringsbesluit
Randvoorwaarden

Eind september 2023/ begin 
oktober 2023

Uitvoering: faseringsplan uitvoering fase 2
De Projectgroep werkt nauw samen en stemt af met de Begeleidingsgroep. Waar hier

Projectgroep staat, betekent dit dat relevante zaken ook afgestemd worden met de 
Begeleidingsgroep.

Wat is/wordt opgeleverd Wie is betrokken/ neemt 
besluit
Projectgroep met 

procesmanager (bij 

ingrijpende wijzigingen:

Stuurgroep)

Wie is betrokken/ neemt
besluit
Projectgroep fase 1

Colleges B&W,
Gedeputeerde Staten, 
besturen andere publieke 
partijen

Stuurgroep WZL, 
uitvoering door 
budgethouder gemeente

Sittard-Geleen conform

SOK fase 2 WZL

Na ondertekening 
samenwerkingsovereenkomst
fase 2

Voorbereidende onderzoeken, 
position paper, eindrapport 
fase 1, 
samenwerkingsovereenkomst 
fase 2, procesplan fase 2 

(voorgenomen) Besluit over 
deelname fase 2
Besluitvorming over deelname 

fase 2 en akkoord op 
samenwerkingsovereenkomst 
fase 2

Aanbesteden externe inhuur 
(zie par. 4 samenstelling 
projectgroep)



Oktober 2023 Projectgroep

Oktober - november 2023

Oktober-december 2023 Projectgroep

November 2023

November - december 2023

Projectgroep

Projectgroep

Stuurgroep

StuurgroepJanuari 2024

Januari-februari 2024

Januari - februari 2024

Januari - februari 2024 Projectgroep

3

Eind november 2023/ 
december 2023

Communicatieadviseur 
samen met Projectgroep

Jurist(en) deelnemende 
partijen, Projectgroep

Financiële middelen fase 3 
bijeenbrengen
Procesplan fase 3 opstellen

o.a. governance,
bedrijfsvoering, criteria voor 
bepalen uitrol warmtenetwerk, 
aandeelhoudersverhoudingen 

en zeggenschap, aansluitbeleid, 
regierol gemeenten, 
risicobeheersing, investeringen, 
duurzaamheid, scope van de 
organisatie
Lobbyplan opstellen Lobbyisten partijen 

begeleidingsgroep
ProjectgroepOnderzoek scope/gebied 

ontwikkelovereenkomst
Informerende sessie voor 
besturen, colleges, raden, 
staten over de resultaten van 
fase 1 en het proces en 
vooruitblik besluitvorming fase 
2
Onderhandelen/uitwerken 
kaders ontwikkelovereenkomst
Vaststellen uit te werken kaders 
ontwikkelovereenkomst

Concept
ontwikkelovereenkomst 
opstellen

Voorstellen scope/gebied 
ontwi kkel overeen komst 

Begroting fase 3 opstellen Financieel adviseurs 
deelnemende partijen, 
projectgroep 

Projectgroep

Plan van aanpak 
onderhandeling/afstemming 
kaders met alle deelnemende 
publieke partijen
Communicatieplan opstellen en 
presentaties voor informerende 
sessies maken

Definiëren kaders voor 
ontwikkelovereenkomst over

November 2023 - januari
2024
Stuurgroep overleg 6 
december 2023

December 2023 - januari 
2024



Januari - februari 2024 Projectgroep

Februari 2024 Projectgroep

Februari 2024 Projectgroep

Eind februari 2024 Projectgroep

Maart 2024-april 2024

Begin mei 2024

Begin mei 2024

Medio mei 2024

4

(Rechtsgeldig) ondertekende 
ontwikkelovereenkomst

Aan de bij fase 1 betrokken organisaties wordt op basis van het position paper gevraagd of 
en in welke mate ze willen participeren in fase 2. De beoogde deelnemers in deze fase zijn de 
Provincie Limburg, de gemeenten Kerkrade, Beek, Landgraaf, Beekdaelen, Maastricht, 
Brunssum, Meerssen, Heerlen, Sittard-Geleen en Stein en Enexis/Enpuls. Daarnaast is aan de

Stuurgroep

Projectgroep

Organisatie
Partijen, bijdrage en betrokkenheid (meebeslissen, meeweten, meedenken en/of meedoen)

Eind februari 2024
Februari- april 2024

leder lid begeleidingsgroep 
voor eigen organisatie 

Gemeenteraden, Provinciale
Staten, besturen andere 

publieke partijen 
Colleges B&W,
Gedeputeerde Staten (en 
besturen andere publieke 
partijen)
Besturen partijen bij 
ontwikkelovereenkomst

Organiseren personele formatie 
fase 3

Tweede informerende sessie 
voor besturen, colleges, raden, 
staten over de kaders voor de 
ontwikkelovereenkomst

Kaders opstellen voor fase 3 
wie op basis waarvan en op 
welke wijze besluit of het proof 
of concept van fase 3 is 
geslaagd____________________

Definitief: (i) Concept 
ontwikkelovereenkomst, (ii) 
procesplan fase 3 (incl. 
begroting), (iii) financiële 
middelen, en (iv) personele 
formatie (v) concept 
besluitvorming fase 3 

Akkoord op concept stukken 
Randvoorwaarden fase 3 
invullen zoals huisvesting, een 
partij selecteren om fase 3 
onder te brengen, intensieve 
medewerking bevoegd gezag 
van grondgebied scope fase 3 
(Start) proces over 
besluitvorming

Besluitvorming over kaders en 
scope ontwikkelovereenkomst 
en investering voor fase 3 
Besluitvorming over fase 3
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Figuur 2: projectorganisatie fase 2 WZL
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Stuurgroep

stakeholders BegeleidingsgroepProjectgroep

Projectgroep (meedenken en meedoen)
rol: het organiseren en komen tot een gedragen ontwikkelovereenkomst;
taken: het zorgdragen voor alle deelproducten en het voeren van onderhandelingen 
met de publieke partners die uiteindelijk leiden tot de ontwikkelovereenkomst. 
Contact onderhouden met begeleidingsgroep en stakeholders en het voorbereiden 
van de stuurgroep-overleggen;
verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor het proces en de inhoud van fase 2; 
deelnemende partijen projectgroep: gemeenten, Provincie Limburg, Enexis/Enpuls, 
(pm deelneming door EBN, Invest NL);
samenstelling: procesmanager, procesondersteuner, technisch specialist 
warmtenetten, jurist(en), bedrijfskundige, strategisch/beleidsmatig/procesmatige 
deelnemers van de centrumgemeenten/provincie, financieel adviseur(s), 
communicatieadviseur, [...];
de samenstelling van de projectgroep wordt primair gevormd door deskundigen 
vanuit de deelnemende partijen en aangevuld met inhuur.

Stuurgroep (meebeslissen, meeweten):
rol: sturing geven aan fase 2;
taken: tussentijdse en definitieve besluiten nemen;
verantwoordelijkheden: eindverantwoordelijk fase 2;
taken en rol uitgewerkt in samenwerkingsovereenkomst WZL fase 2; 
vergadert normaliter één keer in de zes weken;
samenstelling: stemgerechtigde leden, waarvan één de rol van voorzitter vervuld, 
adviesgerechtigde leden, procesmanager projectgroep;
stemgerechtigde leden: bestuurders deelnemende partijen in de begeleidingsgroep 
en de projectgroep. Dit zijn de partijen die de SOK fase 2 WZL hebben ondertekend; 
adviesgerechtigde leden: bestuurders van stakeholders (bron en afnemers van WZL).

volgende organisaties gevraagd om een rol van meedoen dan wel een meedenkende rol te 
vervullen in de fase 2: EBN, LEF en InvestNL. WBL en Gasunie hebben aangegeven niet de rol 
van meedoen te willen/kunnen vervullen in fase 2. Verder zijn Chemeloten de 
woningcorporaties cruciale stakeholders in fase 2. De rol van de woningcorporaties is die van 
meedoen en meedenken. Verdere stakeholders zijn EZK, BZK, RVO en MijnStreekWarmte die 
de rol van meedenken vervullen.



Beheersing
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Budget fase 2 (te voorzien vanaf oktober 2023)
Van de centrumgemeenten {Heerlen, Maastricht, Sittard-Geleen), Provincie Limburg en 
Enpuls wordt een bijdrage gevraagd van EUR 45.000. Van de kleinere gemeenten (Kerkrade, 
Beek, Landgraaf, Beekdaelen, Brunssum, Meerssen en Stein) wordt een bijdrage gevraagd 
van EUR 25.000. Indien niet alle gemeenten deelnemen dan kunnen de bedragen wijzigen. 
Hierover volgt dan aparte besluitvorming.

Begeleidingsgroep (meedenken, meeweten)
rol: klankbord voor het project en linking-pin naar de eigen organisatie; 
taken: feedback conceptproducten, communicatie en besluitvorming eigen 
organisatie;

- verantwoordelijkheden: zorgdragen voor adequate besluitvorming bij de eigen 
organisatie;
deelnemers alle betrokken gemeenten en de Provincie Limburg;

Stakeholders (meedoen en meedenken)
partijen die als bron of afnemers betrokken zullen zijn bij WZL, zoals Chemelot 
partijen, woningcorporaties (meedoen);
partijen die afhankelijk van landelijke ontwikkelingen (Wcw) een rol kunnen 
vervullen (pm zoals EBN en InvestNL);

- landelijke partijen, zoals EZK, BZK, RVO, NPLW, VNG, IPO (meedenken); 
partijen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkeling van WZL, zoals Gasunie.

Informatie/communicatie
Voor fase 2 wordt een communicatieplan opgesteld. De voorgestelde communicatielijn 

richting deelnemende organisaties (begeleidingsgroep) en externe partijen (stakeholders)

Budgethouder
Gemeente Sittard-Geleen zal de rol van budgethouder op zich nemen en is verantwoordelijk 
voor de benodigde aanbestedingen.

Tijd
De procesmanager dient de voortgang van fase 2 te bewaken. Vanwege de lange 
doorlooptijden bij gemeenten en Provincie Limburg is het van belang dat het proces van 
besluitvorming tijdig aanvangt. De begeleidingsgroep dient te borgen dat alle organisaties 
goed aangehaakt zijn en processen van besluitvorming voortvarend worden opgestart. De 
procesmanager stelt direct na start van fase 2 een gedetailleerde planning en 
werkinstructies op.

Geld
Begroting fase 2
Zie bijlage bij het procesplan.
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wordt hierin beschreven. Voorde gemeenteraden, provinciale staten, gedeputeerde staten 
en besturen van deelnemende organisaties wordt een toegankelijke interactieve presentatie 
ontwikkeld om zowel te informeren als standpunten op te halen over de overeen te komen 
kaders voor de ontwikkelovereenkomst.

Van de centrumgemeenten. Provincie Limburg en deelnemende netwerk- en/of 
nutsbedrijven wordt voor de projectgroep een bijdrage gevraagd van 0,5 fte. Van de kleinere 
gemeenten wordt een bijdrage van 0,2 fte gevraagd voor de begeleidingsgroep.

Samenstelling projectgroep
Op basis van de benodigde kennis en ervaring voor fase 2 worden voor de projectgroep de 
volgende functies voorzien:

• Procesmanager (0,4 fte)
voorzitter projectgroep, leiderschap, heeft heldere visie
voeren van procesregie
verbinder met autoriteit
onafhankelijk
oog voor het publieke belang
kennis en netwerk in Limburgse context en betrokken partijen is een pre 
ervaring met grootschalige (warmtenet)projecten is een pre
besluitvaardigheid

resultaatgericht
• Procesondersteuner (0,8 fte)

het ondersteunen van de procesmanager met uitvoerende taken
goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden

• Technisch specialist warmtenetten (0,6 fte)
technische achtergrond HBO/WO
meerjarige projectervaring met ontwikkeling van warmtenetten

• Jurist (pm fte)
met ervaring op gebied van aandeelhoudersverhoudingen, statuten, oprichtingsakte 
voor het opstellen van de ontwikkelovereenkomst

• Jurist/bedrijfskundige (pm fte)
met ervaring op het gebied van governance en bedrijfsvoering

• Financieel adviseur (pm fte)
ervaring met het oprichten van een projectorganisatie en het aantrekken van 
financiering

• Communicatieadviseur (0,4 fte)

• Strategisch/beleidsmatig/procesmatige adviseurs gemeenten/provincie (0,5 fte per 
deelnemer)

• [-]



>
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In fase 2 hoeft nog geen keuze te worden gemaakt over een integraal regionaal 
warmtebedrijf of varianten met bijvoorbeeld lokale warmtebedrijven of 
samenwerking met private bedrijven. Een nader onderzoek hierover is niet voorzien in 
fase 2. Besluiten hierover vallen pas in een latere fase.
In fase 2 hoeft nog geen definitieve keuze te worden gemaakt over de uitrol van het 
warmtenet en de verdeling van de restwarmte over de regio.
Gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein komen met Mijn Streek Warmte tot een 
oplossing voor de exclusiviteit voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een 
warmtenet zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Het Groene Net d.d. 8 
juni 2015. Met de situatie dat niet op het grondgebied van deze gemeenten kan 
worden ontwikkeld is geen rekening gehouden.
Er zijn in het algemeen geen nieuwe onderzoeken, behoudens actualisatie of 
verdiepende vragen, nodig voor de (tussen)producten van fase 2. Met eventueel 
budget en benodigde tijd hiervoor is in dit procesplan geen rekening gehouden. 
Er is geen volledig nieuw onderzoek nodig voor het bepalen van de scope / het gebied 
van de ontwikkelovereenkomst. Met eventueel budget en benodigde tijd hiervoor is in 
dit procesplan geen rekening gehouden.
Een nieuw kabinet houdt de huidige richting van de wetsvoorstellen Wet collectieve 
warmte en Wet gemeentelijke instrumenten warmte aan, zoals thans bekend op basis 
van Kamerbrieven en concept wetteksten.

Aannames
Onderstaande punten vormen uitgangspunten voor dit procesplan, indien er grote 
veranderingen zijn in deze situatie dan betekent dat dat er mogelijk een herijking van dit 
procesplan nodig is.


