



# Übersicht: Verbesserung der Fahrbahnoberflächen in der mittelalterlichen Altstadt durch Einbau von geschnittenem Pflaster



- Gemäß Beschlüsse 077/2021 und 165/2021 wird seit dem 08.08.2022 im Straßenzug *Plauer Straße – Altstädtischer Markt – Parduin* das bisherige Natursteinpflaster durch geschnittenes Pflaster in gebundener Bauweise ersetzt.
- Die StWB nutzen die Baumaßnahmen um die Fernwärmeleitung zu verlängern, wodurch sich die Bauzeiten aufgrund notwendiger archäologischer Untersuchungen signifikant verlängern.
- Im Rahmen des barrierefreien Umbaus der StrB-Haltestellen in der Ritterstraße (2. BA) in 2023 durch die VBBr erhält auch eine Teilfläche der Fahrbahn in der Ritterstraße ein geschnittenes Pflaster.
- Die voraussichtliche Abfolgen der Bauabschnitte (BA) ist dem Schaubild zu entnehmen. Ab dem 4. BA handelt es sich um eine eigene Schätzung / Hochrechnung. Die gesamten Bauarbeiten dürften bis 2026 dauern.
- Die Baukosten inkl. Planungsleistungen für die Bauabschnitte 1 bis 5 werden aktuell auf 2.405.000 €, geschätzt, wobei die Stadtverwaltung von einer weiteren Kostenverteuerung ausgeht.
- Die Baumaßnahmen beinhalten derzeit keine barrierefreie Ertüchtigung der Bürgersteige.

# Übersicht: Zeitliche Bauabfolgen zur Verbesserung der Fahrbahnoberflächen in der mittelalterlichen Altstadt durch Einbau von geschnittenem Pflaster


1. Bauabschnitt: 08.2022 – 02.2023  
Plauer Straße: Altst. Markt – Ritterstr.



2. Bauabschnitt: 03.2023 – 07.2023  
Ritterstraße: Teilfläche im Rahmen des barrierefreien Umbaus StrB-Haltestelle




3. Bauabschnitt : 07.2023 – 07.2024  
Plauer Straße: Ritterstr. – Humboldthain




-  Straßen im Bestand mit Fahrbahnoberfläche aus geschnittenem Pflaster
-  Straßen mit neuer Fahrbahnoberfläche aus geschnittenem Pflaster

4. Bauabschnitt : 08.2024 – 01.2025  
Parduin



5. Bauabschnitt : 02.2025 – 08.2025  
Knoten Parduin / Bäckerstr. /  
Rathenower Str. /Mühlentorstr.



6. Bauabschnitt : ab 09.2025  
Altstädtischer Markt



Nach Bauende der Gesamtmaßnahmen  
(Frühjahr 2026)

