



Sachstandsbericht für das Jahr 2022

**zur Umsetzung des Integrierten Ländlichen
Entwicklungskonzepts der ILE Iller-Roth-Biber**

ILE-Region, 06.02.2023

Geschäftsstelle ILE Iller-Roth-Biber

Rathaus Kellmünz
Marktstraße 6
89293 Kellmünz a. d. Iller

E-Mail: probst@ile-iller-roth-biber.de

Tel: 08337 9002974

Mobil: 01520 3424080

www.ile-iller-roth-biber.de

www.instagram.com/ile_iller_roth_biber

ILE-Regionalmanager und verantwortlich für den Inhalt: Andreas Probst

Inhaltsverzeichnis

1. Sachstandsbericht zur Umsetzungsbegleitung der ILE Iller-Roth-Biber.....	3
2. Jahresrückblick auf die Geschäftsstelle der ILE Iller-Roth-Biber	3
3. Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit aktuellem Bearbeitungsstand	6
4. Erläuterung bereits umgesetzter Projekte	7
5. Erläuterung aktueller und in Planung befindender Projekte	13
6. Erläuterung neuer Projekte	22
7. Kooperationsprojekte.....	23
8. Öffentlichkeitsarbeit.....	24
9. Ausblick auf das nächste Jahr	24
10. Beschluss des ILE-Lenkungsgremiums.....	24
11. Anhang	25

1. Sachstandsbericht zur Umsetzungsbegleitung der ILE Iller-Roth-Biber

In der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber sind die Stadt Illertissen, die Märkte Buch und Kellmünz sowie die Gemeinden Oberroth, Osterberg, Roggenburg und Unterroth organisiert. Das Lenkungsgremium der ILE setzt sich aus den ersten Bürgermeistern der sieben Kommunen zusammen.

Die Rechtsform der ILE ist eine Kommunale Arbeitsgemeinschaft gemäß Art. 4 ff. KommZG.

Umsetzungsbegleiter ist seit dem 01.12.2020 Herr Andreas Probst. Er ist als Stabsstelle bei der Stadt Illertissen angestellt. Sein Büro und die Geschäftsstelle der ILE Iller-Roth-Biber befinden sich im Rathaus des Marktes Kellmünz (Marktstraße 6, 89293 Kellmünz a. d. Iller).

2. Jahresrückblick auf die Geschäftsstelle der ILE Iller-Roth-Biber


2.1. ILE-Sitzungen 2022

Im Jahr 2022 fanden insgesamt neun Sitzungen des Lenkungsgremiums der ILE statt. Diese konnten alle in Präsenz abgehalten werden. Die Sitzungen fanden und werden auch zukünftig monatlich oder zweimonatlich an wechselnden Orten in der ILE-Region stattfinden. Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der stattgefundenen Sitzungen mit einem Auszug der jeweiligen Themen.

ILE-Sitzungen im Jahr 2022


Titel	Datum	Ort	Themen (Auszug)
11. ILE-Sitzung	27.01.2022	Sitzungssaal im Rathaus Buch	Tag der Innenentwicklung 2022, Regionalbudget 2022, Aktionstage Freizeitvernetzung, Gastro-Guide
12. ILE-Sitzung	09.03.2022	Gemeindeverwaltung Roggenburg	Aktionstag für Vereine 2022, Regio-Broschüre, Projektidee „Lebensmittelhandwerk neu erleben“
13. ILE-Sitzung	21.04.2022	Gemeindeverwaltung Unterroth	Vortragsreihe Innenentwicklung, Beschilderung Wanderwege ILE-Region, Ergebnisse 2. Treffen Bauhofverantwortliche, Klimaschutzmanagement
14. ILE-Sitzung	31.05.2022	Historische Schranne Illertissen	LEADER-Projekt „Rundwanderwege“, Regionalbudget 2023, Nachbesprechung Exkursion zum Hubschraubergeschwader
15. ILE-Sitzung	13.07.2022	Multifunktionshalle Kellmünz	Regionalplan und Windkraft, Bürgerenergiegenossenschaft
16. ILE-Sitzung	23.09.2022	Sitzungssaal im Rathaus Buch	Öko-Modellregion, Projektideen 2023
17. ILE-Sitzung	24.10.2022	Rathaus Kellmünz	Klimawoche 2023, Genusstage 2023, Regionalbudget 2023
18. ILE-Sitzung	21.11.2022	Rathaus Illertissen	Kooperationsprojekt mit VHS und Gesundheitsregion plus
19. ILE-Sitzung	22.12.2022	Gemeindeverwaltung Roggenburg	Bürgerenergiegenossenschaft, Jahresrückblick

2.2. Arbeitszeitverteilung Gesamt 2022



Arbeitszeitenverteilung Gesamt 2022

Die Abbildung „Arbeitszeitverteilung Gesamt 2022“ zeigt die prozentuale Verteilung der Arbeitszeit des Umsetzungsbegleiters im Jahr 2022. Im Vergleich zu 2021 wurden 2022 keine lokalen Projekte verfolgt.



Arbeitszeitenverteilung Gesamt 2021

Ebenso fiel der Anteil der Arbeitszeit im Bereich LEADER und Tätigkeiten im Fachbeirat der LAG mit 2 % sehr gering aus. Für Öffentlichkeitsarbeit wurden 3 % der Arbeitszeit aufgewendet. Darunter fielen das Anfertigen von Pressemitteilungen sowie die Pflege von Website und Social-Media. 2021 musste in diesem Bereich viel Zeit für den Aufbau der Website und des Instagram-Kanals aufgewendet werden.

Das Förderprogramm Regionalbudget des Amts für Ländliche Entwicklung nahm die drittmeiste Zeit in Anspruch (12 %). Der zweitgrößte Anteil wurde von administrativen Tätigkeiten eingenommen (24 %). Darunter fallen die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen, Teilnahme an Tagungen, Seminaren und Netzwerktreffen, die Aufstellung des Haushalts der ILE, Evaluierung und Organisatorisches. Den Großteil nahm die Projektarbeit in den interkommunal verorteten Projekten ein (59 %). Hier konnte ein starkes Plus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden.

2.3. Arbeitszeitverteilung Interkommunale Handlungsfelder 2022



Arbeitszeitverteilung Interkommunale Handlungsfelder 2022

Die Abbildung „Arbeitszeitverteilung Interkommunale Handlungsfelder 2022“ illustriert die Zeitverteilung aufgeteilt auf die sechs Handlungsfelder der ILE in Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr hat das Handlungsfeld „Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz“ zugelegt und war der zeitintensivste Handlungsbereich (Projekte: Bürgerenergiegenossenschaft, Gastro-Guide, Regio-Broschüre) mit 35 %.

Für das Handlungsfeld „Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben“ wurde am zweit meisten Zeit (25 %) aufgewendet, was überwiegend auf die Organisation und Durchführung des Projekts „Auf Entdeckertour in unserer Region 2022“ zurückzuführen ist.

Das Handlungsfeld „Dorf, Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur“, welches im Vorjahr noch fast die Hälfte der Arbeitszeit in Anspruch genommen hat, landete 2022 mit 18 % auf dem dritten Platz (Projekte: Tag der Innenentwicklung 2022, Baufibel, Vortragsreihe Innenentwicklung).



Arbeitszeitverteilung Interkommunale Handlungsfelder 2021

Am viertmeisten Zeit (13 %) erforderte das Handlungsfeld „Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV“. Das größte Projekt in diesem Bereich war der „Aktionstag für Vereine 2022“.

Dem Bereich "Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung" können die Bauhofschulung und das Projekt Stadtradeln zugeordnet werden, welcher damit mit 6% an fünfter Stelle steht.

Auf das Handlungsfeld „Bündelung kommunaler Dienstleistungen“ fiel im Vergleich zu 2021 deutlich weniger Zeit ab, da sich die Arbeit hierbei auf die Bauhoftreffen beschränkte.

3. Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit aktuellem Bearbeitungsstand

Eine Projektübersicht mit dem aktuellen Bearbeitungsstand, sortiert nach Handlungsfeldern, ist als Tabelle (Anhang 1) im Anhang zu finden. Betrachtet werden dabei die im Jahr 2022 umgesetzten, begonnenen und in mittel- oder langfristiger Planung befindlichen Projektvorschläge aus dem Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept (ILEK) auf den Seiten 124 bis 247. Die Projektvorschläge aus dem ILEK sind neben der Untergliederung in Handlungsfelder einerseits in interkommunale und lokale und andererseits in strategisch konzeptionelle und konkrete praxisorientierte Projekte unterteilt. *„Die Projektvorschläge weisen [...] Wechselwirkungen mit anderen Projektvorschlägen auf. Im günstigsten Fall ergeben sich vielfältige Synergieeffekte für die Allianz-Region, die dem geplanten Projekt ein besonderes Gewicht geben und zu dessen vorrangiger Einstufung bei der Umsetzungsplanung führen sollten“* (ILEK Iller-Roth-Biber 2020, S. 117). Die Projektvorschläge erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und getreue Umsetzung gemäß des Projektsteckbriefs. Vielmehr ergeben sich in der Praxis Mischformen und auf die aktuellen Situationen angepasste Umsetzungen der Projektideen. Die Abschnitte 4, 5, 6 und 7 des vorliegenden Sachstandsberichts thematisieren die in der Praxis umgesetzten bzw. in Umsetzung oder in Planung befindlichen Projekte.

4. Erläuterung bereits umgesetzter Projekte

Die in den folgenden Unterabschnitten behandelten Projekte wurden im Laufe des Jahres 2022 umgesetzt. Die jeweiligen in Tabellenform dargestellten Projektsteckbriefe beinhalten die tangierten ILEK-Projektvorschläge, die Projektbeteiligten, das erreichte Projektziel sowie mögliche nächste Schritte zur Weiterführung des Projekts.


4.1. Handlungsfeld 1: Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur

Baufibel „Lebendige Orte erhalten und gestalten“	
Tangierte ILEK-Projekte	Baukultur in der ILE-Region – aus Erfahrungen lernen (1/32), Gestaltungsleitfaden / Baukultur Pilotprojekt Meßhofen (1/31), Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Büro Baader Konzept GmbH, Architekt Gerhard Glogger, ALE
Projektziel	Die Baufibel der ILE Iller-Roth-Biber mit einem Leitfaden für regionstypische Gestaltungs- und Baukultur wird durch das Büro Baader Konzept GmbH erstellt.
Nächste Schritte	Verteilen an interessierte Bürger:innen, weitere Informationsveranstaltungen

Die Baufibel der ILE Iller-Roth-Biber beinhaltet einen Leitfaden der orts- und regionstypischen Bau- und Gestaltungskultur sowie eine Zusammenstellung „Guter Beispiele“ der Innenentwicklung. Außerdem sind darin die Ergebnisse einer Eigentümerbefragung, eine Darstellung des aktuellen Standes des Innenentwicklungskatasters, eine Checkliste „Bauen im Bestand“ sowie eine Zusammenstellung von Fördermöglichkeiten für Hausbesitzer:innen inkludiert. Ein digitales Exemplar kann nach Veröffentlichung auf der Website heruntergeladen werden.

Unter folgendem Link kann die Broschüre als digitale Form heruntergeladen werden:

<https://tinyurl.com/BaufibelILE>



„Lebendige Orte erhalten und gestalten – Innenentwicklung und Baukultur in der ILE Iller-Roth-Biber“

Tag der Innenentwicklung 2022	
Tangierte ILEK-Projekte	Vortragsreihe „Bauen im Bestand“ (1/34), Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, verschiedene Referent:innen, verschiedene Unternehmer:innen
Projektziel	Am Tag der Innenentwicklung am 25.06.2022 im Sportheim in Unterroth konnten sich die Bürger:innen der Region an Messeständen mit Unternehmer:innen zu den Themen „Altbau“ und „Innenentwicklung“ austauschen. Außerdem dient der Tag als Höhepunkt der Vortragsreihe „Innenentwicklung“.
Nächste Schritte	Mögl. Neuauflage mit anderem Konzept in einem der nächsten Jahre

Am Tag der Innenentwicklung am 25.06.2022 im Sportheim Unterroth konnten sich die Bürger:innen der Region mit zehn ausstellenden Firmen über verschiedene Gewerke im Bereich Innenentwicklung, Altbau und Sanierung austauschen. Außerdem wurden diverse Themen im Rahmen einer Vortragsreihe behandelt.

Das erwartet Sie!
Ausstellende:

- Josef Holz-Montagebau
- TM creativ
- VILSON Trocknung
- Regionale Energieagentur Ulm
- R.E.B. Abbruchunternehmen
- Schließer Wohnkultur
- HWS Rüd Steuerberatung
- Leeb Balkone Dieter Schlumpff
- SG Brandschutz
- Herbert Ries Bauelemente
- Werner Blum Insektenschutz
- JUST Deutschland – Adrienne Haschke
- Handelsvertretung für Schwabenhaus – Herbert Peter
- Selman Bau
- ILLERSENIO
- u.v.m.



Gutausgerüstetes Haus während der Abbrucharbeiten (2019) Nach Renovierung und Bau des Dachstuhls (2021)

Rahmen:

Die Veranstaltung wird musikalisch umrahmt. Für's leibliche Wohl sorgt der Theaterverein Unterroth.

Impressum und Rückfrage:
T. Eiler, Roth-Biber
Musterstraße 6
89095 Kottwintz a. d. Iller
Tel.: 09337 90227/4
Mobil: 01520 340400

✉ info@ile-ill-rot-bib.de
www.ile-ill-rot-bib.de
☎ 09337-90227-4
📱 01520-340400



Tag der Innenentwicklung

Räume nutzen und Lebensqualität schaffen



Ihre Messe „Rund um's Haus“

am
Samstag, 25. Juni 2022
13 bis 18 Uhr
im
Sportheim Unterroth,
Bergensetter Weg 20,
89299 Unterroth

Tag der Innenentwicklung
Räume nutzen und Lebensqualität schaffen

Ob Sanierung eines Altbaus, Neubau eines Einfamilienhauses oder auch „nur“ der Einbau neuer Fenster – Am „Tag der Innenentwicklung“ bieten wir die Möglichkeit, mit lokalen und regionalen Handwerks-, Dienstleistungs- und Beratungsfirmen zu allen Themen „Rund um's Haus“ ins Gespräch zu kommen. Das Spektrum der vertretenen Gewerke reicht vom Abbruchunternehmen über die Raumausstattung bis hin zur Steuerberatung.

Ergänzt wird die Messe durch eine Vortragsreihe, in der hilfreiche Energietipps, informative Grundlagen zum Thema Innenentwicklung sowie viele weitere Aspekte thematisiert werden.

Wir laden ein, uns und die diversen Ausstellenden und Vortragenden am Samstag, den 25. Juni 2022, von 13 bis 18 Uhr im Sportheim in Unterroth zu besuchen!




Ehemalige Hofstelle in Jochenheim vor dem Umbau (2018) Ehemalige Hofstelle in Jochenheim nach dem Umbau (2021)



Für alle weiteren Informationen zum „Tag der Innenentwicklung“ sowie zu den Ausstellenden und Referierenden bitte QR-Code scannen oder die ILE-Homepage besuchen (www.ile-ill-rot-bib.de)!

Das erwartet Sie!
Referierende und Vorträge:

- **13:15 – 14:15** (Vortragsraum: Schützenheim)
Karolin Lotz & Erich Werner (ILLERSENIO)
Wie sieht sanierungsgerichtetes Wohnen von morgen aus?
- **14:00 – 15:00** (Vortragsraum: Konditionsraum)
Lars Häußler (Regionale Energieagentur Ulm)
Energie im Wandel – Rechtlicher Rahmen und Fördermöglichkeiten.
- **14:30 – 15:30** (Vortragsraum: Schützenheim)
Dr. Sabine Müller-Herbers (Baader Konzept GmbH) & Architekt Gerhard Glogger
Lebendige Orte erhalten und gestalten – Vorstellung Baufeld ILE Iller-Roth-Biber
- **15:15 – 16:15** (Vortragsraum: Schützenheim)
Bürgermeister Thomas Pilhasch (Gemeinde Rothaupten)
Innenentwicklung in der Gemeinde Rothaupten – Herausforderungen für die Zukunft!
- **16:00 – 17:00** (Vortragsraum: Konditionsraum)
Susanne Rupp (Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben)
Fördermöglichkeiten für Privatmaßnahmen in der Dorferneuerung – Gebäude, Hofräume und Vorbereite
Verena Hölzlgen (Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben)
Fördermöglichkeiten über FlurNatur
- **17:00 – 18:00** (Vortragsraum: Schützenheim)
Veronika Reisser (Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Bayerischen Architektenkammer)
Nachhaltige und energieeffiziente Gebäude- und Heizungsanfertigung
Petra Wimmer-Welß (Beratungsstelle Energieeffizienz und Nachhaltigkeit der Bayerischen Architektenkammer)
Nachhaltige und ökologische Baustoffwahl

Flyer „Tag der Innenentwicklung 2022“_1

Flyer „Tag der Innenentwicklung 2022“_2

4.2. Handlungsfeld 2: Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz

Bewerberbroschüre	
Tangierte ILEK-Projekte	Bewerbung Pflegeberuf / Pflegeoffensive (5/13)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Ausbildungsbetriebe
Projektziel	Die Bewerberbroschüre, über welche sich Jugendliche einen Überblick über das Ausbildungsangebot in der Region machen können, wurde im Februar 2022 veröffentlicht.
Nächste Schritte	Eventuelle Neuauflage in den nächsten Jahren, Bewerberforum als Messe in Illertissen 2023

Da das alljährliche Bewerberforum als Messe in Illertissen im Jahr 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, wurde eine Broschüre mit einem Überblick an Ausbildungsberufen in der Region geschaffen.

Unter folgendem Link kann die Broschüre als digitale Form heruntergeladen werden:

<https://tinyurl.com/Bewerberbroschuere2022>




Bewerberbroschüre 2022

Regio-Broschüre „Aus der Region, für die Region“	
Tangierte ILEK-Projekte	Vermarktung regionaler Produkte (2/11), Initiative Dorfläden (5/19)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Direktvermarktende
Projektziel	Eine Regio-Broschüre beinhaltet eine Zusammenstellung des Angebots an regionalen Direktvermarktenden und Produzierenden.
Nächste Schritte	Genusstage 2023

Die Regio-Broschüre unter dem Motto „Aus der Region, für die Region – regionale Lebensmittel, lokal vermarktet“ wurde im September 2022 veröffentlicht und über das Regionalbudget gefördert. Die Broschüre enthält eine Übersicht an Vermarktenden sowie Produzierenden regional hergestellter Lebensmittel.

Unter folgendem Link kann die Broschüre als digitale Form heruntergeladen werden:

<https://tinyurl.com/RegioBroschuereILE>



Regio-Broschüre „Aus der Region, für die Region“

Gastro-Guide

Tangierte ILEK-Projekte	Initiative Dorfgasthäuser (4/13)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, gastronomische Betriebe
Projektziel	Der Gastro-Guide informiert die Bürger:innen über das gastronomische Angebot in der ILE-Region.
Nächste Schritte	Genusstage 2023

Der im Jahr 2020 erstmals erschienene Gastro-Guide der Stadt Illertissen wurde im Jahr 2022 neuaufgelegt und auf die ILE-Region ausgeweitet. Die Broschüre wurde über das Regionalbudget gefördert und im Mai 2022 veröffentlicht.

Unter folgendem Link kann die Broschüre als digitale Form heruntergeladen werden: <https://tinyurl.com/Gastro-GuideILE>



Gastro-Guide

4.3. Handlungsfeld 3: Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung

Blühflächenfortbildung für kommunale Bauhöfe

Tangierte ILEK-Projekte	Biodiversitätsprojekt „Vielfalt erleben“ / Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung (3/11), ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung (3/13)
Projektbeteiligte	Untere Naturschutzbehörde Landkreis Neu-Ulm, Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, Bauhöfe der ILE-Kommunen, ILE
Projektziel	Im Rahmen einer Blühflächenfortbildung werden den Bauhöfen der ILE-Region die theoretischen und praktischen Grundlagen der Blühflächenpflege erläutert.
Nächste Schritte	Baumschnittkurse für kommunale Bauhöfe

Im theoretischen Fortbildungsteil erläuterten Rudolf Siehler vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege sowie Jonas Benner von der Unteren Naturschutzbehörde theoretische Grundlagen. Beim praktischen Teil stellte der Bauhof Illertissen seine umfangreichen Geräte zur naturfreundlichen Pflege vor.



Theoretische Grundlagen durch Rudolf Siehler und Jonas Benner



Praktischer Teil mit Maschinen des Bauhofs Illertissen

STADTRADELN

Tangierte ILEK-Projekte	Radlerparadies Iller-Roth-Biber (4/7)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, Landkreis Neu-Ulm
Projektziel	Mit dem Projekt STADTRADELN des Klima-Bündnis soll die Bevölkerung dazu animiert werden, möglichst viele Alltagswege in einem Zeitraum von drei Wochen mit dem Rad anstelle des Autos zu absolvieren.
Nächste Schritte	STADTRADELN 2023



ILE-Gruppe bei der Sternfahrt am 02.07.2022

Im Jahr 2022 waren erstmals alle Landkreiskommunen beim STADTRADELN vertreten. Der dreiwöchige Zeitraum begann mit einer Sternfahrt am 02.07.2023 in Weißenhorn. Über das STADTRADELN hinaus wird mit dem Projekt MoveOn landkreisweit analysiert, welche Radverbindungen genutzt werden und an welchen Strecken es Schwächen im Radverkehrsnetz gibt.

4.4. Handlungsfeld 4: Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben

Auf Entdeckertour in unserer Region 2022

Tangierte ILEK-Projekte	Vernetzung Tourismusangebote (4/5), Gemeinsame Ferienbetreuung (5/3)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Landkreis Neu-Ulm (Kultur, Tourismus), Bildungszentrum Roggenburg, Walderlebniszentrum Roggenburg, Stiftung Gartenkultur, VHS Neu-Ulm, Braunmiller Bustouristik, weitere Organisationen der ILE-Region
Projektziel	Zur Vernetzung des Freizeitangebots fanden 2022 zwei Aktionstage (am Internationalen Museumstag am 15.05.2022 und in den Sommerferien am 07.08.2022) statt.
Nächste Schritte	Entdeckertour 2023

Im Rahmen von zwei Aktionstagen wurde das Freizeitangebot in der Region mit Shuttle-Bussen verknüpft.

Im Nachgang wurden Imagefilme angefertigt, welche unter folgendem Link anzusehen sind: www.ile-iller-roth-biber.de/region-erkunden/auf-entdeckertour-in-unserer-region

Auf Entdeckertour in unserer Region ...

Internationaler Museumstag 2022
15. Mai 2022
11 - 17 Uhr in den Museen der Region

Freizeit- und Familientag 2022
7. August 2022
11 - 17 Uhr an ausgewählten Attraktionen der Region

Mit kostenlosen Shuttlebussen und kostenlosem Aktions- und Führungsprogramm.
Mehr Infos unter www.ile-iller-roth-biber.de

Banner für die Aktionstage „Auf Entdeckertour in unserer Region“

4.5. Handlungsfeld 5: Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV

Aktionstag für Vereine	
Tangierte ILEK-Projekte	Akademie der Vereine (5/15), ILE-Vereine – Vernetzung und Bewerbung (5/16)
Projektbeteiligte	Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE), ILE, Ehrenamtliche und Vereinsverantwortliche
Projektziel	Beim Aktionstag für Vereine am 16.07.2022 wurden Ehrenamtlichen Strategien erläutert und Hilfsmittel zur Hand gegeben, mit denen Sie Mitglieder gewinnen sowie Führungskräfte finden.
Nächste Schritte	Eventuelle Wiederholung in den nächsten Jahren

Der Aktionstag für Vereine 2022 fand am 16.07.2022 in der Vereinsheimhalle in Oberroth statt. Referent:innen und Workshopleiter:innen waren Michael Batz (Thema: Mitglieder gewinnen, begeistern und halten), Karl Bosch (Thema: Führungskräfte suchen und finden) sowie Renate Mitleger-Lehner (Thema: Rund um das Vereinsrecht). Die Aktion wurde in Zusammenarbeit mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE) durchgeführt.

Aktionstag für Vereine 2022 am 16.07.2022

Der Vereinstag am **Samstag, den 16. Juli 2022**, von **9:30 Uhr bis 16:15 Uhr** im **Vereinsheim in Oberroth** wendet sich an Menschen, die in Vereinen oder Organisationen ehrenamtlich Verantwortung tragen oder übernehmen wollen.

Folgende Workshops werden angeboten:

Thema 1: **Mitglieder gewinnen, begeistern und halten**

Thema 2: **Rund um das Vereinsrecht**

Thema 3: **Führungskräfte suchen und finden**

Für Rückfragen stehen wir unter info@ile-iller-roth-biber.de oder 08337 9002974 zur Verfügung.
Anmeldung bis **01.07.2022** möglich!






LANDESNETZWERK
BÜRGERSCHAFTLICHES
ENGAGEMENT BAYERN

Bayerisches Staatsministerium für
Familie, Arbeit und Soziales



Der Aktionstag für Vereine 2022 wird in Kooperation mit dem Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE) Bayern und mit finanzieller Unterstützung durch das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales durchgeführt.

Aktionstag für Vereine 2022

4.6. Handlungsfeld 6: Bündelung kommunaler Dienstleistungen

Kleinprojekte Regionalbudget 2022	
Tangierte ILEK-Projekte	Umsetzung von Kleinprojekten (6/9)
Projektbeteiligte	ILE, Projektträger:innen
Projektziel	Mit dem Förderprogramm des Regionalbudgets des ALE können Kleinprojekte mit maximalen zuwendungsfähigen Nettokosten von 20.000 € gefördert werden.
Nächste Schritte	Regionalbudget 2022

Im Rahmen des Regionalbudgets wurden 2022 insgesamt 14 Kleinprojekte gefördert. Die geförderten Kleinprojekte können unter folgendem [Link](http://www.ile-iller-roth-biber.de/projekte/laufende-projekte/regionalbudget-2023) eingesehen werden:

www.ile-iller-roth-biber.de/projekte/laufende-projekte/regionalbudget-2023

5. Erläuterung aktueller und in Planung befindender Projekte

Die jeweiligen in Tabellenform dargestellten Projektsteckbriefe beinhalten die tangierten ILEK-Projektvorschläge, die Projektbeteiligten, das geplante Projektziel, die bisher erreichten Projektschritte, die nächsten Schritte sowie den Zeitpunkt des geplanten Projektendes.

5.1. Handlungsfeld 1: Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur

Dorferneuerungen in der ILE-Region	
Tangierte ILEK-Projekte	Dorferneuerung Jedesheim (1/1), Dorferneuerung Tiefenbach (1/2), Dorferneuerung Oberroth (1/3), Dorferneuerung Osterberg (1/4), Dorferneuerung Meßhofen (1/6) Dorferneuerung Schießen (1/7)
Projektbeteiligte	Teilnehmergemeinschaften, Bürger:innen, ILE-Kommunen, ALE Schwaben
Projektziel	Stärkung und Verbesserung der Standortqualität und Lebensverhältnisse
Projektschritte	Verschiedene Projektstände
Geplantes Projektende	Längerfristig angesetztes Projekt

In der ILE-Region sind mehrere Dorferneuerungen in Bauphase (Jedesheim, Tiefenbach, Kellmünz) oder Fertigstellung (Osterberg, Schießen). In Oberroth soll über die Förderung hinsichtlich „Kleinstunternehmen der Grundversorgung“ ein Dorfladen konzipiert werden. Im Roggenburger Ortsteil Meßhofen ist eine Dorferneuerung angestrebt, für welche ein Innenentwicklungskonzept erstellt wird.

Ortsmitte Obenhausen	
Tangierte ILEK-Projekte	Ortsmitte Obenhausen (1/10)
Projektbeteiligte	Markt Buch, ALE Schwaben
Projektziel	Schaffung eines Dorfzentrums in Obenhausen
Projektschritte	- Bürger-Workshop im September 2021 - Informationen zu möglichen Unterstützungen durch das ALE
Geplantes Projektende	/

Der Markt Kellmünz besitzt in der Obenhausener Ortsmitte vier teils sanierungsbedürftige und teils leerstehende Gebäude, die mit einem neuen Konzept das Dorfzentrum bilden könnten. Entsprechend der zukünftigen Haushaltsmittel und Verwaltungskapazitäten werden hier Entscheidungen über die weitere Vorgehensweise getroffen.

Kulturtreff Güterhalle	
Tangierte ILEK-Projekte	Kulturtreff Güterhalle in Kellmünz a.d. Iller (1/15)
Projektbeteiligte	Markt Kellmünz, ALE Schwaben, Institutionen im Markt Kellmünz
Projektziel	Schaffung eines Kulturtreffs in der ehemaligen Güterhalle am Bahnhof Kellmünz
Projektschritte	- Beschluss im Marktgremium - Sanierung und Umbau
Geplantes Projektende	/

Die ehemalige Güterhalle am Bahnhof in Kellmünz soll zu einem Kulturtreff mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten für die örtlichen Institutionen und bspw. die VHS werden.

Skateplatz Roggenburg	
Tangierte ILEK-Projekte	Skateplatz Roggenburg (1/23)
Projektbeteiligte	Gemeinde Roggenburg, ILE, Bürger:innen
Projektziel	Schaffung eines Skateplatzes als Erholungs- und Freizeitmöglichkeit für Jugendliche
Projektschritte	- Antragstellung Regionalbudget 2023 - Förderzuschuss Regionalbudget 2023
Geplantes Projektende	20.09.2023

Der Gemeinde Roggenburg wurde eine Förderanfrage im Rahmen des Regionalbudgets 2023 zur Schaffung eines Skateplatzes im Ortsteil Schießen genehmigt. Somit bekommen die Jugendlichen der Gemeinde ein weiteres Freizeitangebot.

Aktives Flächenmanagement	
Tangierte ILEK-Projekte	Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstückbörse (1/29)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE
Projektziel	Mit dem Projekt „Aktives Flächenmanagement“ sollen mehrere Teilprojekte zusammengeführt und aktive Innenentwicklung betrieben werden.
Projektschritte	- Vorträge im Rahmen der Vortragsreihe „Innenentwicklung“
Geplantes Projektende	Langfristig angesetztes Projekt; Übergang in Prozess bereits erfolgt

Das Aktive Flächenmanagement ist ein Überprojekt, welchem mehrere Teilprojekte untergeordnet werden. Diese Teilprojekte werden sowohl im ILEK als auch im vorliegenden Sachstandsbericht separat aufgeführt.

Vortragsreihe „Innenentwicklung“	
Tangierte ILEK-Projekte	Entscheidungshilfe Vorkaufsrecht / Satzungen (1/33), Vortragsreihe „Bauen im Bestand“ (1/34)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, verschiedene Referent:innen, Bayerischer Gemeindetag
Projektziel	Im Rahmen der Vortragsreihe „Innenentwicklung“ werden die Bürger:innen, Kommunalverwaltungen, Bürgermeister:innen sowie die kommunalen Mandatsträger:innen der ILE-Region sowie des Landkreises Neu-Ulm über verschiedene Themen informiert.
Projektschritte	— Vortrag zum Thema „Baurecht und Innenentwicklung“ durch Matthias Simon vom Bayerischen Gemeindetag am 04.05.2022 — Vortrag zum Thema „Vorkaufsrechts“ durch den Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht Frank Sommer am 28.11.2022 - Innenentwicklungs-Informationsabend für Kommunalparlamente
Geplantes Projektende	Mögliche weitere Vorträge in den nächsten Jahren

Zusammen mit dem Kreisverband des Bayerischen Gemeindetages wurden 2022 zwei Vorträge zum Thema Innenentwicklung für alle Mandatsträger:innen der Kommunalparlamente des Landkreises durchgeführt. Für 2023 ist ein Innenentwicklungs-Informationsabend für die Kommunalparlamente der ILE-Kommunen geplant, an dem die Baufibel, Änderungen im Baugesetzbuch und aktuelle Neuerungen im Rahmen von Dorferneuerungsverfahren thematisiert werden sollen.

Sanierung Adler-Gebäude in Illertissen

Tangierte ILEK-Projekte	Modernisierung des Egerländer-Elbogener Heimatmuseums in Illertissen (1/44)
Projektbeteiligte	Stadt Illertissen, Städtebauförderung
Projektziel	Sanierung des historischen Adler-Gebäudes, welches diverse Nutzungsmöglichkeiten (u.a. Egerländer-Elbogener Heimatmuseum) erlaubt
Projektschritte	– Ausschreibung von 75% des Bauvorhabens - Beginn von Rückbauarbeiten im Frühjahr 2023
Geplantes Projektende	Fertigstellung im Frühjahr 2024

Das historische Adler-Gebäude im Umfeld des Rathauses in Illertissen wird derzeit aufwändig renoviert, was durch großzügige Mittel aus der Städtebauförderung möglich wird. Das bereits vorher darin beherbergte Egerländer-Elbogener Heimatmuseum wird nach Fertigstellung der Bauarbeiten wieder öffnen.

Umgestaltung Rathausareal in Illertissen

Tangierte ILEK-Projekte	Sanierung Festplatz am Rathaus Illertissen (1/45)
Projektbeteiligte	Stadt Illertissen, Bürger:innen, Planungsbüro
Projektziel	Mit Hilfe einer Machbarkeitsstudie soll das Rathausareal in Illertissen umgestaltet werden und Nachnutzungen für kaum genutzte Gebäude eruiert werden.
Projektschritte	– Bürger-Workshop im Oktober 2022 - Stadtrat-Workshop im Januar 2023 - Fertigstellung Machbarkeitsstudie im Februar 2023 - Beginn Wettbewerb zur Umgestaltung - Beginn Umbau Anfang 2024
Geplantes Projektende	/

Nachdem die Feuerwehr Illertissen 2021 in ihr neues Feuerwehrgebäude umgezogen ist, stellt sich in Illertissen die Frage nach der Nachnutzung des ehemaligen Gerätehauses in der Innenstadt. Dies veranlasste die Stadt eine Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des ganzen Rathausareals zu realisieren, welche die Grundlage für weitere Planungen darstellen soll.

5.2. Handlungsfeld 2: Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz

Bürgerenergiegenossenschaft	
Tangierte ILEK-Projekte	Bürgerenergiegenossenschaft (2/2)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, Bürger:innen, Firma VenSol Neue Energien GmbH
Projektziel	Steigerung der Akzeptanz erneuerbarer Energien in der Bevölkerung durch finanzielle Teilhabe
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> — Vorstellung Bürgerbeteiligungsmodelle vor dem ILE-Bürgermeistern im Juni 2022 — Vorstellung Bürgerenergiegenossenschaft für Bürger:innen im November 2022 - Beschlussfassung über Übernahme einer bestehenden Bürgerenergiegenossenschaft in den Kommunalgremien - Infoveranstaltung für interessierte Bürger:innen im Rahmen der Klimawoche
Geplantes Projektende	Sobald drei Infoveranstaltungen für Bürger:innen durchgeführt wurden (Sommer 2023)

Um die Akzeptanz von Anlagen erneuerbarer Energien in der Bevölkerung zu steigern und diese gleichzeitig finanziell an der Energiewende zu beteiligen, bieten sich Bürgerbeteiligungsmodelle an. Vor diesem Hintergrund wurde die Form einer Genossenschaft als eine sinnvolle Rechtsform eruiert. Die Gründung einer Genossenschaft unterliegt allerdings einem teilweise langjährigen Prozess. Den sieben ILE-Kommunen bietet sich nun jedoch die Möglichkeit zur Übernahme der bereits bestehenden Bürgerenergiegenossenschaft „Regionale Zukunftsenergie eG“ mit Sitz im Markt Babenhausen. Da der langwierige Gründungsprozess entfallen wird, könnte mit der Realisierung erster Projekte bereits in den Jahren 2023 und 2024 begonnen werden.

Umsetzung von Kernwegvorhaben	
Tangierte ILEK-Projekte	Kernwegenetzkonzept (2/7)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, ALE Schwaben
Projektziel	Für kurzfristig priorisierte Kernwegvorhaben werden von den entsprechenden Kommunen ab Januar 2022 Förderanträge im Rahmen der ELER-Förderung gestellt.
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> — Vorstellung und Veröffentlichung des Kernwegenetzkonzepts durch BBV LandSiedlung in 4. ILE-Sitzung am 17.05.2021 — Zusammenstellung der kurz- und mittelfristigen Umsetzungsvorhaben der Kommunen im Dezember 2021 — Antragstellung zur Förderung durch das Förderprogramm ELER ab Januar 2022 - Sanierung einzelner Wege
Geplantes Projektende	Langfristig angesetztes Projekt

Nach der Befahrung einzelner Kernwege mit einer Sanierungsfirma wurden unterschiedliche Angebote eingeholt. In Kellmünz werden zwei Wege saniert. Die Arbeiten an der Brücke R1 im Markt Buch, welche über ELER-Mittel gefördert werden sollen, werden derzeit ausgeschrieben und sollen 2023 beginnen.

Interessensgemeinschaft Windkraft	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Windrad (2/13)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, Landkreis Neu-Ulm, Kreisverband Bayerischer Gemeindetag
Projektziel	Mit der Interessensgemeinschaft möchten die Kommunen des Landkreises Neu-Ulm ihr Interesse am Ausbau der Windkraft kund tun.
Projektschritte	- Treffen einer Steuerungsgruppe zur Gründung einer Interessensgemeinschaft im September 2022 - Vorstellung der Projektidee in einer Kreisverbandssitzung des Bayerischen Gemeindetags im Februar 2022
Geplantes Projektende	/

Der Staatsvertrag zwischen Baden-Württemberg und Bayern aus dem Jahr 1973, welcher die Grundlage für den grenzüberschreitenden Regionalverband Donau-Iller geschaffen hat, sieht vor, dass für Windkraftanlagen nur Vorrang- und Ausschlussgebiete auszuweisen sind. Diese Tatsache und der Bundeswehrstandort des Hubschraubergeschwaders in Laupheim verhindern die Projektierung von Windkraft im Landkreis Neu-Ulm. Da die Energiewende jedoch die Windkraft unverzichtbar macht, sind die Kommunen sich einig, tätig zu werden und das Interesse an höhere Instanzen in Politik und Landesverteidigung zu bringen.

5.3. Handlungsfeld 3: Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung

Sanierung Nordholzer Weiher	
Tangierte ILEK-Projekte	Sanierung Nordholzer Weiher (3/4)
Projektbeteiligte	Markt Buch, Ingenieurbüro
Projektziel	Zum Erhalt der Biodiversität im Stauweiher in Nordholz sowie zum Ausbau des Hochwasserschutzes für die anliegende Bevölkerung soll das Gewässer saniert werden.
Projektschritte	- Erarbeitung eines Sanierungskonzepts - Erwerb durch Markt Buch - Beratung über Sanierungsvarianten und Gespräche mit Fachbehörden 2023
Geplantes Projektende	/

Der Bucher Marktrat hat im Frühjahr 2021 ein Planungsbüro mit der Ausarbeitung eines Sanierungskonzepts beauftragt. Das Hochwasser vom Sommer 2022 führte dazu, dass beim Sanierungskonzept auch die Belange des Hochwasserschutzes berücksichtigt werden müssten. 2023 werde man sich auf eine Sanierungsvariante festlegen.

Schulung für kommunale Bauhöfe	
Tangierte ILEK-Projekte	Grün im Siedlungsbereich / Klimawandelanpassung (1/39), Biodiversitätsprojekt „Vielfalt erleben“ / Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung (3/11), ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung (3/13)
Projektbeteiligte	Untere Naturschutzbehörde Landkreis Neu-Ulm, Kreisverband für Gartenbau und Landespflege, Bauhöfe der ILE-Kommunen, ILE
Projektziel	Im Rahmen von Bauhofschulungen werden den Bauhöfen der ILE-Region die theoretischen und praktischen Grundlagen der Blühflächen- und Gehölzpflege erläutert.
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung theoretische Fortbildung - Durchführung praktische Fortbildung
Geplantes Projektende	Am Tag der Durchführung der Blühflächenfortbildung

Nachdem im Frühjahr 2022 eine Bauhofschulung zu Blühflächen durchgeführt wurde, sollen in 2023 Schulungen zum Baum- und Gehölzschnitt folgen.

5.4. Handlungsfeld 4: Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben

LEADER-Projekt „Machbarkeitsstudie Rundwanderthemenwege“	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Rundweg (1/40), Wasser erlebbar machen (4/9)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, Markt Altstadt, ILE, Tourismus Landkreis Neu-Ulm, Bildungszentrum Roggenburg, Bayerische Staatsforsten, Walderlebniszentrum Roggenburg, Regionalentwicklung Landkreis Neu-Ulm e.V., topplan
Projektziel	Im Rahmen der Machbarkeitsstudie werden durch Bürger:innen-Workshops Wanderrouen, Rastplätze etc. eruiert. Die Wanderwege werden die Themen Wasser und Wald pädagogisch aufarbeiten.
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> — Bewilligungsbescheid durch AELF Kempten vom 20.12.2021 — Auftragsvergabe an Planungsbüro - Auftaktveranstaltung am 19. April 2023 - Beginn der Workshops zur Eruiierung der Routen im Frühjahr 2023 - Ausarbeitung und Fertigstellung bis Ende 2023
Geplantes Projektende	Herbst/Winter 2023

Das Wanderangebot im südlichen Landkreis Neu-Ulm ist im Gegensatz zum Landkreisnorden ausbaufähig. Die Wege dafür sind allerdings bereits gut ausgebaut vorhanden. Mithilfe der Machbarkeitsstudie werden die Wanderrouen, Standorte für Rastplätze und Informationsstationen zu den Themen Wald und Wasser eruiert. Das Projekt wird über die LEADER-Förderung im Landkreis teilfinanziert. Auftragnehmer zur Durchführung der Machbarkeitsstudie ist das Planungsbüro topplan.

Veranstaltungskalender	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Veranstaltungskalender (4/6)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, ILE, Vereine, VHS
Projektziel	Ein Veranstaltungskalender der gesamten ILE-Region liefert einen Überblick Veranstaltungen von Kommunen, Vereinen, Verbänden sowie der VHS und wird monatlich auf der Website als PDF veröffentlicht.
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> — Beschluss des ILE Lenkungsremiums in 4. ILE Sitzung am 17.05.2021 - Fortlaufende monatliche Veröffentlichung eines Veranstaltungskalenders auf der ILE-Homepage
Geplantes Projektende	Projektende de facto erreicht; Übergang in Prozess erfolgt; Fortlaufende Veröffentlichung dauerhaft

Da der verwendete Homepage-Baukasten keine Einbettung einer Kalenderfunktion erlaubt, wird jeweils zum Monatsanfang eine PDF hochgeladen, in der öffentliche Veranstaltungen von Kommunen, Vereinen, Verbänden und der Volkshochschule Neu-Ulm einzusehen sind. Die Kalender werden unter folgendem Link hochgeladen: www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/veranstaltungen

Landkreisübergreifendes Tourismuskonzept	
Tangierte ILEK-Projekte	Tourismuskonzept (4/4), Vernetzung Tourismusangebote (4/5)
Projektbeteiligte	Landkreise Neu-Ulm, Dillingen und Günzburg, LAGs, weitere Akteure
Projektziel	Strategische Grundlage für die touristische Entwicklung der drei Landkreise
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> — Expertengespräch im März 2022 — Zukunftswerkstatt im September 2022 — Tourismusforum im November 2022
Geplantes Projektende	Fertigstellung im Frühjahr 2023

Der ILE-Umsetzungsbegleiter durfte und darf als regionaler Akteur beim landkreisübergreifenden Tourismuskonzept mitarbeiten. Die ILE erhofft sich von diesem Konzept wertvolle Inputs für die zukünftige Arbeit im Bereich Tourismus. Von einem eigenen Tourismuskonzept, wie es im ILEK skizziert wird, wird derzeit abgesehen.

5.5. Handlungsfeld 5: Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV

Versorgungsautomaten	
Tangierte ILEK-Projekte	Treffpunkt Regiomat für alle ILE-Kommunen (5/18)
Projektbeteiligte	Dorfladen Kellmünz UG
Projektziel	Sicherung der Nahversorgung
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> - Antragstellung Regionalbudget 2023 - Förderzuschuss Regionalbudget 2023
Geplantes Projektende	20.09.2023

Nachdem bereits 2021 über das Regionalbudget Versorgungsautomaten für die Kommunen Osterberg und Kellmünz angeschafft wurden, setzt dies der Dorfladen 2023 fort. Der Regiomat wird am Bahnhof in Kellmünz platziert.

Handwerk neu erleben	
Tangierte ILEK-Projekte	Lebensmittelhandwerk vor Ort (5/21), „Backen, Brauen, Mosten“ – altes Handwerk neu erleben (5/25), Nachnutzung alte Turnhalle Ritzisried (1/9)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, VHS, ALE, Gewerbe, weitere Partner:innen
Projektziel	Näherbringen von Handwerkskünsten und Schaffung eines (tages)touristischen Anziehungspunktes
Projektschritte	- Erweiterung des Angebots der vhs (bspw. durch ein Regionalbudget-Kleinprojekt) - Eruiierung über weiteres Vorgehen
Geplantes Projektende	/

Die ILE Iller-Roth-Biber möchte durch das Projekt „Handwerk neu erleben“ Synergien zwischen verschiedenen Akteuren im Bereich des Handwerks schaffen. Dieses Projekt könnte als USP (Unique Selling Proposition) für die noch junge ILE fungieren und die Region nach außen (tages)touristisch attraktiver machen.

Das Ziel ist die Anschaffung von (Schau)anlagen des Handwerks und die Verteilung derer im ILE-Gebiet sowie der anschließende Aufbau eines Kurs- und Vortragsprogramms in Zusammenarbeit mit der VHS Neu-Ulm. Dem geht eine konzeptuelle Erarbeitung der Thematik voraus.

Das Ergebnis der bisherigen Arbeit an diesem Projekt zeigt auf, dass es zur Organisation und Verwaltung dieses Projekts eine Institution oder Person gibt, die als „Macher“ bzw. als „Kopf“ auftritt. Momentan wird das derzeitige umfangreiche Handwerksangebot der vhs ausgeweitet und anschließend eruiert, welche weiteren Schritte möglich sind.

5.6. Handlungsfeld 6: Bündelung kommunaler Dienstleistungen

ILE-Sitzungen	
Tangierte ILEK-Projekte	ILEK-Umsetzungsbegleitung (6/2), Regelmäßige Treffen der ILE-Bürgermeister (6/3)
Projektbeteiligte	ILE-Manager, ILE-Bürgermeister, ausgewählte Vertreter der Verwaltung oder des Ehrenamts aus den Kommunen
Projektziel	Seit Januar 2021 finden monatlich Sitzungen des Lenkungsgremiums der ILE statt, welches aus den Bürgermeistern der Allianz-Kommunen besteht.
Projektschritte	Regelmäßige (monatliche) Sitzungen des Lenkungsgremiums der ILE
Geplantes Projektende	Übergang in Prozess erfolgt; Monatliche Sitzungen finden statt.

Die ILE-Sitzungen finden einmal im Monat an wechselnden Örtlichkeiten in der Region statt. Dabei sind die sieben Bürgermeister der ILE-Kommunen sowie Vertreter aus Verwaltung und Kommunalgremien. In den Sitzungen werden Projekte besprochen und beschlossen.

Umsetzung von Kleinprojekten	
Tangierte ILEK-Projekte	Umsetzung von Kleinprojekten (6/9)
Projektbeteiligte	ILE, ALE Schwaben, ILE-Kommunen, Vereine, Stiftungen, Privatpersonen, Unternehmen
Projektziel	Mit dem Förderprogramm des Regionalbudgets des ALE können Kleinprojekte mit maximalen zuwendungsfähigen Nettokosten von 20.000 € gefördert werden.
Projektschritte	<ul style="list-style-type: none"> — Antragstellung zur Förderung eines Regionalbudgets 2023 durch ILE im September 2022 — Förderbewilligung durch das ALE im Oktober 2022 — Aufruf zur Einreichung von Förderanfragen bei der ILE am 17. Oktober 2022 — Antragszeitraum bis 06. Dezember 2022 — Treffen Entscheidungsgremium des Regionalbudgets am 22. Dezember 2022 - Umsetzung der Kleinprojekte bis 20. September 2023
Geplantes Projektende	31.10.2023 -> Letztmöglicher Termin zur Einreichung des Auszahlungsantrags durch ILE beim ALE Schwaben

Das ILE-Regionalbudget 2023 wurde im September 2022 beim ALE Schwaben beantragt. 2023 können somit Kommunen, Vereine, Unternehmen, Privatpersonen etc. wieder Anträge für Kleinprojekte mit einem Netto-Auftragsvolumen von maximal 20.000 € bei der ILE einreichen.

6. Erläuterung neuer Projekte

Die im Folgenden beschriebenen Projekte sind neue Projekte, welche 2023 zum ersten Mal durchgeführt werden. Die jeweiligen in Tabellenform dargestellten Projektsteckbriefe beinhalten die tangierten ILEK-Projektvorschläge, die Projektbeteiligten, das geplante Projektziel sowie der Projektzeitraum

Klimawoche 2023	
Tangierte ILEK-Projekte	ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung (3/13), Etablierung und Umsetzung von „boden:ständig“-Projekten (3/14), Bewerbung ÖPNV (5/27), Alternative Mobilitätsangebote (5/28)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, VHS im Landkreis Neu-Ulm, Bildungszentrum Roggenburg, Walderlebniszentrum Roggenburg, Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, VR-Bank Ulm-Biberach, Landkreis Neu-Ulm, ADFC, Regionale Energieagentur Ulm u.v.m.
Projektziel	Themenwoche, in der die Themen Mobilität, Energie, Lebensmittel, Biodiversität, Hochwasserschutz etc. behandelt werden.
Projektzeitraum	14.04. bis 23.04.2023

Den Auftakt bildet ein „Klimabereich“ auf dem Regio-Ökomarkt in Illertissen am 15. April sowie ein Auftaktvortrag am Vorabend. Den Abschluss der Woche bildet der Frühjahrsmarkt in Buch mit einem Kinoabend im Dorfstadel. Weitere Informationen unter:

www.ile-iller-roth-biber.de/projekte/laufende-projekte/klimawoche-2023

Genusswochen 2023	
Tangierte ILEK-Projekte	Vermarktung regionaler Produkte (2/11), Initiative Dorfgasthäuser (4/13), Initiative Dorfläden (5/19)
Projektbeteiligte	ILE-Kommunen, Gastronomiebetriebe, Dorfläden, Direktvermarktende, VHS, Bildungszentrum Roggenburg, weitere Projektpartner:innen
Projektziel	Mit den Genusswochen 2023 sollen im Zeitraum von Anfang September bis Ende November Lebensmittelherstellende, -vermarktende und -verbrauchende miteinander verknüpft werden.
Projektzeitraum	September bis November 2023

Im Projektzeitraum sollen Aktionen stattfinden, welche Lebensmittelproduzierende, -vermarktende sowie -verbrauchende miteinander verknüpft, um einerseits ein Verständnis für mehr Regionalität zu schaffen und andererseits mehr Wertschöpfung vor Ort zu erzielen.

Derzeit sind drei Projektbausteine geplant:

1. Kulinarischer Entdeckertag im Rahmen der Aktion „Auf Entdeckertour in unserer Region 2023“
2. Kulinarisches Stempelheft mit Preisen für Verbraucher, welche eine bestimmte Anzahl an regionalen Lebensmittelprodukten erwerben
3. Vorträge/Kurse/Workshops in Zusammenarbeit mit der VHS und dem Bildungszentrum Roggenburg zu den Themen Regionalität, Ernährung und Lebensmittel

7. Kooperationsprojekte

Nachfolgend werden Projekte erläutert, die 2022 und 2023 in Kooperation mit weiteren Akteuren durchgeführt wurden bzw. werden:

7.1. 2022

Im Rahmen der Vortragsreihe Innenentwicklung wurden 2022 zwei Vorträge in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband des Bayerischen Gemeindetags organisiert. Am 04. Mai 2022 informierte **Matthias Simon** vom Bayerischen Gemeindetag über theoretische Grundlagen der Innenentwicklung. Am 28.11.2022 erläuterte der Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht **Frank Sommer** rechtliche Grundlagen zum Vorkaufsrecht und informierte über das Instrument der Vorkaufsrechtssatzung. Zu den Vorträgen wurden alle Mandatsträger:innen aller Kommunalparlamente des Landkreises Neu-Ulm eingeladen.

Anlässlich des Internationalen Museumstags am 15.05.2022 wurde das Museumsangebot der Region mithilfe eines Shuttle-Bus-Services miteinander verbunden. Ein zweiter Aktionstag nach selbigem Muster fand am 07.08.2022 im Rahmen eines Freizeit- und Familientages statt. Involvierte Institutionen waren das **Bayerische Bienenmuseum**, das **Museum Illertissen**, der **DAV-Illertissen**, die **ILE-Kommunen**, das **Museum der Gartenkultur**, der **Archäologische Park Kellmünz**, das **Klostermuseum Roggenburg**, das **Walderlebniszentrum Roggenburg**, das **Bildungszentrum Roggenburg**, das **Forstrevier Illertissen** sowie die **VHS** im Landkreis Neu-Ulm. Das Projekt lief unter dem Motto „Auf Entdeckertour in unserer Region 2022“.

Mit dem **Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (LBE)** wurde am 16.07.2022 ein Aktionstag für Vereine mit Workshops für Vereinsmitglieder im Vereinsheim Oberroth durchgeführt.

Am 22.11.2022 fand in Zusammenarbeit mit dem Ortsverband des **Bayerischen Bauernverbands** ein Vortrag zum Thema „Konfliktfeld PV-Flächen auf landwirtschaftlichen Flächen“ im Dorfstadel in Buch statt. Referent war der Bezirksvorsitzende des BBV Matthias Letzing.

7.2. 2023

Das größte Projekt der ILE Iller-Roth-Biber 2023 ist die Aktionswoche mit dem Arbeitstitel „Klimawoche 2023“. Vom 14. bis 23. April 2023 werden die Themen Klima, Energie, Mobilität, Landwirtschaft, Lebensmittel, Biodiversität, Hochwasserschutz etc. im Rahmen verschiedener Veranstaltungen behandelt. Die derzeit bestätigten Projektpartner:innen sind die **ILE-Kommunen**, das **Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben**, **verschiedenste Fachstellen des Landratsamts Neu-Ulm**, die **VHS im Landkreis Neu-Ulm**, das **Bildungszentrum Roggenburg**, das **Walderlebniszentrum Roggenburg**, die **Volksbank Ulm-Biberach**, das **Museum der Gartenkultur**, der **ADFC u.v.m.**

Die Genussstage, welche in einem Zeitraum von Anfang September bis Ende November stattfinden, sollen Lebensmittelproduzierende, -vermarktende sowie -verbrauchende miteinander verknüpfen. Projektpartner:innen sind die **VHS im Landkreis Neu-Ulm**, die **ILE-Kommunen**, das **Bildungszentrum Roggenburg**, **Gastronomiebetriebe**, **Lebensmittelproduzierende**, **Dorfläden** u.v.m.

Beim Projekt „Auf Entdeckertour in unserer Region 2023“ wird wieder mit den oben genannten Partner:innen sowie weiteren lokalen Akteur:innen zusammen gearbeitet.

8. Öffentlichkeitsarbeit

8.1. Website

Im Januar 2021 ging die Website der ILE (www.ile-iller-roth-biber.de) online. Sie wird vom Regionalmanager laufend betreut und aktuell gehalten. Neben Kontaktdaten und Informationen zur ILE und den Allianz-Kommunen sind Freizeittipps (www.ile-iller-roth-biber.de/region-erkunden) sowie Übersichten über geplante, laufende und umgesetzte Projekte (www.ile-iller-roth-biber.de/projekte) einzusehen.

8.2. Social Media

Die ILE nutzt den Social-Media-Kanal Instagram (www.instagram.com/ile_iller_roth_biber), um Veranstaltungen zu bewerben, Neuigkeiten zu verbreiten und Impressionen zu zeigen. Außerdem wurden im ersten Halbjahr 2022 jede Woche kurze Videoclips als Reels in einer fortlaufenden Videoreihe veröffentlicht.

Seit Oktober 2021 existiert ein YouTube-Kanal der ILE (www.youtube.com/channel/UCSRVePVYS2OqFg_OoR3Kdyg), auf dem diverse Filmclips der ILE zu sehen sind.

8.3. Pressespiegel

Die Pressearbeit ist ein wichtiges Instrument zur Informationsvermittlung der ILE Iller-Roth-Biber. Hierzu werden die Amts- und Mitteilungsblätter der ILE-Kommunen, die Illertisser Zeitung, die Neu-Ulmer Zeitung sowie der Social-Media-Kanal Instagram als Medien benutzt.

Tabellen mit einer *Übersicht an Presseberichten in der Illertisser Zeitung, Südwestpresse, Neu-Ulmer Zeitung, im Regio-TV, im Infoportal Ländlicher Raum und Landentwicklung* (Anhang 2), einer *Übersicht an Newslettern der ILE Iller-Roth-Biber sowie an Veröffentlichungen in den Amts- und Mitteilungsblättern der ILE-Kommunen* (Anhang 3) sowie eine *Übersicht an Beiträgen auf Instagram* (Anhang 4) befinden sich im Anhang.

9. Ausblick auf das nächste Jahr

Eine Übersicht über Projekte, die im kommenden Jahr adressiert werden, befindet sich im Anhang 5.

10. Beschluss des ILE-Lenkungsgremiums

Im Rahmen der 20. ILE-Sitzung vom 25.01.2023 wird vom ILE-Steuerungsgremium folgender Beschluss gefasst: „Das Lenkungsgremium der ILE Iller-Roth-Biber ist mit dem Sachstandsbericht über das Jahr 2022 mit Stand vom 18.01.2023 einverstanden.“

ILE-Region, den 06.02.2023



Andreas Probst

Regionalmanager ILE Iller-Roth-Biber

11. Anhang

Anhang 1: Projektübersicht nach Handlungsfeldern mit aktuellem Bearbeitungsstand

Nr.	Handlungsfeld	Projekttitel	Stand
1/1	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Dorferneuerung Jedesheim	Laufend
1/2	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Dorferneuerung Tiefenbach	Laufend
1/3	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Dorferneuerung Oberroth	Laufend
1/6	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Dorferneuerung Meßhofen	Laufend
1/9	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Nachnutzung alte Turnhalle Ritzisried (Buch)	Laufend
1/10	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Ortsmitte Obenhausen	Laufend
1/15	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Kulturtreff Güterhalle in Kellmünz a. d. Iller	In Planung
1/23	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Skateplatz Roggenburg	In Planung
1/28	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Interkommunales Innenentwicklungskataster	In Prozess übergegangen
1/29	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Aktives Flächenmanagement inkl. Grundstücksbörse	Laufend
1/32	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Baukultur in der ILE-Region – aus Erfahrungen lernen	Umgesetzt
1/33	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Entscheidungshilfe Vorkaufsrecht / Satzungen	Laufend
1/34	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Vortragsreihe „Bauen im Bestand“	Laufend
1/39	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Grün im Siedlungsbereich / Klimawandelanpassung	Laufen
1/40	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	ILE-Rundweg	Laufend
1/41	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Ladestationen für E-Autos	Laufend
1/44	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Modernisierung des Egerländer-Elbogener Heimatmuseums in Illertissen	Laufend
1/45	Dorf und Siedlung inkl. Verkehr und technische Infrastruktur	Sanierung Festplatz am Rathaus Illertissen	Laufend
2/2	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Bürgerenergiegenossenschaft	Laufend
2/7	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Kernwegenetzkonzept	In Prozess übergegangen
2/11	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	Vermarktung regionaler Produkte	Laufend
2/13	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie/Klimaschutz	ILE-Windrad	Laufend
3/3	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Sanierung Stadtweiher Illertissen	Umgesetzt
3/4	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Sanierung Nordholzer Weiher	Laufend
3/6	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Landschaftspflegeverband	In Planung
3/7	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Runder Tisch Natur und Landschaft	Laufend
3/10	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Biotopvernetzung Iller-Roth-Biber	Laufend

3/11	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Biodiversitätsprojekt „Vielfalt erleben“ / Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung	Laufend
3/13	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	ILE-Veranstaltungsreihe und zielgruppengerechte Umweltbildung	Laufend
3/14	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Etablierung und Umsetzung von „boden:ständig“-Projekten	In Planung
4/1	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Bahngeschichte Kellmünz – Babenhausen	Umgesetzt
4/2	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Angebotserweiterung Museum für Gartenkultur in Illertissen	Laufend
4/4	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Tourismuskonzept	Laufend
4/5	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Vernetzung Tourismusangebote	Laufend
4/6	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	ILE-Veranstaltungskalender	Laufend
4/9	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Wasser erlebbar machen	Laufend
4/10	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Flusslehrpfad	Laufend
4/11	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Walderlebnis-Stationen	Laufend
4/13	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Initiative Dorfgasthäuser	Laufend
4/17	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Interkultureller Austausch und Fortbildung	In Planung
4/18	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Erweiterung der Jugendfreizeitanlage in Illertissen	Umgesetzt
5/1	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Sicherung und Entwicklung Bildungszentrum Roggenburg	Laufend
5/3	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Gemeinsame Ferienbetreuung	Laufend
5/15	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Akademie der Vereine	Umgesetzt
5/16	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	ILE-Vereine – Vernetzung und Bewerbung	Umgesetzt
5/17	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	ILE-Bücherschränke	Umgesetzt
5/18	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Treffpunkt Regiomat für alle ILE-Kommunen	Laufend
5/19	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Initiative Dorfläden	Laufend
5/20	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Sicherung der Daseinsvorsorge in den ILE-Kommunen	Laufend
5/21	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Lebensmittelhandwerk vor Ort	In Planung
5/23	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Food-Coops	In Planung
5/25	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	„Backen, Brauen, Mosten“ – altes Handwerk erleben	In Planung
5/26	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Verknüpfung ÖPNV-Angebote	Laufend

5/27	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Bewerbung ÖPNV	Laufend
5/28	Daseinsvorsorge, Nahversorgung, soziale Infrastruktur und ÖPNV	Alternative Mobilitätsangebote	Laufend
6/1	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILE-Logo	Umgesetzt
6/2	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILEK-Umsetzungsbegleitung	In Prozess übergegangen
6/3	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Regelmäßige Treffen der ILE-Bürgermeister	In Prozess übergegangen
6/4	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILE-Gemeinderatstreffen	Laufend
6/5	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Interkommunaler Maschinenring / Maschinenpool	Laufend
6/6	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	ILE-Fachkräfteaustausch	Laufend
6/9	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Umsetzung von Kleinprojekten	Laufend

Tabelle 1: Legende zu Anhang 1

Projektstand	Farbe	Erläuterung
In Planung		Das Projekt befindet sich in Planung und/oder wurde bereits durch das ILE-Gremium zur Umsetzung beschlossen.
Laufend		Das Projekt wird derzeit von der ILE oder Institutionen aus der Region umgesetzt.
Umgesetzt		Das Projekt wurde bereits von der ILE oder Institutionen aus der Region umgesetzt, Wiederholungen teils aber möglich
In Prozess übergegangen		Das Projekt ist ein langfristig angesetztes Projekt und wird von der ILE laufend betreut bzw. aktualisiert.

Anhang 2: Übersicht an Presseberichten in der Illertisser Zeitung, Südwestpresse, im Inforportal Ländlicher Raum und Landentwicklung sowie im RegioTV

Datum	Medium	Titel	Link
07.01.2022	Südwestpresse	<i>Orte in der Region weiter entwickeln</i>	Printausgabe
27.01.2022	Illertisser Zeitung	<i>Ausbildungsbroschüre ersetzt auch dieses Jahr das Bewerberforum in Illertissen</i>	https://tinyurl.com/BewerberforumILE
14.02.2022	Illertisser Zeitung	<i>Förderprogramm: Kellmünz schickt drei Vorhaben ins Rennen</i>	https://tinyurl.com/KellmuenzRegionalbudget2022
03.03.2022	Illertisser Zeitung	<i>Was Studierende aus Dortmund über Baulücken in Illertissen wissen wollen</i>	https://tinyurl.com/BaulueckenIllertissen
20.03.2022	Illertisser Zeitung	<i>17 Kleinprojekte erhalten Förderung</i>	https://tinyurl.com/17KleinprojekteRegionalbudget
25.03.2022	Illertisser Zeitung	<i>Diesen Sommer ist wieder was los: Das tut sich in Illertissens Innenstadt</i>	https://tinyurl.com/IllertissenInnenstadt
07.04.2022	Illertisser Zeitung	<i>Bürgerversammlung: Beim Thema Spielplatz werden einige Mütter ungemütlich</i>	https://tinyurl.com/SpielplatzRathaus
19.04.2022	Illertisser Zeitung	<i>Hier können Fahrradfahrer in Unterroth bald eine Rast einlegen</i>	https://tinyurl.com/RastplatzUnterroth
26.04.2022	Illertisser Zeitung	<i>Der Markt Buch schafft Platz für neue Wohnhäuser und neues Gewerbe</i>	https://tinyurl.com/MarktBuch2022
28.04.2022	RegioTV	<i>Kostenlose Shuttlebusse am internationalen Museumstag</i>	https://tinyurl.com/MuseumstagregioTV
29.04.2022	Illertisser Zeitung	<i>Mit dem Shuttle-Bus auf Entdeckertour: Neues Angebot am Museumstag</i>	https://tinyurl.com/MuseumstagShuttlebus
13.05.2022	Illertisser Zeitung	<i>Das ist am Internationalen Museumstag in der Region geplant</i>	https://tinyurl.com/MuseumstagIZ
16.05.2022	Illertisser Zeitung	<i>Auf Entdeckungstour durch die Museums-Vielfalt der Region</i>	https://tinyurl.com/MuseumstagNachbericht
14.06.2022	Illertisser Zeitung	<i>Was lässt sich gegen Leerstände tun?</i>	Printausgabe
08.07.2022	Illertisser Zeitung	<i>Im Schlosshof Illertissen tummeln sich jetzt die Bienen</i>	https://tinyurl.com/Schlossinnenhof
08.07.2022	Illertisser Zeitung	<i>Wie man lebendige Orte gestalten kann</i>	Printausgabe
14.07.2022	Illertisser Zeitung	<i>Die Projekte der Dorferneuerung laufen derzeit in der Region</i>	https://tinyurl.com/DorferneuerungLKNeu-Ulm
25.07.2022	Infoportal Land	<i>Netzwerker bringen Regionen voran</i>	https://tinyurl.com/NetzwerktreffenIllertissen
28.07.2022	Illertisser Zeitung	<i>Integrierte Ländliche Entwicklung</i>	Printausgabe
03.08.2022	Illertisser Zeitung	<i>Im Landkreis-Süden geht es beim Aktionstag wieder mit dem Shuttle rund</i>	https://tinyurl.com/FreizeitundFamilientag
08.08.2022	Illertisser Zeitung	<i>Abenteuer locken im Kreis Neu-Ulm auch direkt vor der eigenen Haustüre</i>	https://tinyurl.com/FreizeittagNachbericht
26.08.2022	Illertisser Zeitung	<i>Ein Rundweg zeigt Geschichte und Geschichten aus Kellmünz</i>	https://tinyurl.com/RegionalbudgetRundwegKellmuenz

10.10.2022	Illertisser Zeitung	<i>Frischer Apfelsaft: So gut kommt die mobile Obstpresse in Illertissen an</i>	https://tinyurl.com/Obstpressaktion
21.10.2022	Infoportal Land	<i>Vernetzung für Netzwerker/-innen der Ländlichen Entwicklung</i>	https://tinyurl.com/ILENetzwerkSDL
31.10.2022	Illertisser Zeitung	<i>Illertissen schafft Platz für zwei weitere Freiflächen-Photovoltaikanlagen</i>	https://tinyurl.com/PVAnlagenIllertissen
11.11.2022	Illertisser Zeitung	<i>4000 Bücher ziehen in den Pfarrsaal von Unterroth um</i>	https://tinyurl.com/RegionalbudgetBuecherei
21.11.2022	Illertisser Zeitung	<i>Die ILE-Kommunen bekommen ein Budget von 100.000 Euro</i>	https://tinyurl.com/Regionalbudget2023
24.11.2022	Illertisser Zeitung	<i>Unterroth wünscht sich für Kletterwand und Streuobstwiese eine Förderung</i>	https://tinyurl.com/RegionalbudgetUnterroth2023

Anhang 3: Übersicht an Newslettern der ILE Iller-Roth-Biber sowie an Veröffentlichungen in den Amts- und Mitteilungsblättern der ILE-Kommunen

Datum	Medium	Titel	Link (jeweils ein Beispiel eines Amtsblattes)
13.01.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Jahresausblick</i>	https://tinyurl.com/JahresausblickILE2022
20.01.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Bewerberforum: Aufruf 2022; Förderaufruf Regionalbudget – Ihr Kleinprojekt für 2022!</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattIllertissen03
03.02.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Bewerberforum 2022; Regionalbudget 2022 – Ihre Fragen werden beantwortet!</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL05
10.02.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Aufruf an alle Direktvermarktende aus der Region der ILE Iller-Roth-Biber</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL06
17.02.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Vorstellungsreihe „Gute Beispiele“ der Innenentwicklung – Teil 4</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL07
24.02.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Bewerberforum 2022</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL08
17.03.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Vereinstag der ILE Iller-Roth-Biber</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL11
31.03.2022	Newsletter	<i>Newsletter Nr. 7</i>	https://www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter/
07.04.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Vorstellungsreihe „Gute Beispiele“ der Innenentwicklung – Teil 5</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL14
28.04.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Auf Entdeckertour in unserer Region – Internationaler Museumstag 2022</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL17
05.05.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Auf Entdeckertour in unserer Region – Internationaler Museumstag 2022</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL18
19.05.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Vereinstag der ILE Iller-Roth-Biber</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL20
26.05.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Gastronomieführer für die ILE-Region</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL21

02.06.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Gastronomieführer für die ILE-Region; Vereinstag der ILE Iller-Roth-Biber; Vorstellungsreihe „Gute Beispiele“ der Innenentwicklung – Teil 6</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL22
09.06.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Gastronomieführer für die ILE-Region</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL23
16.06.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Vereinstag der ILE Iller-Roth-Biber</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL24
23.06.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>„Tag der Innenentwicklung – Räume nutzen und Lebensqualität schaffen“; Kostenfreie Online-Beratung durch die Bayerische Architektenkammer – jetzt anmelden!</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL25
30.06.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Vereinstag der ILE Iller-Roth-Biber</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL26
01.07.2022	Newsletter	<i>Newsletter Nr. 8</i>	https://www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter/
21.07.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Auf Entdeckertour in unserer Region – Familien- und Freizeittag 2022</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL29
28.07.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Auf Entdeckertour in unserer Region – Familien- und Freizeittag 2022</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL30
04.08.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Auf Entdeckertour in unserer Region – Familien- und Freizeittag 2022</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL31
22.09.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>„Aus der Region, für die Region“ - Neue Regio-Broschüre liefert einen Überblick an Lebensmittelvermarkten- den und -produzierenden; Regionalbudget 2023 - Ihre Idee kann Realität werden!</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL38
04.10.2022	Newsletter	<i>Newsletter Nr. 10</i>	https://www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter/
27.10.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Informationsveranstaltung für Landwirtinnen und Landwirte; Förderaufruf Regionalbudget</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL43
03.11.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Infoveranstaltung Bürgerbeteiligungsmodelle; Förderaufruf Regionalbudget</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL44
10.11.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Informationsveranstaltung für Landwirtinnen und Landwirte; Infoveranstaltung Bürgerbeteiligungsmodelle; Förderaufruf Regionalbudget</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL45
17.11.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Informationsveranstaltung für Landwirtinnen und Landwirte; Förderaufruf Regionalbudget</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL46
24.11.2022	Amts- und Mitteilungsblätter	<i>Förderaufruf Regionalbudget</i>	https://tinyurl.com/AmtsblattILL47
23.12.2022	Newsletter	<i>Newsletter Nr. 11</i>	https://www.ile-iller-roth-biber.de/aktuelles/newsletter/

Anhang 4: Übersicht an Beiträgen auf Instagram

Datum	Account-Quelle	Thema	Link
20.01.2022	Eigene Story	Regionalbudget 2021	https://www.instagram.com/stories/highlights/17955248632624623/
03.02.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CZhHyBhKNok/
10.02.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CZzFuRwAhME/
17.02.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/reel/CaFTfS2KmCw/
24.02.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CaXbuJFghkQ/
03.03.2022	Beitrag museumillertissen	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/p/Cao8JbogZFZ/
03.03.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/Capo8rSAeib/
08.03.2022	Beitrag bienenstadt.illertissen	Neu auf Instagram: Bienenstadt Illertissen	https://www.instagram.com/p/Ca1gNPgMwbr/
10.03.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/Ca7dzXfqrQZ/
18.03.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CbPbZIlq6T2/
24.03.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CbfdP67g7jV/
31.03.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/Cbxbe3uq1GH/
07.04.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CcDb05IqYHw/
13.04.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/reel/CcSvVa5KY3Z/
20.04.2022	Eigener Beitrag	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/p/CckQgbnALcF/
26.04.2022	Story bienenstadt.illertissen	Museumsgucker	https://www.instagram.com/stories/ile_illerothbiber/2824982123426474643/
27.04.2022	Beitrag bienenstadt.illertissen	Museumsgucker	https://www.instagram.com/p/Cc2_VSJI4ys/
28.04.2022	Eigenes Reel	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/reel/Cc5gO89qQZg/
05.05.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/reel/CdLe4XjKtzV/
12.05.2022	Eigener Beitrag	Aktionstag für Vereine 2022	https://www.instagram.com/p/CddWZToKnVb/
12.05.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/reel/CddjUrUqXqe/
19.05.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/reel/Cd_A3u0qBbj/
09.06.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/p/CelubBQgB7S/
15.06.2022	Eigener Beitrag	Tag der Innenentwicklung	https://www.instagram.com/p/Ce0oVAqLXMY/
23.06.2022	Eigenes Reel	Short-Clips aus der ILE-Region	https://www.instagram.com/reel/CfJImXoA6e9/
29.06.2022	Eigener Beitrag	Aktionstag für Vereine 2022	https://www.instagram.com/p/CfYzksCMYw2/

01.07.2022	Eigenes Reel	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/reel/CfeH7a-gD14/
21.07.2022	Eigenes Reel	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/reel/CgRN8yfglZK/
25.07.2022	Beitrag bienenstadt.illertissen	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/p/CgbZDUcMj6c/
27.09.2022	Eigenes Reel	Auf Entdeckertour in unserer Region	https://www.instagram.com/p/CjA9vdSKubM/
27.10.2022	Beitrag bienenstadt.illertissen	Infoabend über Bürgerbeteiligungsmodelle	https://www.instagram.com/p/CkNfD4Zr5Ql/
27.10.2022	Eigener Beitrag	Regionalbudget 2023	https://www.instagram.com/p/CkOQZz5qae0/

Anhang 5: Aktionsplan 2023

Projekttitel	Handlungsfeld	Aktuelle Projektphase	Grobe Zeitplanung / Meilensteine
Klimawoche 2023	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie, Klimaschutz	Konkretisierungsphase	Projektwoche vom 14.04.2023 bis zum 23.04.2023
Genusstage 2023	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Konkretisierungsphase	Projektzeitraum von September bis November 2023
Aktionstage Freizeitvernetzung 2022	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Konkretisierungsphase	Zwei oder drei Entdeckertage von Mai bis September
Machbarkeitsstudie Rundwanderthemenwege	Naherholung, Tourismus, Kultur und Gemeinschaftsleben	Umsetzungsphase	Start der Bürger:innen-Workshops im Frühjahr 2023
Blühflächenfortbildung	Natur und Landschaft inkl. Gewässerentwicklung	Vorbereitungsphase	Durchführung eines Baumschnittkurses für kommunale Bauhöfe im Herbst 2023
Bürgerenergiegenossenschaft	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie, Klimaschutz	Umsetzungsphase	<ul style="list-style-type: none"> - Beschlussfassungen in den Kommunalgremien im Januar/Februar 2023 - Beginn Informationsveranstaltungen in Klimawoche
Interessensgemeinschaft Windkraft	Wirtschaft, Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Energie, Klimaschutz	Konkretisierungsphase	Vorstellung der Projektidee in Kreisverbandsversammlung des BayGT
Kleinprojekte Regionalbudget	Bündelung kommunaler Dienstleistungen	Umsetzungsphase	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung seit 01.01.2023 - Durchführungsnachweise bis 01.10.2023

Tabelle 2: Legende zu Anhang 5

Phase	Farbe	Erläuterung
Vorbereitungsphase		Die Planung/Durchführung wurde durch das ILE-Gremium beschlossen, aber vom Umsetzungsbegleiter noch nicht konkret verfolgt.
Konkretisierungsphase		Das Projekt wird konkret geplant und die Umsetzung ist terminiert.
Umsetzungsphase		Das Projekt wird derzeit umgesetzt.
Abschlussphase		Das Projekt ist umgesetzt und wird evaluiert oder steht kurz vor dem Abschluss.