

Dein Projektstart-Fahrplan - Klar. Strukturiert. Durchdacht.

1. Vor dem offiziellen Projektstart

- Projektauftrag verstehen
- Erfolgsdefinition festlegen
- Stakeholder-Landkarte erstellen

2. Die ersten 100 Tage

- Teamaufbau und Rollen klären
- Projektinfrastruktur etablieren
- Quick Wins identifizieren

3. Risikomanagement einrichten

- Unklare Anforderungen vermeiden
- Frühwarnsysteme etablieren
- Plan B vorbereiten

4. Kommunikation & Politik

- Stakeholder aktiv managen
- Realistische Erwartungen setzen
- Nach oben klar kommunizieren

5. Häufige Anfängerfehler vermeiden

- Zu frühe Detailplanung
- Mikromanagement und Konflikte
- Puffer und Abhängigkeiten beachten

6. Erste Warnsignale

- Lange, unproduktive Meetings
- Fehlende Schlüsselpersonen
- Verzögerte Freigaben, Scope Creep

Dein Projektstart-Fahrplan - Klar. Strukturiert. Durchdacht.

7. Erfolgsfaktoren aus der Praxis

- Vertrauen und Offenheit
- Flexibilität und Anpassung
- Klare Meilensteine, Dokumentation

8. Checkliste fuer die ersten Wochen

- ☒ Projektauftrag fixiert
- ☒ Team und Kommunikation definiert
- ☒ Risiken, Tools und Infrastruktur bereit

Dein Projektstart-Fahrplan - Klar. Strukturiert. Durchdacht.

Jetzt starten - oder neu durchstarten!

Du willst dein Projekt sicher und sauber auf die Schiene setzen?

Nutze den Projektstart-Fahrplan als Grundlage - und wenn du willst:

- Buche dir ein persönliches Coaching.
- Hol dir meine Tools und Vorlagen.
- Oder starte dein Projekt mit Rückenwind durch Erfahrung aus 45 Jahren Praxis.

Kontakt: michael@offenhaeuserconsulting.de