

Stadt Brandenburg an der Havel, Klosterstraße 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder der
Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

STADT BRANDENBURG AN DER HAVEL
DER OBERBÜRGERMEISTER

AUSKUNFT ERTEILT
Bürgermeister Michael Müller

Dienstsitz im Altstädtischen Rathaus
Altstädtischer Markt 10
14770 Brandenburg an der Havel

Tel.: +49 (0)3381 58 72 00
Fax: +49 (0)3381 58 72 04
E-Mail: buergermeister@
stadt-brandenburg.de

**Anfrage Nr. 256/2021 vom 21.09.2021 der Fraktion Freie
Wähler zur SVV am 29.09.2021
Verkehrsberuhigung Altstadt Markt**

DATUM
29. SEP. 2021

UNSER ZEICHEN
SVBRB-66.002/SVV

IHR ZEICHEN/SCHREIBEN VOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Fragen möchte ich wie folgt beantworten.

1. Wie weit ist die Planung für die Auswechslung des Kopfsteinpflasters?

Die Planung für das Auswechseln des Kopfsteinpflasters wurde in fünf Bauabschnitte unterteilt:

1. Bauabschnitt Plauer Straße – vom Altstädtischen Markt bis zur Einmündung Ritterstraße
2. Bauabschnitt Parduin – vom Altstädtischen Markt bis zum Knoten Rathenower Straße/Bäckerstraße/Mühlentorstraße
3. Bauabschnitt Altstädtischer Markt
4. Bauabschnitt Knoten Rathenower Straße/Bäckerstraße/Mühlentorstraße
5. Bauabschnitt Plauer Straße – von Einmündung Ritterstraße bis Anschluss Überweg Humboldhain

Die Planungen für den 1. Bauabschnitt zur Oberflächenverbesserung wurden von der Verwaltung bis zum Juli 2021 inkl. der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Ziel war, mit der Ausführung des 1. Bauabschnittes im Oktober 2021 zu beginnen. Im Juli 2021 meldeten die Stadtwerke Brandenburg eine erhöhte Nachfrage an Fernwärmeversorgung und eine diesbezügliche Planung für die Plauer Straße an. Eine genaue Bedarfsermittlung und eine darauf abgestimmte Ausführungsplanung zur Fernwärmeerschließung wird nach Auskunft der Stadtwerke aber erst im 4. Quartal 2021 vorliegen. Für eine koordinierte Vorgehensweise


BANKVERBINDUNGEN
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN: DE55 1605 0000 3611 6600 26
BIC: WELADED1PMB

Brandenburger Bank
IBAN: DE81 1606 2073 0000 5055 60
BIC: GENODEF1BRB

Postbank Berlin
IBAN: DE65 1001 0010 0651 8191 09
BIC: PBNKDEFF100

Steuernummer: 048/144/00560
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE 13 ZZZ 00000018553

DATENSCHUTZ
Hinweise zur Datenverarbeitung und
zum elektronischen Schriftverkehr:
www.stadt-brandenburg.de/datenschutz



wurde seitens der Verwaltung entschieden, die Bauleistungen im 1. Halbjahr 2022 zusammen mit den Stadtwerken durchzuführen.

2. Welche verkehrsorganisatorischen Maßnahmen plant die Verwaltung und ab wann beginnt die Umsetzung?


Verkehrsorganisatorische Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung am Altstädtischen Markt sind aktuell rechtlich nicht möglich. Der Abschnitt vom Nicolaiplatz bis zur Brielower Straße ist bereits als Tempo 30-Zone ausgewiesen, eine weitere Geschwindigkeitsreduzierung ist rechtlich nicht umsetzbar. Einengungen des Straßenraumes sind bei Aufrechterhaltung des Liniénbusverkehrs nicht möglich. Darüberhinausgehende Maßnahmen wurden in der SVV-Vorlage 036/2021 dargelegt und aufgrund der weitreichenden negativen Auswirkungen auf das benachbarte Straßennetz in der Folge abgelehnt. Eine wesentliche Grundvoraussetzung für weitere Maßnahmen ist der Ausbau des Zentrumsrings einschließlich Verlängerung der Gerostraße. Die Verwaltung prüft gestalterische Maßnahmen, um die Attraktivität des Platzes und somit die Nutzung zu erhöhen.

3. Wie hoch ist der Kostenrahmen für die Umsetzung der Maßnahmen?

Für den 1. Bauabschnitt Plauer Straße ist von einem Baukostenanteil in Höhe von ca. 300.000,00 € auszugehen. Weitere 100.000,00 € werden für die Planungen der folgenden Bauabschnitte veranschlagt. Für die Bauabschnitte 2, 3, 4 und 5 werden für die Jahre 2022 und 2023 weitere Mittel als Planungs- und Baukosten erforderlich. Die Gesamtkosten zur Umsetzung der Maßnahmen werden für die Bauabschnitte 1 bis 5 auf ca. 1,8 Millionen Euro geschätzt.

Freundliche Grüße

i. V.



Michael Müller
Bürgermeister