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Beratungsprozess
Planung der Projek erung und des Bauablaufes

Einführung

* Kyberne k: Begri , Geschichte, Beispiele
* Ethik in der Arbeitswelt, ow und Bewusstseinswandel

Grundsätzliches
* Erarbeitung in Workshops
* Berater gibt die Methoden vor, steuert den Prozess,
moderiert die Workshops und gibt fachlichen Input.

* Schulung und Beratung erfolgt möglichst an
Praxisprojekten.

Planung der Projek erung

Au au eines Projektmanagementsystems

Nach HOAI betri dies im Wesentlichen die Leistungspha-
sen 1 - 7. Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.

* Bildung sinnvoller Arbeitspakete
* Ermi lung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete
unter Verwendung geeigneter Zeitansätze
(Erfahrungswerte)

* Netzplan unter Einbeziehung aller Planungsbetei
ligter und aller relevanter Rahmenbedingungen

* Balkenplan mit Kapazitätsausgleich
* Entwicklung eines Controllings für die Planungs
teams (Mitschreibung)

* Folgen für die Bauverträge
* Folgerungen für die Arbeitsbedingungen, z.B. Con
trolling und Vereinbarungen der Mitarbeiter unter
einander

Planung des Bauablaufes

Au au eines Projektmanagementsystems

Nach HOAI betri dies im Wesentlichen die Leistungspha-
sen 6 - 8. Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.

* Bildung baustellentypischer Arbeitspakete
* Ermi lung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete
unter Verwendung geeigneter Zeitansätze (Zeitwerte
nach KOPF )

* Netzplan unter Einbeziehung aller Beteiligter und aller
relevanter Rahmenbedingungen

* Balkenplan mit Kapazitätsausgleich
* Entwicklung eines Controllings für die Planungs
teams (Mitschreibung)

* Folgen für die Bauverträge
* Folgerungen für die Arbeitsbedingungen, z.B. Con
trolling und Vereinbarungen der Mitarbeiter unter
einander
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