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L EinfUhru ng Grundstzliches h
* Erarbeitung in Workshops

N * Berater gibt die Methoden vor, steuert den Prozess,

* Kybernetik: Begriff, Geschichte, Beispiele moderiert die Workshops und gibt fachlichen Input.

* Ethik in der Arbeitswelt, flow und Bewusstseinswandel * Schulung und Beratung erfolgt méglichst an

Praxisprojekten. )
\_ /

Planung der Projektierung

m\ufbau eines Projektmanagementsystems \ ﬂNetszan unter Einbeziehung aller Planungsbetem\

ligter und aller relevanter Rahmenbedingungen
Nach HOAI betrifft dies im Wesentlichen die Leistungspha- * Balkenplan mit Kapazitatsausgleich

sen 1 - 7. Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein. * Entwicklung eines Controllings fur die Planungs

teams (Mitschreibung)

* Bildung sinnvoller Arbeitspakete * Folgen fur die Bauvertrage
* Ermittlung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete * Folgerungen fir die Arbeitsbedingungen, z.B. Con
unter Verwendung geeigneter Zeitansatze trolling und Vereinbarungen der Mitarbeiter unter

\

\\\ (Erfahrungswerte) / \\ einander

—

Planung des Bauablaufes

ﬂufbau eines Projektmanagementsystems \ / \\

[ | \
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Nach HOAI betrifft dies im Wesentlichen die Leistungspha-

sen 6 - 8. Die Projekte sollten noch nicht begonnen sein.

Balkenplan mit Kapazitatsausgleich

*

Entwicklung eines Controllings fur die Planungs

teams (Mitschreibung)

*

* Bildung baustellentypischer Arbeitspakete Folgen fir die Bauvertrage

*

* Ermittlung des Zeitbedarfs der einzelnen Arbeitspakete Folgerungen fir die Arbeitsbedingungen, z.B. Con

unter Verwendung geeigneter Zeitansatze (Zeitwerte trolling und Vereinbarungen der Mitarbeiter unter
nach KOPF ) einander
* Netzplan unter Einbeziehung aller Beteiligter und aller

Krelevanter Rahmenbedingungen / \\ /




