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NEUBAU EINES WOHN & PFLEGEHEIMS IN HAMBURG

STRATEGISCHES
PLANUNGS & BAUPROZESSMANAGEMENT

PROJEKT
* GENERALPLANUNG LP (2 4) 5 / 6 / 7 / 8 / (9)
* KYB. PROZESSMANAGEMENT
* BAULEITUNG

* MODERNES BETRIEBSKONZEPT
* 80 WOHNUNGEN & 20 PFLEGEPLÄTZE
* GEFÖRDERTER SOZIALER WOHNUNGSBAU
* SERVICEEINRICHTUNGEN & RESTAURATION
* KfW E zienzhaus 40 (EnEV 2009)KONZEPT

ZURZEIT NOCH IN DER
PLANUNGSPHASE

KOSTEN ca. 15 %
REALISIERUNG HAT BEGONNEN

FERTIGSTELLUNG 11/2014

UMSETZUNG

SYSTEMOPTIMIERUNGEN

* UMSTELLUNG DES STATISCHEN SYSTEMS

* ARCHITEKTONISCHE KONZEPTIONEN

* ENERGETISCHES KONZEPT (SPEICHERTECHNOLOGIE)

* LÜFTUNGSKONZEPT (WE‘S MIT ABLUFTANLAGE)

* TRINKWASSERSYSTEM (PPF HYGIENEKONZEPT)

* BETRIEBLICHE KONZEPTIONEN (CONTRACTING)

* u.v.m.

DIE ZUVOR GEPLANTE GU VERGABE WURDE VOM BAUHERRN

AUS KOSTENGRÜNDEN VERWORFEN. SÄMTLICHE PLANERISCHE

AKTIVITÄTEN SIND WEGEN MÖGLICHER NEGATIVER AUSWIRKUN

GEN AUF FINANZIELLE UND/ODER GENEHMIGUNGSRECHTLICHE

RAHMENBEDINGUNGEN AUF DIE VORLIEGENDE BAUGENEHMI

GUNG ABZUSTIMMEN (TEKTURPLANUNG). EINGESETZTE METHO

DEN:

* ORGANISATION (ISOM STRUCTURE)

* PROZESSMANAGEMENT (ISOM PROCESS / KOPF)

* KONZEPTOPTIMIERUNG (ISOM FOCUS / PJ SYSTEM)

* KOSTENMANAGEMENT (ISOM CONTROL / KOPF)

* 3 D CAD–PROZESSMODELLIERUNGEN

* CONSIDEO MODELLING / MINDMAPING

* CHECKLISTEN VON PROF. PETER JUNKERS

ikpb INSTITUT FÜR KYBERNETISCHES PLANEN UND BAUEN e.V. KOPF Nachfolgeins tut TAGUNG 16.11.2012
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