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NEUBAU EINES DOPPELHAUSES AM BODENSEE
BAUSTELLENORGANISATION MIT DEM KOPF SYSTEM

PROJEKT

* ARCHITEKTEN—PLANUNG LP 1—7
* BAULEITUNG LP 8 (9)

* ABBRUCH EFH > NEUBAU DH + ELW
* BRI 1800m³ / WF ca. 500m²
* GEHOB. STANDARD
* FLEXIBLE GRUNDRISSEKONZEPT

* REALISIERUNG IN DER STARTPHASE DES
ARCHITEKTURBÜROS (2005—2006)

* BAUKOSTEN– UND BAUZEITSTEUERUNG
NACH KOPF

* VORHANDENES BUDGET EUR 580.000,

BAUKOSTEN
EUR 1.300, /m² 560.000€

*
AUSFÜHRUNG 9 MONATE

*
VERSCHIEDENE GRUNDRISSVARIAN
TEN OHNE BESONDEREN AUFWAND

*
KOMPLEXITÄT GEMEISTERT

UMSETZUNG

* SELBSTORGANISATION VON

PROJEKTBETEILIGTEN (PLANER & AUSFÜHREN

DE)MIT KOPF METHODEN

* BAUZEITOPTIMIERUNG MIT VORSTEUERN

DER KOORDINATION

* MITSCHREIBUNG DER ZEITEN

* BREITE MARKTNUTZUNG

* PRÜFFÄHIGE MENGEN & STUNDENERMITT

LUNG NACH DEM KOPF SYSTEM

* RECHTZEITIGE HERBEIFÜHRUNG VON ENT

SCHEIDUNGEN ( BAUHERR UND INGENIEURE)

* KONTINUIERLICHEN ARBEITSFLUSS HERSTELLEN

* GRAVIERENDE STÖRUNGEN AKTIV BEWÄLTIGEN

(AUSTAUSCH GIPSER, WITTERUNG/

FEUCHTIGKEIT)
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