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本番運⽤教育・移⾏設計・開発要求定義構想・企画
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要求定義書／RFI／RFP作成⽀援 要件定義書／基本設計書
作成⽀援

管
理 ⽴ち上げ 定義・計画（プロジェクト管理計画）・体制構築（契約） 実⾏と監視・コントロール（課題・変更・品質・コスト・パフォーマンス） 終了（分析とまとめ）

プロジェクト管理（実⾏と監視・コントロール／終了）

要求定義書 教育カリキュラ
ム・テキスト

RFI回答 RFP回答


