
Planungswerkstatt zur
Sonderbucher Steige 

Expertenanhörung
19. Juli 2022



Ziel der Anhörung
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Zeitpunkt Programm
18:00 Ankunft & Verpflegung
18:20 Begrüßung

18:35 Beantwortung Fragen & TN-Rückfragen

19:20 15 Minuten Pause, Diskussionsimpulse

19:35 Beantwortung Fragen & TN-Rückfragen

20:20 Zusammenfassung und Ausblick

20:30 Austausch an Stehtischen mit Expert*innen

21:00 Verabschiedung

Programm
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Expertinnen und Experten

• Herr Birzele (Fachdienst Straßen, Landratsamt)
• Frau Emendörfer (Natur und Umwelt, Zeeb und Partner Ulm)
• Herr Greb (Baugrund, GeoBüro Ulm)
• Herr Lange (Statik, Konstruktionsgruppe Bauen Kempten)
• Herr Neumann (Verkehrsströme, Modus Consult Ulm)
• Herr Schmuck (Verkehrsanlagen, Wassermüller Ulm)
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Flächenverbrauch – Frage 1

Was sind die negativen Auswirkungen 
von versiegelter Fläche auf die Umwelt und 
wie können diese reduziert werden?
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Flächenverbrauch – Frage 2

Wie hoch ist der geschätzte Flächenverbrauch 
bei den einzelnen Varianten und wie kommen
diese Schätzungen zu Stande?
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Flächenverbrauch
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Flächenverbrauch – Frage 3

Wo und wie kann ggf. die Sonderbucher
Steige „entsiegelt“ werden?

8



Infrastruktur – Frage 1

Ist ein Zuwachs von Wohn- und Gewerbege-
bieten auf der Albhochfläche geplant? Kann es
ggf. trotz Erhalt der Steige neue Straßen geben?
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Infrastruktur – Frage 2

Wäre ein zusätzlicher Bau von Landwirtschafts-
wegen parallel zu neuen Trassen nötig?
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Können auf Grund der Schutzgebiete
an der Steige zusätzliche Fahrradwege 
gebaut werden (Genehmigungen)?

Fahrradwege – Frage 1
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Ist ein Fahrradweg bei den Varianten 
0.3 und 0.4 sicher möglich?

Fahrradwege – Frage 2
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Wie wird sich der Verkehr bei den 
verschiedenen Varianten voraussichtlich 
verlagern?

Verkehrsverlagerungen – Frage 1
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Verkehrsverlagerungen – Frage 2

Was passiert wenn die B28 z.B. wegen
eines Unfalls gesperrt wird?
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Baugrund

Muss das gesamte Fundament der Steige 
abgetragen werden oder können Teile erhalten /
überbaut werden (Baugrunduntersuchung)?
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Kurze Pause



Kosten – Frage 1

Aus welchen Kostenpunkten errechnen 
sich die Kostenabschätzungen der Varianten
(ggf. Kosten von Steige und Trasse parallel)?
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Kostenfaktoren (Büro Wassermüller)
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Variante Kostenschwerpunkte/Kostentreiber:
0.1 Unklares Ausmaß der Schäden

Geringer Lagerplatz für Material und Maschinen
Eingriffe und der Ausgleich in FFH- und Vogelschutzgebiet

0.2 Abbruch der Bauwerke:
PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Stark schwankende Felshorizonte, somit schwierige Gründung
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Neubau
Geringer Lagerplatz für Material und Maschinen
Aufwendiger Neubau der Entwässerung
Eingriffe und der Ausgleich in FFH- und Vogelschutzgebiet



Kostenfaktoren (Büro Wassermüller)
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Variante Kostenschwerpunkte/Kostentreiber:
0.3 Abbruch der Bauwerke:

PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Stark schwankende Felshorizonte, somit schwierige Gründung
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Neubau
Geringer Lagerplatz für Material und Maschinen
Aufwendiger Neubau der Entwässerung
Eingriffe und der Ausgleich in FFH- und Vogelschutzgebiet
Kostenrisiko bei Variante 0.3 ist aufgrund der Bankette größer als in Variante 0.2

0.4 Abbruch der Bauwerke:
PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Stark schwankende Felshorizonte, somit schwierige Gründung
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Neubau
Geringer Lagerplatz für Material und Maschinen
Aufwendiger Neubau der Entwässerung
Eingriffe und der Ausgleich in FFH- und Vogelschutzgebiet
Kostenrisiko bei Variante 0.4 ist aufgrund der Bankette und des Radweges erheblich größer als in Variante 0.2 und 
0.3



Kostenfaktoren (Büro Wassermüller)
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Variante Kostenschwerpunkte/Kostentreiber:
1 Rückbau der Bauwerke zum Radweg:

PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Steinzeitliche Siedlungen
Ausgleich für das Naturdenkmal und das Biotop
Wiederherstellung der bestehenden Bauwerke ( in etwas geringerer Dimmension)
Grunderwerb 
Ausbildung der Anschlussstellen

2 Rückbau der Bauwerke zum Radweg:
PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Steinzeitliche Siedlungen
Ausgleich für das Naturdenkmal und die Biotope
Wiederherstellung der bestehenden Bauwerke ( in etwas geringerer Dimmension)
Grunderwerb 
Ausbildung der Anschlussstellen



Kostenfaktoren (Büro Wassermüller)

21

Variante Kostenschwerpunkte/Kostentreiber:
3 Rückbau der Bauwerke zum Radweg:

PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Steinzeitliche Siedlungen
Ausgleich für das Landschaftsschutzgebiet und die Biotope
Wiederherstellung der bestehenden Bauwerke ( in etwas geringerer Dimmension)
Grunderwerb 
Ausbildung der Anschlussstellen
Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse/Flugfeldsicherung

4 Rückbau der Bauwerke zum Radweg:
PAK -im Straßenaufbau
komplexer Bauablauf und Baustellenlogistik beim Abbruch
Geringer Lagerplatz für Haufwerk und Abbruch

Neubau:
Steinzeitliche Siedlungen
Ausgleich für die Biotope
Wiederherstellung der bestehenden Bauwerke ( in etwas geringerer Dimmension)
Grunderwerb 
Ausbildung der Anschlussstellen
Maßnahmen zum Schutz der Fledermäuse/Flugfeldsicherung



Kostenrisiko (Büro Wassermüller)
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Variante Kostenrisiko Neubau Kostenrisiko Abbruch

0.1 Hoch Mittel - Hoch
0.2 Mittel Mittel - Hoch
0.3 Mittel - Hoch Mittel - Hoch
0.4 Hoch Mittel - Hoch
1 Gering - Mittel Mittel - Hoch
2 Gering - Mittel Mittel - Hoch
3 Mittel  ?????? Mittel - Hoch
4 Gering - Mittel Mittel - Hoch



Kosten – Frage 2

Kann es Zuschüsse von Land oder 
Bund für einzelne Varianten geben?
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Projektdauer

Wie setzen sich die geschätzten Planungs-, 
Genehmigungs- und Bauzeiten bei den 
verschiedenen Varianten zusammen?
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Rückbau

Welche Nutzung ist bei einer rückgebauten 
Steige angedacht (Rettungswege, Land- & 
Forstbetrieb, Räumfahrzeuge und Tonnage)?
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Kategorisierung – Frage 1

Welche rechtlichen und planerischen Vorgaben 
gibt es für Kreisstraßen?
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Kategorisierung – Frage 2

Was passiert bei einer Herabstufung zur
Gemeindeverbindungsstraße? Entfallen dann 
Varianten oder Zuschüsse vom Landkreis?
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Sicherheit – Frage 1

Gibt es eine Verkehrsunfallsstatistik für
die Sonderbucher Steige?
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Nr. Datum Hergang
1 Jun 18 Abkommen von Fahrbahn mit PKW

2 Mrz 19 Radfahrunfall

3 Mrz 19 Abkommen von Fahrbahn mit PKW

4 Jul 19 Radfahrunfall

5 Aug 19 Unfall mit PKW

6 Mrz 20 Radfahrunfall

7 Aug 20 Abkommen von Fahrbahn mit PKW

8 Jun 21 Zusammenstoß 
9 Mrz 22 Wildunfall
10 Jun 22 Radfahrunfall

Unfallstatistik Polizeipräsidium Ulm
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Sicherheit – Frage 2

Besteht die Möglichkeit, dass die Steige aus 
Sicherheitsgründen in nächster Zeit sowieso ge-
sperrt wird? Was bedeutet das für die Planung?
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Sicherheit – Frage 3

Ist die Einflugschneise vom Flugplatz für
die Planung relevant?

31



Danke für Ihr Interesse
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