Stadt Brandenburg.

Stadt Brandenburg an der Havel, KlosterstraRe 14, 14770 Brandenburg an der Havel

An die Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung
der Stadt Brandenburg an der Havel

Anfrage Nr. 308/2023 der Fraktion Freie Wahler an den
Oberblirgermeister vom 09.11.2023 zum Projekt Erneuerung
der Planebriicke und Bahniibergang

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ilhre Anfrage beantworte ich wie folgt:

1. Bis wann ist nunmehr definitiv vorgesehen die noch ausstehenden
Unterlagen beim LBV einzureichen?

Die Einreichung der Unterlagen erfolgt im Dezember 2023 beim LBV.

2. Ist zu erwarten, dass das LBV nunmehr der praferierten
JPlangenehmigung" zustimmen wird?

Das LBV hat als zustindige Genehmigungsbehorde die
Entscheidungshoheit Uber das durchzufiihrende
Plangenehmigungsverfahren. Die Stadt hat keinen Einfluss auf die
Entscheidung.

Aus Sicht der Stadt besteht kein Erfordernis zur‘ Durchfiihrung eines
Planfeststellungsverfahrens.

3. Gibt es bereits konkrete Verhandlungsergebnisse mit der DB
hinsichtlich der notwendigen Kreuzungsvereinbarung und des Baues
des Bahniiberganges?

Die erstellten Planunterlagen wurden durch die DB Netz AG im
eisenbahntechnischen Sinne gepriift. Im Ergebnis der Priifung wurde
die Entwurfsplanung bestéitigt. Die Erkenntnisse aus der Priifung
einschlieBlich enthaltener Forderungen, Auflagen und Hinweise sind
im weiteren Planungsprozess zu beachten.
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4, Stehen die notwendigen finanziellen Mittel fiir die Leistungen der Stadt zur Verfiigung?
Im Haushaltsplan sind verankert: '
Investitions-Nr. 66.1.0008/Ersatzneubau Planebriicke

2023 500.000 EUR

2024 818.000 EUR

Haushaltsrest aus Vorjahren 1.205.200 EUR

5. Welche Zeitachse sieht die VerWaltung fiir den Baubeginn und Realisierung des Projektes
auch unter Beriicksichtigung Leistungen der DB?

Nach erfolgter Genehmigung durch das LBV werden die weiteren Planungen und
Vorbereitungen der Baudurchfiihrung erfolgen kénnen. Ohne die Kenntnis, welches
Genehmigungsverfahren das LBV durchfiihren wird, kann die stidtische Bauverwaltung keine .
seritse Aussage treffen. Ab Anfang 2025 wird das Bauvorhaben beginnen konnen
Ausschreibungen werden flir das 4. Quartal 2024 vorbereitet.

Aufgrund der notwendigen Anmeldungen von Sperrpausen bei der DB AG und damit
verbundener Fristen werden die Arbeiten am Bahniibergang in 2026 durchgefiihrt. Die
Arbeiten am Briickenbauwerk sind von den Gleisbauarbeiten nicht beriihrt und kénnen
deshalb ab 2025 eigenstiandig ausgefiihrt werden.

6. Wie gedenkt die Verwaltung das Problem auch durch personelle Verantwortung und
moglicher Weise auch durch einen externen Projektsteuerer zu [6sen?

Das Projekt unterliegt der Bearbeitung durch die Fachgruppe Straf3en und Briicken. Innerhalb
der Fachgruppe gibt es eine vakante Ingenleur Stelle, die seit 01.01.2023 nicht besetzt -
werden konnte und die Bearbeitung des Projekts tibernehmen sollte. Geeignete
Bewerbungen hierzu gingen nicht ein.

Ab 01.02.2024 wird die Stelle des Fachgruppenleiters durch Ausscheiden des bisherigen
Leiters nicht mehr besetzt sein. Auch hierzu gingen trotz intensiver Bemiihungen keine
geeigneten Bewerbungen ein.

Eine externe Projektsteuerung wird als sinnvoll und notwendig erachtet. Aber selbst hierfiir
bedarf es einer 6ffentlichen Ausschreibung. Eine direkte Beauftragung eines Projektsteuerers
ist nicht moglich.

Freundliche GriiRe
i. V.

Michael Miller
Blrgermeister
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